CICLAPP : una aplicación que cambiará la forma de moverte en Bogotá by Agudelo Viasus, Angie Marcela et al.
  
CICLAPP  
UNA APLICACIÓN QUE CAMBIARÁ LA FORMA DE MOVERTE EN 
BOGOTÁ 
 
 
 
 
ANGIE MARCELA AGUDELO VIASUS 
LEYDI YOHANA CUCA MUNAR 
MARIO ALBERTO LOPEZ ECHEVERRY 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS   
BOGOTA D.C. 2016 
 
 
CiclApp II 
 
 
CICLAPP  
UNA APLICACIÓN QUE CAMBIARÁ LA FORMA DE MOVERTE EN 
BOGOTÁ 
 
 
ANGIE MARCELA AGUDELO VIASUS 
LEYDI YOHANA CUCA MUNAR 
MARIO ALBERTO LOPEZ ECHEVERRY 
 
 
TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TITULO DE  
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
 
 
ASESOR: ING LUIS EDUARDO VARGAS 
 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS  
BOGOTA D.C. 2016 
 
 
CiclApp III 
 
 
CONTENIDO 
 
1. Descripción Estratégica De La Organización Fuente Del Problema .......................... 8 
1.1 Descripción General 8 
1.2 Direccionamiento Estratégico 8 
1.3 Misión Visión y Valores 10 
1.4 Políticas 10 
1.5 Objetivos Estratégicos 11 
2. Caso De Negocio ...................................................................................................... 12 
2.1 Resumen Ejecutivo 12 
2.2 Problema De Negocio 13 
2.2.1 árbol de problemas. .................................................................................... 14 
2.2.2 árbol de objetivos. ...................................................................................... 14 
2.3 Estado Del Problema 15 
2.4 Impacto Organizacional 16 
2.5 Resultados Esperados Con  La Implementación Del Proyecto 19 
2.6 Planteamiento Para Solución Del Problema De Negocio 20 
2.7 Justificación Del Proyecto 21 
3. Definición Del Problema .......................................................................................... 24 
3.1 Gestión De Interesados 24 
3.1.1 identificación de interesados. ..................................................................... 24 
3.1.2 interesados claves. ...................................................................................... 25 
3.1.3 análisis de interesados. ............................................................................... 25 
3.2 Gestión De Requisitos 26 
CiclApp IV 
 
 
3.2.1 matriz de trazabilidad de requisitos............................................................ 26 
3.3 Visualización Del Proyecto 26 
3.3.1 descripción del proyecto. ........................................................................... 26 
3.3.2 metas, objetivos y criterios de éxito del proyecto. ..................................... 27 
3.3.3 desempeño del proyecto. ............................................................................ 28 
3.3.4 supuestos del proyecto. .............................................................................. 29 
3.3.5 restricciones del proyecto. .......................................................................... 30 
3.3.6 hitos relevantes del proyecto. ..................................................................... 30 
3.4 Marco Metodológico De Investigación 31 
3.4.1 tipos y métodos de investigación. .............................................................. 31 
3.4.2 herramientas. .............................................................................................. 31 
3.4.3 fuentes de información. .............................................................................. 31 
3.5 Descripción Detallada De La Organización Fuente 32 
3.5.1 mapa de procesos. ...................................................................................... 32 
3.5.2 mapa estratégico. ........................................................................................ 33 
3.5.3 cadena de valor. .......................................................................................... 33 
3.5.4 cadena de abastecimiento. .......................................................................... 34 
3.5.5 estructura organizacional. .......................................................................... 34 
3.6 Evaluación  Técnica y Económica Del Proyecto 34 
3.6.1 análisis de alternativas................................................................................ 34 
3.6.2 entregables del proyecto. ............................................................................ 38 
3.6.3 análisis de riesgo del proyecto. .................................................................. 38 
3.6.4 análisis financiero de costo- impacto. ........................................................ 39 
3.6 Aprobación Del Proyecto 56 
3.6.1 requerimientos de aprobación del proyecto. .............................................. 56 
CiclApp V 
 
 
3.6.2 nombramiento del gerente de proyecto. ..................................................... 57 
3.6.3 aprobación del proyecto. ............................................................................ 57 
4. Planeación Del Proyecto ........................................................................................... 58 
4.1 Plan De Gestión Del Proyecto 58 
4.1.1 línea base de alcance del proyecto. ............................................................ 58 
4.1.2 línea base de cronograma. .......................................................................... 59 
4.1.3 línea base de costo. ..................................................................................... 60 
4.1.4 plan de gestión de alcance. ......................................................................... 60 
4.1.5 plan de gestión del cronograma.................................................................. 67 
4.1.6 plan de gestión del costo. ........................................................................... 71 
4.1.7 plan de gestión de riesgo. ........................................................................... 74 
4.1.8 plan de gestión de cambios. ....................................................................... 90 
4.1.9 plan de gestión de compras. ....................................................................... 95 
4.1.10 plan de gestión de recursos humanos. ...................................................... 107 
4.1.11 plan de gestión de comunicaciones. ......................................................... 109 
4.1.12 plan de gestión de calidad. ....................................................................... 116 
Referencias ..................................................................................................................... 145 
 
 
      
 
 
 
 
CiclApp VI 
 
 
Lista de Graficas 
Grafica 1 Sectores Estratégicos .......................................................................................... 8 
Grafica 2 Árbol de Problema ........................................................................................... 14 
Grafica 3 Árbol de Objetivos .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 
Grafica 4 Mapa de Movilidad en Bicicleta Bogotá - Fuente Cámara de Comercio de 
Bogotá .............................................................................................................................. 16 
Grafica 5 Tiempos de Desplazamiento - Fuente Secretaria de Movilidad....................... 18 
Grafica 6 Mapa de Procesos - Construcción del Autor .................................................... 32 
Grafica 7 Mapa Estratégico - Construcción del Autor ..................................................... 33 
Grafica 8 Cadena de Valor - Construcción del Autor ...................................................... 33 
Grafica 9 Estructura Organizacional - Construcción del Autor ....................................... 34 
Grafica 10 Cronograma Maestro - High Level - MS Project 2013 ..¡Error! Marcador no 
definido. 
Grafica 11 WBS - Construcción del Autor ...................................................................... 64 
Grafica 12 Valoración del Riesgo - Construcción del Autor ........................................... 77 
Grafica 13 Mapa de Procesos ......................................................................................... 121 
Grafica 14 Procesos Misionales - Construcción del Autor ..............¡Error! Marcador no 
definido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CiclApp VII 
 
 
 
Lista de Tablas 
Tabla 1 Direccionamiento Estratégico - Construcción del Autor ...................................... 9 
Tabla 2 Viajes en Bicicleta – Fuente Cámara de Comercio de Bogotá ........................... 16 
Tabla 3 Análisis de Interesados - Construcción del Autor ............................................... 25 
Tabla 4 Desempeño del Proyecto - Construcción del Autor ............................................ 28 
Tabla 5 Hitos del Proyecto - Construcción del Autor ...................................................... 30 
Tabla 6 Matriz de Selección de Alternativas – Construcción del Autor .......................... 36 
Tabla 7 Presupuesto CiclApp – Construcción del Autor ................................................. 39 
Tabla 8 Flujo de Caja del Proyecto - Construcción del Autor ......................................... 43 
Tabla 10 Comparación Escenarios Realista, Optimista y Pesimista ................................ 46 
Tabla 13 Matriz de Sostenibilidad - Construcción del Autor .......................................... 51 
Tabla 14 Matriz PESTLE - Construcción del Autor ........................................................ 54 
Tabla 15 Objetivos de Sostenibilidad - Construcción del Autor ..................................... 56 
Tabla 16 Matriz RACI  - Construcción del Autor............................................................ 62 
Tabla 17 Diccionario de la WBS – Construcción del Autor ............................................ 64 
Tabla 18 Hitos Relevantes - Construcción del Autor....................................................... 69 
Tabla 19 Presupuesto del Proyecto - Construcción del Autor ......................................... 73 
Tabla 20 Matriz DOFA - Construcción del Autor ........................................................... 76 
Tabla 21 Plan de Tratamiento de Riesgos ........................................................................ 78 
Tabla 22 Categorización de los Riesgos  - Construcción del Autor ................................ 87 
Tabla 23 Definición de Riesgos - Construcción del Autor .............................................. 88 
Tabla 24 Definición de Escala de Impactos de Riesgos - Construcción del Autor.......... 89 
Tabla 25 Matriz de Probabilidad de Impacto ................................................................... 90 
Tabla 26 Roles y Responsabilidades - Construcción del Autor ....................................... 94 
Tabla 27 Matriz de Requisitos - Construcción del Autor .............................................. 102 
Tabla 28 Presupuesto CiclApp - Construcción del Autor .............................................. 106 
Tabla 29 Matriz RACI - Construcción del Autor........................................................... 108 
Tabla 30 Matriz de Gestión de Comunicaciones ........................................................... 113 
Tabla 31 Programación de Auditorías Internas .............................................................. 142 
 
      
 
 
 
CiclApp VIII 
 
 
 
Resumen 
 En la Actualidad, Bogotá cuenta con 392 Kilómetros de Ciclorutas, que fueron 
construidos desde 1998, como parte del plan de desarrollo Económico y Social de Obras. 
Este tipo de rutas diseñadas para la movilidad en Bicicleta ha tenido una gran acogida 
por parte de la ciudadanía, que ha adoptado esta como una alternativa a la movilidad en 
la Ciudad. Todo esto con el objetivo de que Bogotá cuente con un sistema de movilidad 
sostenible, que reduzca además los tiempos de viaje, los niveles de contaminación, 
accidentalidad y congestión vehicular, factores que inciden negativamente en el 
desarrollo de nuestra ciudad. 
 El proyecto pretende desarrollar e implementar una aplicación móvil, siendo esta la  
mejor alternativa encontrada para solucionar la carencia de información que permita a la 
ciudadanía conocer el mapa de las ciclorutas y rutas alternativas, así como el estado de 
la infraestructura vial de las ciclorutas, junto con otras herramientas que faciliten la 
movilidad a los usuarios que hacen uso de la bicicleta como medio de transporte 
alternativo. 
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1. Descripción Estratégica De La Organización Fuente Del Problema 
1.1 Descripción General  
La Alcaldía Mayor de Bogotá está conformada por 13 sectores estratégicos, de los 
cuales, el proyecto se enfocara en 3 específicos: Cultura Recreación y Deporte, 
Ambiente y Movilidad. 
 
Gráfica 1 Sectores Estratégicos 
1.2 Direccionamiento Estratégico 
El proyecto está enfocado a la Alcaldía Mayor de Bogotá, por ende, el plan de 
direccionamiento estratégico aplicable será al de dicha entidad, siendo complementado 
con la aplicación CiclApp.  
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El Direccionamiento Estratégico de CiclApp, se puede encontrar identificado en la 
siguiente tabla: 
Tabla 1 Direccionamiento Estratégico - Construcción del Autor 
Objetivo Estrategia Actividades 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar una aplicación móvil que permita a la 
ciudadanía de Bogotá conocer el mapa de las 
ciclorutas y rutas alternativas, así como el estado 
de la infraestructura vial de las ciclorutas, junto 
con otras herramientas que faciliten la movilidad 
a los usuarios que hacen uso de la bicicleta como 
medio de transporte alternativo. 
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Reunir cada una de las estrategias 
planteadas en los objetivos 
específicos para el logro del 
objetivo general. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Generar una optimización en los costos de 
producción de un 5% trimestral 
OPTIMIZACIÓN DE 
COSTOS 
Mantener actualizada la 
plataforma de la App con el fin de 
reducir tiempos fuera de operación 
Contratar paquete de horas de 
soporte y actualización 
Invertir en desarrollos que 
permitan el buen funcionamiento e 
innovación de la App 
Garantizar satisfacción del usuario, mediante la 
aplicación continua de encuestas de satisfacción. 
Promedio de 1 a 5 mínimo 4.2 
ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 
De acuerdo a la usabilidad de la 
aplicación por parte de cada 
usuario, se aplicará una encuesta 
que permita medir la conformidad 
de la App, en cuanto a 
funcionalidad, agilidad, servicios. 
Contribuir a la sostenibilidad de la ciudad a través 
de una movilidad más eficiente 
MOVILIDAD 
LIMPIA 
Difusión de la aplicación CiclApp 
Capacitación del uso y beneficios 
de CiclApp a la ciudadanía 
Captar usuarios a través de 
convenios con empresa privada y 
publica 
Sensibilización para la compra de 
bicicletas 
Generar un impacto positivo en la calidad de vida 
de la población 
CICLAPP DE VIDA Incentivar el uso de la Bicicleta, 
realizando convenios de bienestar 
empresarial. 
Realizar campañas de salud 
alrededor del Ejercicio realizado y 
monitoreado con la aplicación. 
Disminuir el gasto de los hogares por concepto de 
pago de transporte o combustible 
CICLAPP PARA 
AHORRAR 
TIEMPO Y DINERO 
Informar a los usuarios a través de 
CiclApp el tiempo estimado de 
acuerdo a la ruta propuesta. 
Realizar campañas informativas 
que permitan conocer los valores 
ahorrados con el uso de la 
bicicleta. 
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1.3 Misión Visión y Valores 
Dentro de los trece sectores Estratégicos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se ha 
escogido la Secretaria de Movilidad como la que más será impactada.  
MISIÓN 
 “La Secretaría Distrital de Movilidad como cabeza del sector Movilidad y 
autoridad de tránsito y transporte, presta servicios, planea y formula las políticas del 
sector, generando condiciones de movilidad acordes con las necesidades de la población 
de Bogotá D. C. y su área de influencia, priorizando modos ambientalmente sostenibles 
y la implementación de un sistema de transporte inteligente e intermodal que promueve 
la accesibilidad, conectividad, seguridad vial y la integración regional contribuyendo a la 
equidad ”.  (Alcaldia Mayor de Bogotá, 1974) 
VISIÓN 
 “En 2020 la SDM será referente a nivel nacional e internacional en la 
transformación de la movilidad sostenible en la ciudad región, a través de la 
implementación del sistema de transporte inteligente e intermodal y el fortalecimiento de 
la cultura para la movilidad, con un recurso humano comprometido y altamente 
calificado para prestar un excelente servicio”. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 1974) 
1.4 Políticas 
 La Secretaría Distrital de Movilidad tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación de las políticas del Sistema de Movilidad para atender los requerimientos de 
desplazamiento de pasajeros y de carga en la zona urbana, tanto vehicular como peatonal 
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y de su expansión en el área rural del Distrito Capital en el marco de la interconexión del 
Distrito Capital con la red de ciudades de la región central, con el país y con el exterior. 
1.5 Objetivos Estratégicos  
Los objetivos de la entidad, se clasifican en tres tipos, conforme a lo reglamentado 
en la guía de coherencia institucional de la Secretaria General de la Alcaldía mayor, así: 
 Objetivos organizacionales: Son los planteados en el Plan Maestro de 
Movilidad y en el Plan de desarrollo Distrital y que la entidad tiene como 
responsabilidad cumplir o aportar para su cumplimiento. Se formulan al inicio de 
mandato del Alcalde Mayor y se miden al finalizar el cuatrienio. Se catalogan de largo 
plazo. 
 Objetivos estratégicos: Son aquellos formulados y/o revisados por la alta 
Dirección de la entidad en el momento en que se realice un cambio de administración y 
corresponde a los compromisos que el equipo directivo debe cumplir para permitir el 
logro de los objetivos organizacionales. Se catalogan en mediano plazo. 
  Objetivos operativos: son aquellos que se formulan al inicio de la vigencia en 
los planes operativos – POA de las dependencias (planes de acción), y permiten mostrar 
los compromisos planteados. Pueden contar con recursos financieros porque se 
enmarcan en un proyecto de inversión o son de gestión y su sumatoria permite el logro 
de los objetivos estratégicos. Se catalogan de corto plazo. 
1. Aumentar la cobertura y efectividad de la presencia en vía. 
2. Fortalecer la cultura de pago a los infractores. 
3. Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los 
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servicios ofrecidos por la entidad. 
4. Aumentar la cobertura de la señalización en la ciudad. 
5. Fortalecer la cultura y la pedagogía para la movilidad segura de la ciudad. 
6. Garantizar la cobertura del transporte público en torno a la implementación del SITP. 
7. Fomentar el uso de modos de transporte ambientalmente sostenibles. 
8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal 
calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM”. (Alcaldia Mayor de 
Bogotá, 1974) 
2. Caso De Negocio  
2.1 Resumen Ejecutivo 
En la Actualidad, Bogotá cuenta con 392 Kilómetros de Ciclorutas, que fueron 
construidos desde 1998, como parte del plan de desarrollo Económico y Social de Obras. 
Este tipo de rutas diseñadas para la movilidad en Bicicleta ha tenido una gran acogida 
por parte de la ciudadanía, que ha adoptado esta como una alternativa a la movilidad en 
la Ciudad. Todo esto con el objetivo de que Bogotá cuente con un sistema de movilidad 
sostenible, que reduzca además los tiempos de viaje, los niveles de contaminación, 
accidentalidad y congestión vehicular, factores que inciden negativamente en el 
desarrollo de nuestra ciudad. (Ardila, 2003) 
Bogotá registra alrededor de 611.472 viajes en Bicicleta por día, contra 281 mil 
registrados en 2005, lo que refleja una gran acogida de este medio de transporte 
alternativo mostrando un incremento del 11% al 35% y con tendencia a aumentar. Por 
otra parte, el 5% del total de los viajes realizados en la ciudad se hacen en bicicleta. En 
los años 90 solo el 1% de la población usaba la bicicleta como medio de transporte, hoy 
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se calcula en un 19% según estudios realizados por la alcaldía de Bogotá. El 3.7% de la 
población ocupada, hace uso de la bicicleta como medio de transporte para movilizarse 
de la casa al lugar donde trabaja.    (Bogotá, Alcaldía Mayor de, 2014) 
Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados anteriormente, se evidencia la 
necesidad de crear una Aplicación Móvil, que permita a la ciudadanía conocer el mapa 
de las ciclorutas y rutas alternativas, así como el estado de la infraestructura vial de las 
ciclorutas, junto con otras herramientas que faciliten la movilidad a los usuarios que 
hacen uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo; contribuyendo así a un 
mejoramiento parcial de la problemática ambiental y de movilidad de la ciudad y al 
mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos. 
2.2 Problema De Negocio 
 Los altos niveles de contaminación y los largos periodos de desplazamiento, 
generan deterioro en la calidad de vida de las personas. En Bogotá, las ciclorutas y la 
bicicleta, se han convertido en alternativas para mitigar dichos impactos. Sin embargo, 
se ha evidenciado la subutilización de la infraestructura existente, debido a la falta 
de herramientas de información que permitan potencializar el uso de la misma.  
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2.2.1 árbol de problemas. 
 
Gráfica 2 Árbol de Problema 
2.2.2 árbol de objetivos. 
 
Gráfica 3 Árbol de Objetivos 
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2.3 Estado Del Problema 
Los altos niveles de contaminación y los largos periodos de desplazamiento, 
generan deterioro en la calidad de vida de las personas. En Bogotá, las ciclorutas y la 
bicicleta, se han convertido en alternativas para mitigar dichos impactos. Sin embargo, 
se ha evidenciado la subutilización de la infraestructura existente, debido a la falta de 
herramientas de información que permitan potencializar el uso de la misma.   
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) año 2014, en la ciudad 
de Bogotá se movilizan cerca de 153.108 personas con empleo, en bicicleta de la casa al 
trabajo; lo que hace que nuestro proyecto genere un beneficio a una población 
importante. 
Por otra parte, en el mercado se encuentran App disponibles para los ciudadanos 
alusivos al tema de bicicletas pero con enfoques muy limitados, lo que hace que CiclApp 
sea una herramienta completa y eficiente para los usuarios que hacen uso de la bicicleta 
como medio de transporte alternativo. 
Biko: Esta aplicación busca fomentar el uso de la bicicleta, sin embargo no genera 
los beneficios ofrecidos por CiclApp en temas de georeferenciación, seguridad, canal de 
doble vía para reportar estado de las rutas étc. Básicamente la aplicación BIKO ofrece 
incentivos económicos en redención de descuentos por el uso de la Bicicleta, más no es 
una herramienta que ayude a los usuarios en el uso de la misma.  
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Gráfica 4 Mapa de Movilidad en Bicicleta Bogotá - Fuente Cámara de Comercio de Bogotá 
Tabla 2 Viajes en Bicicleta – Fuente Cámara de Comercio de Bogotá 
  Viajes en Bicicleta 
UPZ Localidad Producción Atracción 
El Rincón Suba 14,869 14,342 
Patio Bonito Kennedy 10,206 9,927 
Tibabuyes Suba 9,279 9,226 
Bosa Occidental Bosa 8,922 8,908 
Boyacá Real Engativá 8,562 8,631 
El Minuto de Dios Engativá 5,914 6,241 
Las Ferias Engativá 5,848 5,647 
2.4 Impacto Organizacional 
La implementación de este proyecto espera generar un impacto en las problemáticas 
de movilidad, disminución del impacto ambiental, así como en la calidad de vida de los 
usuarios de la Bicicleta como medio de transporte alterno.  
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Teniendo en cuenta que el proyecto CiclApp surge del análisis de necesidades 
observadas en la ciudad de Bogotá, el impacto organizacional es analizado desde la 
óptica de población, ciudad y gobierno. 
Población 
Según un estudio del sistema de CicloRutas, realizado por Ana María Ricaurte 
(2010) con respecto a la salud se muestra que el beneficio producto de la actividad 
física, la razón costo-beneficio es de 2.8. Cuando se considera la disponibilidad a pagar, 
el coeficiente también es mayor que 1, con una razón costo-beneficio de 1.9. Esto 
significa que el proyecto representa un beneficio para los usuarios, quienes estarían 
dispuestos a usar la Bicicleta como medio de transporte alterno; de esta manera, según la 
autora, “el programa de la CicloRuta promueve la actividad física y brinda mayor salud 
y beneficios económicos que los costos totales considerados”. 
Gobierno 
Según el IDU y la nueva administración de la Ciudad, la red de vías se extenderá 
108 kilómetros más en los próximos años, con una inversión del 30% del presupuesto 
total destinado a movilidad. Además, la política de dicha entidad especifica que  “para 
este cuatrienio se invertirán 14.745 millones de pesos en el mantenimiento del sistema 
de CicloRutas, que involucran equipamiento urbano y espacio público”  
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Ciudad 
Está demostrado que el uso de la bicicleta presenta beneficios en comparación con 
otros sistemas de transporte, en temas de costos, cuidado del medio ambiente y tiempos 
de desplazamiento.  
Un ejemplo de esos beneficios comparativos, son los resultados de  la primera 
carrera de medios de transporte, realizada en el 2009. Por esas y más razones, el reto que 
presenta el proyecto CicloRuta como política pública es de gran interés para todos los 
bogotanos. (Ricaurte, 2010) 
 
Gráfica 5 Tiempos de Desplazamiento - Fuente Secretaria de Movilidad 
El sistema de ciclovías en Bogotá debe adoptar  un papel preponderante dentro de la 
agenda de movilidad del gobierno distrital. La condición de movilidad en bicicleta debe 
ser de alta importancia dentro de la agenda pública, si se quiere construir un proyecto 
viable, a gran escala, que satisfaga las necesidades de movilidad de un considerable 
número de ciudadanos. 
25 
47 
56 
35 
Bicicleta Trasmilenio Transporte
público
Carro
Tiempo (min) 
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Para ser un sistema que le ahorra a los bogotanos alrededor de 6.700 millones de 
pesos al mes, por concepto de transporte y que además genera un ahorro por la 
disminución del riesgo de padecer determinadas enfermedades por causa de la 
inactividad física; es vital darle a la CicloRuta la importancia que merece como política 
pública. Se debe continuar promoviendo iniciativas como los Cicloparqueaderos y la 
Ciclovía-Recreativa, además, es necesario impulsar otros proyectos que permitan a los 
usuarios de las bicicletas movilizarse mejor en Bogotá. 
La importancia del éxito del proyecto se debe a que este permitiría la ampliación 
del portafolio de servicios del inversionista y generaría posteriores desarrollos que 
redundaran en ingresos adicionales, como los que se pueden hacer con diferentes clúster 
de servicios. Por ello, este proyecto generará un alto impacto para sus desarrolladores. 
2.5 Resultados Esperados Con  La Implementación Del Proyecto 
 
CiclApp será una aplicación robusta, capaz de soportar la conexión de 400.000 
usuarios al mismo tiempo, que transmita la información en tiempo real, será una 
aplicación versátil para diversos tipos de sistemas operativos (Android, iOS y Windows 
Phone). 
Se espera que aproximadamente 200.000 usuarios de las bicicletas en Bogotá, se 
beneficien de los servicios que ofrece la misma. CiclApp permitirá dar a conocer el 
mapa de las ciclorutas y rutas alternativas, junto con otras herramientas que faciliten la 
movilidad. 
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Con la implementación de ésta aplicación se espera contribuir con la reducción de  
los niveles de contaminación, teniendo en cuenta que de acuerdo a estudios realizados 
por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, el nivel de contaminación bajó a un 21% en la 
pasada versión No. 14 del día sin carro que se llevó a cabo el 5 de febrero de 2015. 
A parte de esto se busca crear una conciencia colectiva sobre la importancia que 
tiene para nuestras ciudades contar con un aire más limpio, vías menos congestionadas, 
menor accidentalidad, ciudades más amables para el ciudadano, uso más racional de 
carro y más personas movilizándose en bicicleta. 
Medidas hacia una movilidad sostenible: mejorar la calidad y precio del transporte 
público, mejor planificación de usos del suelo, integración del transporte público, 
mejorar condiciones para la movilidad peatonal y promover el uso de la bicicleta. 
2.6 Planteamiento Para Solución Del Problema De Negocio 
La creación e implementación de una aplicación móvil, permitirá recopilar y 
procesar datos eficientemente, con el fin de generar la información necesaria a los 
usuarios que permita mitigar los niveles de accidentalidad, mejorar la movilidad, el 
tiempo de desplazamiento y directamente contribuirá al mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos y del medio ambiente. 
A través de herramientas que faciliten el intercambio de información en tiempo real 
de la infraestructura vial de ciclorutas y los componentes que  giran en su entorno,  entre 
los usuarios y las entidades interesadas que puedan usar esta información como parte de 
su gestión. 
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La información detallada y con retroalimentación de doble vía con los usuarios de 
Ciclorutas en Bogotá, generará un adecuado uso de las mismas. El uso de los sistemas de 
información en auge como los Smartphone, pone en ventaja la implementación de una 
herramienta digital, teniendo en cuenta la facilidad de interacción de la misma con la 
ciudadanía en general. 
La implementación de la aplicación móvil podría incluir como principales costos 
los desarrollos que se necesiten para integrar las diferentes herramientas que hagan parte 
de la misma, estabilización de la aplicación, así como soporte permanente. De la misma 
forma, es necesario realizar divulgación y comercialización del producto en los medios, 
así como campaña de mercadeo, para lo cual se destinará un valor proyectado total para 
el proyecto de 331 millones de inversión y una reserva para contingencias de 35 
millones adicionales.   
2.7 Justificación Del Proyecto 
La inexistencia de un sistema de gestión basado en la captura de información 
proveniente de los datos recibidos de los usuarios de las Bicicletas en Bogotá, se 
convierte en una limitante, dando como resultado la subutilización de la infraestructura 
de Ciclorutas con las que cuenta la ciudad en este momento. Esto genera a su vez que no 
se aproveche un recurso existente como herramienta para la mitigación de problemas 
como la movilidad, el impacto ambiental negativo y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 Por este motivo, consideramos que el no generar este tipo de herramientas y 
medidas que sirvan como solución parcial a un problema grande existente, solo 
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contribuirá al detrimento patrimonial de la ciudad por dicha subutilización de la 
infraestructura. La adecuada gestión de la información concerniente a la movilización 
por medios alternos de transporte como la Bicicleta, redundara como una solución 
parcial eficiente a los problemas anteriormente presentados. 
Ciclorutas: Entre 390 y 400 kilómetros es la cifra estimada de ciclorutas en 
Bogotá, más que en cualquier ciudad latinoamericana. Se proyecta que en los próximos 
años la cifra llegará a 700 kilómetros. El Plan de Ordenamiento Territorial ordena que 
cada vía nueva que se haga en la ciudad deba ir acompañada de su respectiva ciclorutas. 
Ahorro de tiempo: Cifras de la Secretaría de Movilidad indican que, en promedio, 
un ciclista se desplaza a 17 kilómetros por hora en la ciudad y que sus recorridos (para ir 
a trabajar o estudiar) duran entre 25 y 30 minutos, comparado con los 47 que toma 
desplazarse en Transmilenio, los 56 que toma en transporte público tradicional o los 35 
en carro particular. 
Trancones: Bastante relacionado con los puntos uno y dos: La existencia de 
carriles exclusivos como las ciclorutas y el hecho de que los recorridos se puedan hacer 
en menos tiempo. 
Medio ambiente y salud: Montar bicicleta en Bogotá contribuye a mitigar el 
impacto ambiental del capitalino, disminuyendo, sobre todo, las emisiones de CO2. Esto 
a su vez mejora las condiciones de salubridad sumado al ejercicio realizado por las 
personas, que contribuye en forma notable al estado de salud de las mismas.  
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Sistema de bicicletas públicas: Aunque es un proyecto que apenas se está 
gestando, el sistema de bicicletas públicas de Bogotá, servicio que funciona a partir del 
alquiler o préstamo gratuito de bicicletas en distintos puntos de la ciudad, promete ser el 
complemento perfecto del Sistema Integrado de Transporte Público para hacer 
recorridos cortos y contribuir con la movilidad, esto de la mano con la aplicación móvil, 
permitirá a los usuarios optimizar sus desplazamientos y aumentando sus niveles de 
confianza y seguridad en el sistema.  
El desarrollo de la aplicación debe contar con la normativa requerida con el fin de 
que todo se realice dentro del marco legal vigente.  
Derechos propios y de terceros: Contar con las respectivas licencias de los 
recursos que utilicemos es de primordial importancia, ya sean librerías de programación, 
bases de datos, elementos gráficos, melodías, textos, etc. Siempre leer las condiciones 
para evitar problemas ya que en algunas ocasiones esos recursos excluyen el uso 
comercial y no podríamos utilizarlos en el desarrollo de aplicaciones.  (Mocholi, 2014) 
Menores: Los problemas en esta materia se derivan especialmente con las apps que 
van dirigidas a un target de menores de 14 años, como juegos o aplicaciones educativas. 
Este colectivo es un grupo especialmente cuidado por la legislación de consumidores y 
usuarios. En tema de derechos de imagen como en protección de datos. También hay 
que tener muy presente que un problema de esta índole afectaría muy negativamente a la 
reputación de la aplicación si este tema se gestiona mal legalmente. (Mocholi, 2014) 
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Información y permisos: Al tratarse de aplicaciones que se instalan y ejecutan en 
dispositivos móviles, resulta aún más importante ser claros y explícitos al solicitar 
permisos al usuario. Muchas veces la aplicación móvil va a necesitar acceder a los 
contactos de la agenda o a contenidos del móvil, ya sea por cuestión de pagos, cesión de 
datos o instalación de cookies o simplemente compartir contenidos. (Mocholi, 2014) 
Informar al usuario: Una gran parte de las aplicaciones móviles pueden ser 
consideradas como “servicios de la sociedad de la información”, aunque solamente sea 
por la publicidad que contienen. Por ello se debe cumplir con las obligaciones que la 
legislación implica para estos servicios. La principal obligación más fácil de cumplir en 
este sentido sea la de informar a los usuarios de los aspectos marcados por la ley, lo que 
puede hacerse a través de textos de las condiciones legales, o en secciones comúnmente 
denominadas “acerca de” o “quiénes somos”.  (Mocholi, 2014) 
3. Definición Del Problema 
3.1 Gestión De Interesados  
3.1.1 identificación de interesados.  
A. Alcaldía Mayor de Bogotá  
B. IDRD 
C. Secretaria de Movilidad 
D. Empresarios del sector de las Bicicletas en Bogotá 
E. Organizaciones Ambientales y comunidades deportivas 
F. Grupos Ecologistas 
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G. Ciudadanía en General 
H. Inversionistas del Proyecto 
3.1.2 interesados claves. 
 
A. Alcaldía Mayor de Bogotá  
B. Director del Proyecto 
C. Cliente/Usuario 
D. Ejecutante del Proyecto 
E. Miembros del Equipo 
F. Influyentes 
3.1.3 análisis de interesados.  
Tabla 3 Análisis de Interesados - Construcción del Autor 
REGISTRO DE INTERESADOS 
PROYECTO CICLAPP: UNA APLICACIÓN QUE CAMBIARÁ LA FORMA DE MOVERTE EN BOGOTÁ 
PREPARADO 
POR 
Leydi Yohana Cuca Munar - Gestión de Información y Comunicaciones Fecha: 22/06/2015 
REVISADO 
POR 
Angie Marcela Agudelo - Gestión de Requisitos Técnicos y Desarrollo Fecha: 22/06/2015 
APROBADO 
POR 
Mario Alberto López - Gerente de Proyecto Fecha: 22/06/2015 
  
Organización Informac
ión de 
Contacto 
Requerimie
ntos sobre 
el producto 
Clasificació
n 
Intereses Influencia Influencia Sobre Tipo de 
Interés 
I P E S C A R B 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá 
Cra. 8 
No. 10-65 
Teléfono 
(57 1) 
3813000 
Funcionalid
ad de la 
App 
Externo, 
Partidario 
  X X   X X     Fase de 
planificación, 
ejecución y cierre 
Ejecución del 
Proyecto 
Instituto 
Distrital de 
Recreación y 
Deportes 
Calle 63 
No. 59A - 
06 
Teléfono  
(57 1) 
660 5400 
Bases de 
Datos 
Externo, 
Partidario 
    X X     X   Fase de 
planificación, 
Supervisión y 
Control 
Bases de datos 
para promover 
actividades 
alternas para 
el fomento del 
uso de la 
bicicleta 
Instituto de 
Desarrollo 
Urbano 
Calle 22 
No. 6-27 
Teléfono  
(57 1) 
3386660 
Información Externo, 
Partidario 
  X X X   X     Fase de 
planificación, 
ejecución, 
Supervisión y 
control 
Reporte de 
daños en la 
malla vial de 
ciclorutas 
Instituto 
Distrital de 
Turismo 
Carrera 
24 No. 
40-66 
Teléfono  
(57 1) 
2170711 
Información Externo, 
Partidario 
    X         X Fase de Ejecución Rutas y sitios 
de interés 
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Secretaria 
Distrital de 
Salud 
Cra. 32 
No. 12-81 
Teléfono  
(57 1) 
3649090 
Información Externo, 
Partidario 
    X         X Fase de Ejecución Reporte de 
mejoramiento 
en la calidad 
de vida 
Secretaria 
Distrital de 
Ambiente 
Av. 
Caracas 
No. 54-38 
Teléfono  
(57 1) 
3778899 
Información Externo, 
Partidario 
    X         X Fase de Ejecución Reporte de 
mejoramiento 
del medio 
ambiente 
Policía Nacional Carrera 
59 No. 
26-11 
Teléfono  
(57 1) 
3159111 
Información Externo, 
Partidario 
    X       X   Fase de Ejecución Reporte de 
Hurtos 
Empresarios del 
sector de las 
bicicletas en 
Bogotá 
  Publicidad Externo, 
Partidario 
X   X     X     Fase de Inicio y 
Ejecución 
Publicidad del 
establecimient
o dentro de la 
App 
Ciudadanía en 
General 
  Información Neutro     X           Fase de Ejecución Rutas, sitios 
de interés, 
reportes, 
adquisición de 
la aplicación 
Interés: I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre 
Influencia: A: Alta; R: Regular; B: Baja 
3.2 Gestión De Requisitos  
3.2.1 matriz de trazabilidad de requisitos. 
La Matriz de Trazabilidad de requisitos se puede observar en detalle dentro del Plan 
de Gestión de Compras dentro de este documento.  
3.3 Visualización Del Proyecto 
3.3.1 descripción del proyecto.  
El proyecto pretende desarrollar e implementar una aplicación móvil, siendo esta la  
mejor alternativa encontrada para solucionar la carencia de información que permita a la 
ciudadanía conocer el mapa de las ciclorutas y rutas alternativas, así como el estado de 
la infraestructura vial de las ciclorutas, junto con otras herramientas que faciliten la 
movilidad a los usuarios que hacen uso de la bicicleta como medio de transporte 
alternativo. 
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Adicionalmente, este proyecto fue seleccionado porque ofrece un gran valor 
agregado al ser una herramienta integral, que brinda un plus de beneficios sociales y 
ambientales de alto impacto. La aplicación será ofrecida a la ciudadanía en general, 
quienes podrán adquirir la aplicación descargándola a través de su Smartphone de forma 
gratuita o desde la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Para la ejecución del proyecto se debe obtener información relacionada con: 
 Identificación del estado actual de la malla vial de ciclorutas en Bogotá. 
 Identificación y ubicación de los puntos de comercio estratégicos relacionados 
con el ámbito. 
 Identificación de puntos o zonas seguras de parqueo. 
 Investigar los mecanismos para vincular la aplicación con la Policía Nacional y 
otras entidades que permitan retroalimentación en tiempo real. 
 Georeferenciación con rutas óptimas.  
Una vez la información sea adquirida y analizada, se deben establecer los 
requerimientos técnicos de Hardware y Software necesarios para el desarrollo e 
implementación de la aplicación con el fin de integrarlos de una forma eficiente y 
amigable para los usuarios.  
3.3.2 metas, objetivos y criterios de éxito del proyecto. 
 
Objetivo General 
El objetivo general del proyecto CiclApp es desarrollar una aplicación móvil en un 
plazo no mayor a 8 meses, que permita a la ciudadanía de Bogotá conocer el mapa de las 
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ciclorutas y rutas alternativas, así como el estado de la infraestructura vial de las 
mismas, junto con otras herramientas que faciliten la movilidad a los usuarios que hacen 
uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, buscando impactar a 200.000 
usuarios en un periodo de 5 años. 
Objetivos Operacionales 
•Generar una optimización en los costos de producción de la aplicación durante la 
fase de desarrollo en un 5% trimestral. 
•Garantizar la retroalimentación de la información generada por la aplicación, en 
tiempo real con un retraso máximo de 2 segundos. 
•Garantizar satisfacción del usuario, mediante la aplicación continua de encuestas 
de satisfacción mensuales, cuyo resultado debe ser mínimo de 4.2 en una escala de 1 a 5. 
Objetivos Estratégicos 
• Contribuir a la sostenibilidad de la ciudad a través de una movilidad más eficiente 
• Generar un impacto positivo en la calidad de vida de la población 
• Disminuir el gasto de los hogares por concepto de pago de transporte o 
combustible 
3.3.3  desempeño del proyecto. 
Tabla 4 Desempeño del Proyecto - Construcción del Autor 
Recursos / Procesos / Servicios Medida de Desempeño 
Obtención de la Información Se establecerán indicadores de Tiempo que permitan medir la información 
obtenida respecto al tiempo requerido. Se debe considerar esta como una 
actividad critica para el desarrollo del proyecto. Los costos estimados para esta 
etapa son de 3 Millones de pesos y se ejecutara como la primera fase del 
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proyecto.  
Publicidad Los costos correspondientes a la publicidad y mercadeo de la aplicación no 
deben superar los costos estimados. Estos costos se estiman en 2 Millones de 
Pesos y la etapa tendrá una duración de 8 meses durante la ejecución del 
proyecto.  
Desarrollo de la aplicación Las etapas de desarrollo serán medidas con el establecimiento de Hitos que se 
deben ir cumpliendo de acuerdo a lo propuesto en el plan del proyecto. Esta es 
la etapa del proyecto que genera el mayor costo con aproximadamente 83 
Millones de pesos.  
3.3.4 supuestos del proyecto. 
Los siguientes supuestos se aplican para el proyecto CiclApp. Durante la 
planificación del proyecto se presentará más supuestos, los mismos serán identificados y 
añadidos en el desarrollo del proyecto. 
Supuestos De Recursos 
 Los proveedores seleccionados para el desarrollo de la aplicación, cumplen con 
los estándares requeridos y han pasado los filtros de selección y evaluación de 
proveedores. 
Supuestos De Entrega 
 De acuerdo a lo planeado, el desarrollo, pruebas e implementación de la 
aplicación CiclApp se desarrollará en 6 meses. 
Supuestos De Presupuesto 
 Las condiciones económicas, se mantendrán estables durante la ejecución del 
proyecto, logrando el 100%  de ejecución en el presupuesto. 
 El presupuesto se ejecutará de acuerdo a lo definido en la etapa de planeación. 
CiclApp 30 
 
 
Supuestos De Alcance 
 Seguir un control de cambios en el alcance del proyecto, de forma que no haya 
una corrupción del mismo, o que permita evidenciar si se debe añadir más información 
al alcance o quitarlo. 
 Los usuarios de CiclApp contarán con un celular Smartphone para la descarga y 
uso de la aplicación. 
3.3.5 restricciones del proyecto.  
 El tiempo del desarrollo no debe superar dos trimestres, teniendo en cuenta la 
velocidad a la que evolucionan las tecnologías de información. 
 El presupuesto máximo para el desarrollo del proyecto es de 366 Millones de 
pesos. 
3.3.6 hitos relevantes del proyecto.  
Tabla 5 Hitos del Proyecto - Construcción del Autor 
HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO Fecha 
Aprobación del Plan del Proyecto Julio 01 de 2016 
Selección de Proveedores Desarrolladores Agosto 09 de 2016 
Aprobación diseño de Módulos Septiembre 01 de 2016 
Diseño del Sistema (Módulos) Septiembre 20 de 2016 
Módulo de Ubicación y funciones adicionales Octubre 20 de 2016 
Pruebas de funcionalidad de cada módulo Diciembre 02 de 2017 
Puesta en producción Diciembre 20 de 2017 
Lanzamiento de la Aplicación Enero 10 de 2017 
Cierre del Proyecto Enero 30 de 2017 
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3.4 Marco Metodológico De Investigación  
3.4.1 tipos y métodos de investigación. 
 Estudios Descriptivos 
 Estudios Correlaciónales 
 Investigación Descriptiva 
 Investigación Correlacional  
 Investigación Bibliográfica 
3.4.2 herramientas. 
 
 Opinión del Gerente de Proyecto 
 Opinión del equipo del Proyecto 
 Tormenta de ideas.  
 Juicio de expertos entrevista.  
 Check list riesgos potenciales.  
 Análisis de los supuestos identificados.  
3.4.3 fuentes de información. 
 
 Estudio realizados por la secretaria de movilidad.  
 Guía del PMBOK® quinta edición  
 Investigaciones de Movilidad realizados por la Chamara de Comercio de 
Bogotá 
 Alcaldía Mayor de Bogotá 
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3.5 Descripción Detallada De La Organización Fuente 
3.5.1 mapa de procesos.  
 
 
Gráfica 6 Mapa de Procesos - Construcción del Autor 
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3.5.2 mapa estratégico.  
 
 
Gráfica 7 Mapa Estratégico - Construcción del Autor 
3.5.3 cadena de valor. 
 
Gráfica 8 Cadena de Valor - Construcción del Autor 
Investigación y Desarrollo 
 
Gestión de compras y proveedores 
Gestión de Riesgos 
Comunicación efectiva con interesados 
Sostenibilidad 
ambiental 
Disminución 
impacto 
ambiental 
Fomentar uso de 
bicicleta como 
medio de 
trasporte 
alternativo 
Beneficiar la 
movilidad en la 
cuidad – calidad 
de vida usuarios 
Actividades 
De apoyo 
Actividades 
Principales 
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Gerente Proyecto 
CiclApp 
Gestión de 
Requisitos 
Técnicos y 
Desarrollo 
Gestión de 
Información y 
Comunicaciones 
3.5.4 cadena de abastecimiento. 
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, no se prevé la necesidad de 
establecer una cadena de Abastecimiento. Las adquisiciones están contempladas 
mediante contratos de desarrollo e integración de software, que serán subcontratados 
mediante la modalidad de costo reembolsable.  
3.5.5 estructura organizacional.  
 
 
 
Gráfica 9 Estructura Organizacional - Construcción del Autor  
3.6  Evaluación  Técnica y Económica Del Proyecto 
3.6.1 análisis de alternativas. 
3.6.1.1  descripción de alternativas. 
Dentro de las alternativas que se plantean para dar solución al problema planteado, 
hemos determinado el realizar campañas publicitarias en ciclovias, medios y empresas, 
sin embargo, como podemos observar en la tabla 6 Matriz de selección de alternativas, 
esta solución tendría demasiados vacíos en cuanto a la retroalimentación en doble vía 
por parte de los usuarios, que permitiría el mejor aprovechamiento de la infraestructura 
existente, y ayudaría a generar nuevas opciones para los usuarios. Por otro lado, 
podemos decidir “No hacer nada”, lo cual, no solo no generaría ningún impacto positivo 
en el desarrollo sostenible de la ciudad, sino que además redundaría en el detrimento 
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patrimonial  que alcanza los USD$65,000,000.00. La última alternativa es el desarrollo 
de una herramienta de comunicación de doble vía con los usuarios, que permita una 
interacción continua, que estimule el uso de las ciclorutas en la ciudad de Bogotá, y que 
al mismo tiempo permita el mejoramiento de las mismas mediante la experiencia propia 
del usuario. Esta alternativa se apalanca además en la mega tendencia del uso de 
aplicaciones móviles, amarrado a la gran acogida del uso de la Bicicleta como medio de 
transporte alterno.  
3.6.1.2 criterios de selección de alternativas. 
La alternativa seleccionada deberá contar con los siguientes parámetros: 
 No puede superar los $1,200,000,000 millones en desarrollo. 
 La implementación de la solución no debe ser superior a 180 días 
 Debe impactar al menos 200,000 usuarios entre una población objetivo de 
359,100 personas.  
Adicionalmente, en la Matriz de Selección de Alternativas, se plantean los criterios de 
impacto que deben ser tenidos en cuenta para determinar el proyecto a implementar. 
3.6.1.3 selección de alternativa. 
La alternativa seleccionada y que cumple con los criterios de selección 
anteriormente descritos y que adicionalmente cumple con los 10 parámetros de impacto 
descritos en la matriz de selección de alternativas en la tabla 6, es el desarrollo de la 
Aplicación CiclApp.  Esta alternativa permite generar una retroalimentación de doble 
vía que redundara en el mejoramiento de la infraestructura de ciclorutas en Bogotá; así 
mismo, los impactos generados sobre el medio ambiente, la congestión vehicular, la 
reducción en el detrimento patrimonial así como la mega tendencia del uso de los 
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Smartphone, son apalancadores de la solución planteada. 
La matriz de selección de alternativas que se muestra a continuación, da un peso a 
cada uno de los 10 parámetros, basados en su importancia y en la alineación que estos 
tienen con los pilares estratégicos mencionados al comienzo de este documento y que se 
esperan impactar con la implementación de la solución.   
Tabla 6 Matriz de Selección de Alternativas – Construcción del Autor 
No. Parámetro de Comparación Peso A B C 
1 Impacto Ambiental positivo al disminuir niveles 
de CO2 
20 0 15 20 
2 Impacto en la Congestión Vehicular 15 0 10 10 
3 Impacto en la Calidad de Vida 20 0 15 15 
4 Comunicación en doble vía con el Usuario 10 0 0 10 
5 Retroalimentación al usuario del estado de las 
vías 
5 0 0 5 
6 Herramienta para sugerir cambios y mejoras en 
la infraestructura 
5 0 0 5 
7 Interacción con las entidades gubernamentales 5 0 2 5 
8 Generar herramientas de cambio 5 0 0 5 
9 Disminución en el detrimento patrimonial 10 0 10 5 
10 Impacto Paisajístico 5 0 5 5 
TOTAL 100 0 57 85 
 
A No hacer nada     
B Publicidad de Ciclorutas y Campañas     
C CiclApp     
 
3.6.1.4 declaración de alcance del proyecto.  
Este Proyecto tiene como propósito el desarrollo de una aplicación móvil que 
permita solucionar la problemática a la carencia de información relacionada con el uso 
de la Bicicleta en Bogotá.  
El alcance de este Proyecto, se definió basado en los requerimientos recolectados 
con el fin de dar solución a la deficiente información existente para el uso de las 
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ciclorutas en Bogotá. La investigación realizada sobre las aplicaciones existentes en el 
mercado, así como de la calidad de la información disponible, permitió el desarrollo de 
la línea base de este proyecto generando la documentación inicial y los diferentes planes 
de gestión de requerimientos que permitieran la decisión de poner en marcha el proyecto 
CiclApp. 
La descripción del Proyecto y los entregables, fueron desarrollados, basados en la 
recolección de requisitos y puestos a consideración de un grupo de expertos en 
desarrollo de software, que dieron la viabilidad al Proyecto desde la parte técnica. Po 
otra parte, la validación de la información financiera, permitió determinar que el 
proyecto era rentable, contando además con alternativas adicionales que permitieran 
mitigar los riesgos económicos del proyecto.  
Este Proyecto incluye el diseño, programación y puesta en producción, de una 
aplicación móvil, que suministrará a los usuarios de Bicicletas en Bogotá, la información 
requerida en tiempo real para optimizar el uso de la Bicicleta como medio de transporte 
alterno. El principal entregable de este proyecto es la aplicación desarrollada y puesta al 
servicio de los usuarios, con capacidad de retroalimentación y comunicación en tiempo 
real de doble vía.  
Este proyecto será aceptado una vez la aplicación haya sido probada a satisfacción 
en cada uno de los módulos diseñados y que muestre capacidad de funcionar en los 
diferentes plataformas o sistemas operáticos para Smartphone. Los costos proyectados 
incluyen el mantenimiento y actualización del software durante el ciclo de vida del 
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proyecto. El desarrollo de la aplicación no debe exceder los 180 días en duración y el 
presupuesto de  366  millones de pesos.  
3.6.2 entregables del proyecto. 
 Acta de constitución del Proyecto 
 WBS 
 Carta del Proyecto 
 Planificación del Proyecto, revisión y finalización 
 Inicio del Proyecto 
 Fase I finalizada 
 Fase II finalizada 
 Fase III finalizada 
 Fase IV finalizada 
 Fase V finalizada 
 Liquidación / Terminación del proyecto 
3.6.3 análisis de riesgo del proyecto.  
3.6.3.1 identificación de riesgos.  
La identificación de los Riesgos se puede consultar en detalle en el Plan de Gestión 
de Riesgos, dentro de este documento.  
3.6.3.2 análisis cualitativo de riesgos.  
El análisis detallado del Análisis Cualitativo de Riesgos se puede consultar en el 
Plan de Gestión de Riesgos, dentro del presente documento.  
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3.6.3.3 plan de tratamiento de riesgos.  
Los riesgos de este proyecto serán gestionados y controlados dentro de las 
limitaciones de tiempo, alcance y costo. Todos los riesgos identificados serán evaluados 
a fin de determinar cómo afectan a esta triple restricción. El director del proyecto, con la 
asistencia del equipo del proyecto, determinará la mejor manera de responder a cada 
riesgo para asegurar el cumplimiento de estas restricciones, de acuerdo a las funciones y 
responsabilidades definidas anteriormente. Por otra parte, se estable una reserva de 
contingencia del  11% sobre el valor del proyecto con el fin de cubrir los riesgos en caso 
de que alguno se materialice. 
Las  estrategias para mitigar y evitar los riesgos se pueden consultar en detalle en el 
Plan de Gestión de Riesgos en el presente documento. 
3.6.4 análisis financiero de costo- impacto. 
3.6.4.1 resumen ejecutivo presupuesto del proyecto.  
Tabla 7 Presupuesto CiclApp – Construcción del Autor 
PRESUPUESTO PROYECTO CiclApp (High Level) 
   1 GESTION DE LA INFORMACION  PRESUPUESTADO  
1.1 Gestión de Información Inicial  $          5.000.000,00  
 SUBTOTAL DESTION DE LA INFORMACION  $          5.000.000,00  
2 GESTION ADMINISTRATIVA   
2.1 Gestión Administrativa -Gerencia de Proyecto  $       21.000.000,00  
 SUBTOTAL GESTION ADMINISTRATIVA  $       21.000.000,00  
3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  
3.1 Adquisición de Licencias y Uso de Librerías  $          5.000.000,00  
3.2 Gestión Legal y Administrativa del Contrato  $          2.000.000,00  
3.3 Anticipo Desarrollo de la Aplicación  $        85.000.000,00  
3.4 Pago Final Aplicación  $        85.000.000,00  
3.5 Mantenimiento Anual y mejoras (5 años)  $       658.800.000,00 
3.6 Gestión de Riesgos  $        43.000.000,00  
 SUBTOTAL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  $       220.000.000,00  
4 Project Management  
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4.1 Gestión del Proyecto  $       120.000.000,00  
 SUBTOTAL Project Management  $       120.000.000,00  
 TOTAL PRESUPUEST0  $     1.024.800.000,00  
 
La administración de los costos del Proyecto, estarán a cargo del Gerente de 
Proyecto y serán administrados de acuerdo a lo establecido en el WBS. Se deben 
valorizar los diferentes paquetes de trabajo, con el fin de que sean más fáciles de 
controlar los costos asignados a cada uno de ellos. Mediante la herramienta de valor 
ganado, se medirá la ejecución de los costos frente a los costos proyectados. Teniendo 
en cuenta los valores arrojados en la ejecución del valor ganado, las variaciones se 
medirán según los siguientes umbrales: Variaciones de +/- 0.2 Serán identificadas en los 
reportes de costos con color amarillo y deberán ser monitoreadas constantemente con el 
fin de validar que ingresen nuevamente dentro del alcance. Las variaciones de +/- 0.3, 
deben ser identificadas en color Rojo. 
3.6.4.2 análisis financiero del proyecto. 
Teniendo en cuenta la naturaleza social del proyecto CiclApp, el análisis financiero 
del mismo se basa en el Costo Impacto que generara el mismo al ser implementado. Para 
lo anterior, se determinaron los costos a tener en cuenta en el desarrollo de la solución, y 
para ello se generó el presupuesto detallado según la tabla 7.  
Monetización de los impactos generados para la población y para la Alcaldía Mayor 
de Bogotá: Se tomaron los principales impactos que serían generados con la 
implementación del proyecto basado en los pilares estratégicos de la Alcaldía, y se 
realizó la monetización de los mismos basado en los siguientes parámetros: 
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El proyecto espera impactar un total de 200,000 usuarios, durante los primeros 5 
años de ejecución, una vez finalizada la fase de desarrollo y puesta en línea de la 
aplicación.  
El ingreso de los 200,000 usuarios está calculado de la siguiente forma:  
 Año 1: 50,000 Usuarios.  
 Año 2: 100,000 Usuarios.  
 Año 3: 130,000 Usuarios.  
 Año 4: 150,000 Usuarios.  
 Año 5: 200,000 Usuarios.  
Basados en esta proyección se han calculado los impactos generados por el 
proyecto, teniendo en cuenta las siguientes variables: 
Social: Ahorro en Transporte 
El promedio de gasto de una persona en Bogotá en transporte oscila en $4,000 
diarios. Teniendo en cuenta esto, podemos calcular el ingreso por año según la 
proyección de Usuarios registrados en la aplicación, considerando un incremento en el 
IPC de 4.5%. 
Año 1: 50,000 X $4,000 =   $ 200,000,000 
Año 2: 100,000 X $4,180 =  $ 418,000,000 
Año 3: 130,000 X $4,368 =  $ 567,853,000 
Año 4: 150,000 X $4565 =   $ 684,648,000 
Año 5: 200,000 X $4,770 =  $ 954,085,000 
Total impacto en los 5 Años: $2,824,622,000 
 
Ambiental: Reducción en las emisiones de CO2 
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La reducción en el Impacto Ambiental se Calculó teniendo en cuenta la Huella de 
Carbono Generada por cada vehículo que dejaría de circular cuando el Usuario de 
CiclApp utilice la Bicicleta para realizar sus desplazamientos. La huella generada por un 
vehículo promedio en Bogotá es de 110grCO2/KM recorrido. Los promedios de 
recorrido en Bogotá por Vehículo son de 30Km/Día. Teniendo en cuenta los datos 
anteriores, y tomando el valor de referencia del costo de una Tonelada de CO2 dado por 
la comunidad Europea de 5 Euros/Ton (Euro Proyectado a COP$3600 para 2017), 
procedemos a calcular dicha reducción en el impacto ambiental de la siguiente forma: 
Año 1: 60,225 TonCO2/Año X $3,600 =   $ 1,084,050.000 
Año 2: 120,450 TonCO2/Año X $3,600  =  $ 2,168,100,000 
Año 3: 156,585 TonCO2/Año X $3,600  =  $ 2,813,530,000 
Año 4: 180,675 TonCO2/Año X $3,600  =  $ 3,252,150,000 
Año 5: 240,900 TonCO2/Año X $3,600  =  $ 4,336,200,000 
Total Impacto generado en 5 años:   $13,659,030,000 
 
Económico: Reducción del Detrimento Patrimonial 
El costo de construir los actuales corredores de Ciclorutas en Bogotá fue de US$85 
millones de dólares; en la actualidad, se estima que tan sólo el 6% de la población 
bogotana hace uso de la bicicleta (Bogotá, Alcaldía Mayor de, 2014), sin embargo el 
último estudio sobre aforos que se ha efectuado, revela que de 400 mil viajes diarios tan 
sólo el 24% se realiza en la cicloruta. (Leal, 2014), de lo anterior se deduce que 
aproximadamente tenemos un detrimento patrimonial por un valor de US$64 millones 
de dólares, de los cuales estimamos impactar un 5% (Manejamos una cifra muy 
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conservadora, pero entendemos que el impacto puede ser mucho más alto). Este 5% 
dividido en los 5 años proyectados, nos arroja un valor de $1,152,000,000  millones 
anuales a una TRM de $1,800 promedio a la fecha.  
Total Impacto Generado en 5 Años:  $5,760,000,000 
En resumen los costos de implementación del proyecto y los impactos monetizados 
se resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 8 Relación Costo Impacto  - Construcción del Autor 
Costo de la Solución Costo Concepto del Beneficio Generado Valor 
Desarrollo de la Aplicación $366,000,000 Social: Ahorro en transporte para la 
ciudadanía 
$2,824,622,000 
Mantenimiento Anual y 
Mejoras 
$658,800,000 Ambiental: Reducción de emisión de 
CO2 en el ambiente 
$13,659,030,000 
  Financiero: Reducción detrimento 
Patrimonial 
$5,760,000,000 
Total Costo: $1,024,800,000  $22,243,652,000 
 
Los impactos generados vs los costos del desarrollo y mantenimiento de la 
aplicación, se podrán detallar en el siguiente flujo de caja que dará una mayor claridad 
en cuanto a los costos beneficios del desarrollo e implementación de la solución.  
Tabla 9 Flujo de Caja del Proyecto - Construcción del Autor 
CiclApp  
Detalle Años a Proyectar  
 2017 2018 2019 2020 2021  
Valor Acumulado 
Impactos Generados 
0 1.938.290.000 5.526.630.000 9.885.400.000 14.757.790.000  
Impactos Generados por 
Ahorro en Transporte 
200.000.000 418.000.000 567.853.000 684.684.000 954.085.000  
Impactos generados por 
Reducción de Emisiones  
1.084.050.000 2.168.100.000 2.818.530.000 3.252.150.000 4.336.200.000  
Impacto Generado en la 
reducción del  Detrimento 
Patrimonial 
1.152.000.000 1.152.000.000 1.152.000.000 1.152.000.000 1.152.000.000  
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Monetización de 
Impactos generados 
2.436.050.000 3.738.100.000 4.538.383.000 5.088.834.000 6.442.285.000  
Total bruto Anual 
0 
6.174.150.000 8.276.483.000 9.627.217.000 11.531.119.000  
Subtotal ANTES de 
gastos 
2.436.050.000 5.676.390.000 10.083.013.000 15.040.087.000 21.350.612.000  
        
Salidas de Efectivo       
Desarrollo de la Aplicación (366.000.000)         
Mantenimiento y Soporte 
de la Aplicación 
(131.760.000) (131.760.000) (131.760.000) (131.760.000) (131.760.000)  
       
Subtotal Salidas de 
efectivo en el Año 
(497.760.000) (131.760.000) (131.760.000) (131.760.000) (131.760.000)  
Total Salidas 
Acumuladas de efectivo 
en el Año 
 (629.520.000) (263.520.000) (263.520.000) (263.520.000)  
       
Sobrante (o faltante) del 
Año 
 5.544.630.000 8.012.963.000 9.363.697.000 11.267.599.000  
       
Impacto monetizado al 
final del Periodo 
1.938.290.000 5.544.630.000 9.951.253.000 14.908.327.000 21.218.852.000  
 
3.6.4.3 resultado evaluación financiera del proyecto  
Teniendo en cuenta el análisis Costo Impacto realizado, se puede determinar que 
esta alternativa es la que genera el mayor impacto a la ciudadanía y mejores beneficios 
al sponsor frente a un costo muy bajo en relación a las demás alternativas analizadas en 
la Matriz de Evaluación de Alternativas tabla 6. El proyecto CiclApp genera un 
impacto de $111.218,26 por usuario frente a un costo de $5.124,00, lo que indica 
una relación Costo-Impacto de 0,044. Así mismo, el costo beneficio es de 49.91 para 
el proyecto, lo cual indica beneficio muy alto, aun teniendo en cuenta que en cuanto al 
detrimento patrimonial, solo se espera afectar el 5%, lo cual es bastante conservador 
para el impacto que se podría generar. Estos impactos generados a nivel financiero 
muestran un apalancamiento muy fuerte para el proyecto, teniendo en cuenta que la 
inversión es muy baja. Adicionalmente, podemos decir que el proyecto es viable, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
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Concepto Período Valor 
Desembolso 0 $ -366.000.000,00 
F
lu
jo
 d
e 
C
aj
a 
1 $1.938.290.000,00 
2 $5.637.390.000,00 
3 $10.014.013.000,00 
4 $14.972.087.000,00 
5 $21.282.612.000,00 
VAN $37.019.722.478,59 
VPN / VAN 
 COSTO ANUAL 
EQUIVALENTE  
COSTO DE 
CAPITAL 
B/C= 
 
 $ 37.019.722.478,59   $7.403.944.495,72  0,04  
49,91 
 
 $      741.760.000,00  
 
3.6.4.4 determinación de la promesa de valor del proyecto económico. 
Bogotá cuenta con 392 kilómetros de ciclorutas  con un costo que supera los US$85 
millones de dólares; en la actualidad, se estima que tan sólo el 6% de la población 
bogotana hace uso de la bicicleta (Bogotá, Alcaldía Mayor de, 2014), sin embargo el 
último estudio sobre aforos que se ha efectuado, revela que de 400 mil viajes diarios tan 
sólo el 24% se realiza en la Cicloruta. (Leal, 2014), de lo anterior se deduce que 
aproximadamente tenemos un detrimento patrimonial por un valor de US$64 millones 
de dólares, de los cuales estimamos impactar un 5%, que equivalen aproximadamente a 
$6,912 Millones de Pesos.  
Social 
El sistema de Ciclorutas les ahorra a los bogotanos alrededor de 6.700 millones de 
pesos al mes, por concepto de transporte y que además genera un ahorro por la 
disminución del riesgo de padecer determinadas enfermedades por causa de la 
inactividad física. 
En promedio, un ciclista se desplaza a 17 kilómetros por hora en la ciudad y que sus 
recorridos (para ir a trabajar o estudiar) duran entre 25 y 30 minutos, comparado con los 
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47 que toma desplazarse en Transmilenio, los 56 que toma en transporte público 
tradicional o los 35 en carro particular. (Ricaurte, 2010) 
Movilidad 
Para el año 2014, Bogotá cuenta con más de 2.000.000 de vehículos que se 
encuentran registrados en la ciudad, siendo los de servicio particular, los que representan 
mayor impacto a la movilidad. 
Ambiental 
Para el año 2008 la base de mediciones de CO2 generado por los vehículos en 
Bogotá correspondió a 6.000.000 toneladas/año, con una proyección a 2020 de 
12.000.000 toneladas/año 
3.6.4.5 análisis de sensibilidad de la promesa de valor. 
Los impactos que se esperan generar con la ejecución del proyecto pueden ser 
afectados si no hay un compromiso por parte de los dirigentes políticos, 
gubernamentales y el distrito en general, para que en sus programas de gobierno se 
establezca de manera continua el apoyo, promoción, divulgación, financiación, 
aceptación, creación de programas y herramientas que fomenten el uso de la bicicleta 
como medio de transporte alternativo y políticas que favorezcan el mismo.  
Por ello, generamos la evaluación de dos escenarios posibles, uno pesimista, donde 
la cantidad de usuarios solo llegaría a 100,000 y uno optimista, donde se impactaría a 
300,000 usuarios de los 359,100 de la población objetivo. Esto teniendo en cuenta que 
los flujos de caja se realizaron en una base de 200,000 usuarios.  
Tabla 10 Comparación Escenarios Realista, Optimista y Pesimista 
CiclApp 47 
 
 
Concepto Período REAL OPTIMISTA PESIMISTA 
Desembolso 0  $         -366.000.000,00   $         -366.000.000,00   $         -366.000.000,00  
F
lu
jo
 d
e 
C
aj
a 
1  $       1.938.290.000,00   $       2.138.290.000,00   $       1.818.290.000,00  
2  $       5.637.390.000,00   $       6.871.830.000,00   $       3.965.730.000,00  
3  $     10.014.013.000,00   $     12.550.908.000,00   $       6.518.916.000,00  
4  $     14.972.087.000,00   $     19.871.107.480,00   $       9.639.809.160,00  
5  $     21.282.612.000,00   $     28.826.669.800,75   $     13.305.156.600,25  
TIR 681,58% 759,21% 597,90% 
VAN  $     37.019.722.478,59   $     48.158.109.026,18   $     24.307.786.598,81  
 
3.5.1.1  estudio de mercado. 
3.5.1.1.1 dimensionamiento de la demanda 
Para realizar el estudio de mercado del proyecto, se realizó un análisis detallado de 
las bases de datos la Encuesta de Calidad de Vida 2014 del DANE respecto a las 
variables Fuerza de Trabajo, Viviendas y Personas.  
De allí se  los datos de personas que usan la bicicleta como medio de transporte 
para movilizarse a los lugares de trabajo, de estudio o actividades cotidianas. Adicional a 
ello, se realizaron filtros para identificar población con acceso a Smartphone con planes 
de datos.   Como resultado del estudio realizado y haciendo uso de las proyecciones de 
población del DANE, pudimos identificar una población objetivo de 359,100 personas 
para el año 2016.  
3.5.1.1.2  dimensionamiento de la oferta 
En la actualidad en Colombia solo existe una aplicación con un alcance similar a 
CiclApp. En los históricos de aplicaciones se contemplaban 4 aplicaciones que han ido 
siendo desmontadas de servicio. La aplicación existente, BIKO, es una aplicación que 
está enfocada en  medir las distancias recorridas por los ciclistas y dar incentivos por 
estos puntos acumulados que se pueden redimir en bonos de descuento en 
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establecimientos determinados. Por lo anterior, podemos concluir que la oferta sobre una 
aplicación que permita tener acceso a todas las herramientas ofrecidas por CiclApp es 
nula en Colombia.  
3.5.1.2 concepto de viabilidad. 
Consideramos que él no generar este tipo de herramientas y medidas que sirvan 
como solución parcial a un problema grande existente, solo contribuirá al detrimento 
patrimonial de la ciudad por dicha subutilización de la infraestructura. La adecuada 
gestión de la información concerniente a la movilización por medios alternos de 
transporte como la Bicicleta, redundara como una solución parcial eficiente a estos 
problemas anteriormente presentados. Para determinar la viabilidad del proyecto, se 
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 Viabilidad Técnica: Teniendo en cuenta la descripción y detalle del caso de 
negocio presentada en el numeral 2 del presente documento, podemos determinar 
la viabilidad técnica del mismo.  Esto se apalanca en la mega tendencia de las 
aplicaciones móviles así como el incremento en el uso de los Smartphone como 
medio para determinar las mejores formas de desplazarse en Bogotá. 
 Viabilidad Económica: Determinada y avalada en la evaluación financiera 
realizada al proyecto, donde se evalúan tres escenarios posibles en la ejecución 
del mismo, dando como resultado la viabilidad del proyecto debido a los 
impactos generado.  Una vez generada la evaluación Costo-Impacto teniendo 
como resultado una relación de 0,044, podemos determinar que los impactos 
económicos son muy altos considerando una inversión tan baja.  
 Análisis de Riesgos: Evidenciable en detalle en el Plan de Gestión de Riesgos 
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contenido en el numeral 4.1.7 del presente documento.  
 Sostenibilidad: En el Análisis Costo Beneficio (Numeral 3.6.4) se puede 
evidenciar la viabilidad del proyecto en cuanto sostenibilidad económica, social 
y ambiental. 
 Análisis de Mercado: Teniendo en cuenta la población objetivo, la baja 
competitividad y los análisis hechos con los diferentes escenarios, podemos 
determinar la viabilidad en este aspecto.  
3.5.1.3 resumen ejecutivo cronograma del proyecto. 
El cronograma se creará utilizando Project Manager 2010 a partir de la estructura de 
desglose de trabajo del proyecto (WBS). Donde con la definición de actividades se 
identificarán los paquetes de trabajo específicos que se deben realizar para completar los 
entregables de cada hito del proyecto. La secuencia determinará el orden de las 
actividades y se asignarán las relaciones entre las actividades del proyecto. La 
estimación de la duración de las actividades, se utilizará para calcular el tiempo total del 
proyecto, El equipo elaborará una lista de todas las actividades y asignará un estimado 
de la duración para cada actividad; utilizará información histórica de  proyectos 
similares y asesoría de expertos; las unidades para medir la duración de las actividades 
son días o semanas. La estimación de los recursos tendrá en cuenta el tipo de habilidades 
necesarias para realizar la actividad, limitaciones de presupuesto para la adquisición y la 
disponibilidad para obtener los recursos.  
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Gráfica 10 Cronograma Maestro - High Level - MS Project 2013 
Una vez desarrollado el cronograma preliminar, el equipo del proyecto y recursos 
deben aceptar la asignación de las actividades del cronograma y las duraciones del 
cronograma del proyecto. Cuando se tenga esto, los promotores del proyecto revisarán y 
se aprobara el cronograma (línea base). 
3.5.1.4 análisis de sostenibilidad. 
Consideramos que este es un proyecto de alto impacto ambiental, social y 
económico para la ciudad de Bogotá, por lo que es de gran importancia asegurar que el 
mismo sea sostenible durante su ciclo de vida. Para ello, es clave establecer indicadores 
que permitan medir la disminución en los niveles de contaminación, basados en el 
aumento del uso de la Bicicleta como medio alterno de transporte. Por otra parte, los 
indicadores de accidentalidad, deberán reflejar una reducción, basada en el correcto uso 
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de la aplicación. Estos indicadores deben ser medidos trimestralmente, con el fin de 
garantizar su efectividad. 
Tabla 11 Matriz de Sostenibilidad - Construcción del Autor 
Categoría Elementos Justificación Acciones de mejora/respuesta 
Sostenibilidad 
económica 
Beneficios 
financieros directos 
Al contar con información inicial, 
el desarrollo se puede hacer con 
mayor facilidad y esto contribuye 
en generar economía a la hora de 
concretar el desarrollo. 
El proyecto es viable 
económicamente y genera un buen 
margen de utilidad. 
Valor presente neto No Aplica El proyecto es viable 
económicamente y genera un buen 
margen de utilidad. 
Flexibilidad/Opción 
en el proyecto 
En esta fase se puede optar por tres 
diferentes opciones de negocio, 
que hacen que el proyecto sea 
flexible. (Venta de la aplicación, 
Venta de las descargas, Venta de la 
Información) 
El proyecto presenta 3 variables, 
venta de la aplicación a una entidad 
pública, venta de la información 
recopilada de usuarios, descargas de 
aplicaciones. Esto hace que el 
Proyecto sea flexible. 
Flexibilidad creciente 
del negocio 
No Aplica Las opciones de clúster con las 
diferentes entidades como almacenes 
de Bicicletas, Almacenes de 
repuestos, Talleres especializados, 
entre otros, hace muy factible la 
expansión del proyecto y del 
portafolio de Ciclapp. 
Impacto local 
económico 
No Aplica El impacto local solo se verá 
reflejado hasta la etapa de 
implementación del proyecto, 
teniendo en cuenta la naturaleza del 
mismo.  
Beneficios indirectos No Aplica Los beneficios indirectos a nivel 
económico son muy positivos, 
considerando las variables de 
comercio relacionadas al proyecto y 
al negocio de las Bicicletas en 
Bogotá. 
Sostenibilidad 
ambiental 
Proveedores 
locales 
El diseño empleara personal local, 
integrante del equipo de trabajo de 
CiclApp 
Desafortunadamente, el proyecto no 
genera muchos beneficios en cuanto a 
proveedores locales, teniendo en cuenta 
que no se adquieren muchos productos 
para el desarrollo del mismo.  
Comunicación 
digital 
El manejo de la comunicación por 
vías digitales, hace que se reduzca 
el impacto del proyecto. 
No se generan impactos negativos en este 
tópico durante las diferentes fases del 
proyecto. 
Viajes Los viajes son limitados, casi 
innecesarios, lo que hace que el 
impacto en esta área sea positivo. 
No se generan viajes y por ende hay un 
impacto muy bajo en este elemento 
evaluado. 
Transporte No se requiere transporte en esta 
fase del proyecto, por ende el 
impacto es positivo. 
Los transportes son casi nulos. No hay 
impactos negativos en este elemento. 
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Categoría Elementos Justificación Acciones de mejora/respuesta 
Energía usada El uso de energía es relativamente 
bajo, estando los mayores 
consumos representados en uso de 
computadores. 
A pesar de presentarse un impacto 
negativo en el uso de energía, vemos que 
los mayores consumos se generan en el 
uso de servidores y aires acondicionados, 
por ello, se pretende generar una 
estrategia de uso de energías limpias con 
el fin de mitigar dichos impactos. Por 
ejemplo, exigir a los proveedores del 
desarrollo, que los datacenter, sean 
refrigerados con uso de tecnologías 
eficientes. etc. 
Emisiones /CO2 
por la energía 
usada 
Las emisiones de CO2 en esta 
etapa equivales a 13.44 KCO2  
A pesar de presentarse un impacto 
negativo en el uso de energía, vemos que 
los mayores consumos se generan en el 
uso de servidores y aires acondicionados, 
por ello, se pretende generar una 
estrategia de uso de energías limpias con 
el fin de mitigar dichos impactos. Por 
ejemplo, exigir a los proveedores del 
desarrollo, que los datacenter, sean 
refrigerados con uso de tecnologías 
eficientes. etc. 
Retorno de 
energía limpia 
No Aplica No Aplica para el proyecto 
Reciclaje No Aplica en esta fase del proyecto No aplica por la naturaleza del proyecto 
Disposición 
final 
No Aplica en esta fase del proyecto No aplica por la naturaleza del proyecto 
Reusabilidad Los equipos de computo serán 
reutilizados en la siguiente fase del 
proyecto 
Los equipos son reutilizables durante 
todas las etapas del proyecto, generando 
con ello un impacto positivo. 
Energía 
incorporada 
No Aplica No aplica por la naturaleza del proyecto 
Residuos En esta fase del proyecto no se 
generan residuos que generen un 
impacto negativo en el medio 
ambiente. 
La generación de residuos es muy baja, 
se recomienda adoptar políticas públicas 
de manejo de residuos con el fin de 
mitigar el impacto generado. 
(Clasificación) 
Calidad del agua No Aplica No Aplica 
Consumo del 
agua 
El consumo de agua para esta fase 
es de 3,96 M3, lo que representa 
un impacto relativamente bajo en 
los vertimientos, los cuales, no 
incorporan ningún tipo de 
contaminante especial. 
A pesar de que el consumo de agua es 
bajo, se debe incorporar una política de 
uso eficiente, con el fin de disminuir 
consumos y por ende vertimientos.  
Sostenibilidad social Empleo Se generan dos empleos directos 
en la fase. (Integrantes del equipo 
del proyecto) 
Por la naturaleza del proyecto, la 
generación de empleo es muy baja, sin 
embargo, se crearan políticas que 
obliguen al cumplimiento de las mejores 
condiciones laborales posibles.  
Relaciones 
laborales 
Trato respetuoso y garantías 
laborales 
Se fomentará un clima laboral ideal para 
la ejecución del proyecto, basado en el 
respeto y en las garantías laborales.  
Salud y 
seguridad 
Los empleados contarán con el 
pago de todas las prestaciones 
sociales exigidas por la Ley 
Los empleados contarán con el pago de 
todas las prestaciones sociales exigidas 
por la Ley 
Educación y 
capacitación 
Teniendo en cuenta la duración de 
la fase, no es posible generar un 
programa integral de capacitación 
para el personal. 
Dada la naturaleza del proyecto, no es 
fácil crear una política de capacitación al 
personal. Esto genera un impacto 
negativo, que puede ser mitigado 
mediante la generación de actividades de 
libre esparcimiento o tiempo compartido 
en actividades familiares.  
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Categoría Elementos Justificación Acciones de mejora/respuesta 
Aprendizaje 
organizacional 
No Aplica por el tiempo de 
ejecución de la fase. 
Crear cultura de empresa con el fin de 
generar sentido de pertenencia en el 
proyecto. 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
Se realizarán pagos justos, de 
acuerdo a los perfiles de cada 
persona contratada 
Se realizarán pagos justos, de acuerdo a 
los perfiles de cada persona contratada 
No 
discriminación 
No se tendrá ningún tipo de 
discriminación bien sea de raza, 
religión, discapacidad, etc. para la 
contratación de personal o 
selección de proveedores 
No se tendrá ningún tipo de 
discriminación 
Libre asociación No Aplica Dado el poco personal contratado para 
este proyecto, no en todas las fases puede 
aplicar el elemento de libre asociación, 
pero se cuenta con una verificación y 
seguimiento al cumplimiento de la 
normativa por parte del proveedor. 
Trabajo infantil CiclApp no promoverá de ninguna 
manera la contratación de menores 
de edad 
Cuenta con claras normas de no 
promoción a la explotación del trabajo 
infantil. 
Trabajo forzoso 
y obligatorio 
Se respetarán los horarios de 
trabajo establecidos a la firma de 
contrato, en caso de requerir la 
colaboración por más horas de 
trabajo, se contará con el aval del 
funcionario, remunerando las horas 
extras y demás contemplados en la 
Ley 
Se cuenta con políticas claras de 
verificación, seguimiento y control ante 
cualquier forma de trabajo forzoso u 
obligatorio. Estableciendo procesos y 
cumpliendo con las normativas para 
remunerar el trabajo extra que realice el 
trabajador. 
Apoyo de la 
comunidad 
No Aplica El proyecto brinda una retroalimentación 
bidireccional, donde el usuario puede 
mejorar su experiencia con las ciclorutas, 
teniendo mapeadas las vías y su estado. 
Políticas 
públicas/ 
cumplimiento 
Deben quedar especificados los 
términos y condiciones en el 
módulo de descarga de la 
aplicación. 
En la implementación del proyecto se 
contempla que debe especificarse los 
términos y condiciones en el módulo de 
descarga de la aplicación, para que el 
usuario identifique lo necesario 
técnicamente para la correcta utilización 
de la aplicación 
Salud y 
seguridad del 
consumidor 
No Aplica Este elemento no aplica en ninguna fase 
del ciclo de vida del producto a 
implementar. 
Etiquetas de 
productos y 
servicios 
No Aplica Este elemento no aplica en ninguna fase 
del ciclo de vida del producto a 
implementar. 
Mercadeo y 
publicidad 
No Aplica para esta fase Al implementar el proyecto se toman en 
cuenta los lineamientos exigidos por la 
Ley colombiana para la libre 
competencia, en el desarrollo no se 
tienen en cuenta dado que no está 
expuesto a usuarios y medios que puedan 
afectarse en las fases. 
Privacidad del 
consumidor 
La política de privacidad del 
consumidor se hará siguiendo los 
lineamientos establecidos por la 
ley Colombiana. 
El proyecto es claro en velar por el 
cumplimiento de las leyes establecidas 
para proteger la privacidad de los 
consumidores. 
Practicas de 
inversión y 
abastecimiento 
Se establecerán políticas de ética 
con el fin de que la aplicación sea 
diseñada cumpliendo todas las 
normas y leyes éticas, de 
anticorrupción, entre otras. 
Se tienen políticas claras de verificación 
y cumplimiento de sostenibilidad social 
en cuanto al cumplimiento ético. 
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Categoría Elementos Justificación Acciones de mejora/respuesta 
Soborno y 
corrupción 
Se establecerán políticas de ética 
con el fin de que la aplicación sea 
diseñada cumpliendo todas las 
normas y leyes éticas, de 
anticorrupción, entre otras. 
Se tienen políticas claras de verificación 
y cumplimiento de sostenibilidad social 
en cuanto al cumplimiento ético. 
Comportamiento 
anti ético 
Se establecerán políticas de ética 
con el fin de que la aplicación sea 
diseñada cumpliendo todas las 
normas y leyes éticas, de 
anticorrupción, entre otras. 
Se tienen políticas claras de verificación 
y cumplimiento de sostenibilidad social 
en cuanto al cumplimiento ético. 
 
Tabla 12 Matriz PESTLE - Construcción del Autor 
Factor Descripción del 
factor en el 
entorno del 
proyecto 
Fase  Nivel de incidencia Incidencia en el Proyecto y 
Recomendaciones 
I P I
m 
C C
r 
Mn N I P Mp 
Mapa de las 
ciclorutas 
La Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá, junto 
con el IDRD 
cuenta con el 
mapa de las 
Ciclorutas en 
Bogotá 
actualizadas así 
como con la 
proyección de 
nuevos 
Kilómetros de 
vías. 
 
X         X Reduce tiempo en el 
levantamiento de la 
información inicial 
X          El  mapa de las ciclorutas es la 
base de desarrollo de la App.  
X 
 
       X 
 
 
 
La proyección de nuevos 
tramos de rutas incide en la 
planeación de nuevos 
proyectos. 
X 
 
       X  
 
La aplicación podrá dar un 
valor agregado al diseño y 
trazado de nuevas rutas en la 
ciudad. 
X         X La aplicación podrá contribuir 
en el reporte del estado de las 
ciclorutas y por ende en su 
mantenimiento. 
Información 
establecimie
ntos 
comerciales 
BD  de 
establecimientos 
comerciales 
relacionas con 
la venta y 
comercializació
n de bicicletas y 
accesorios, para 
ser 
georreferenciad
os en el mapa de 
las ciclorutas y 
que sirvan de 
fuente de 
información 
para el usuario 
X        X  Se cuenta con BD de Fenalco y 
la CCB 
X         X Se pueden generar alianzas 
estratégicas con 
establecimientos comerciales 
X      X    Es posible que algunos 
establecimientos no deseen ser 
incorporados en dicha 
georeferenciación. 
 
X        X  Es necesario crear un plan de 
incentivos a los 
establecimientos comerciales 
relacionados con el proyecto, 
con el fin de que se contribuya 
de manera positiva en el 
desarrollo de los mismos.  
 
X         X El desarrollo de clúster con 
dichos establecimientos, 
generara empleos directos e 
indirectos.   
 
 
Información 
zonas de 
parqueo 
No hay 
información 
clara con 
X      X    Aumento de tiempo y costos en 
el levantamiento de la 
información 
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Factor Descripción del 
factor en el 
entorno del 
proyecto 
Fase  Nivel de incidencia Incidencia en el Proyecto y 
Recomendaciones 
I P I
m 
C C
r 
Mn N I P Mp 
respecto a los 
parqueaderos 
seguros y 
autorizados para 
las bicicletas 
X     X     Se pueden incrementar los 
costos en dicho proceso de 
obtener información clara al 
respecto.  
X         X Crear alianzas estratégicas con 
parqueaderos privados que 
promueva la creación de 
cicloparqueaderos dentro de sus 
instalaciones. 
X         X Incentivar a través de las 
empresas privadas y públicas, 
los espacios requeridos para 
cicloparqueaderos. Esto podría 
contemplar incluso beneficios 
tributarios para las empresas 
que apoyen el uso de la 
bicicleta como medio alterno de 
transporte, siendo la aplicación, 
la que generaría reportes de 
uso.  
Entidades 
Públicas 
Interacción 
entre usuarios 
de la App y 
entidades 
públicas que 
permita una 
comunicación 
bidireccional 
para el reporte 
de diferentes 
eventos en 
tiempo real 
(accidentes, 
robos, daños en 
la vía, etc.) 
X      X    Falta de compromiso por parte 
de las Entidades Púbicas que 
afecten la promesa de valor de 
la App. 
X      X    Carencia de información 
actualizada del estado y 
actividades en la cicloruta. 
x        X  Crear mesas de trabajo con las 
entidades directamente 
relacionadas con el proyecto 
como IDRD, IDU, Alcaldía de 
Bogotá, Policía Nacional, etc. 
X     x     Los cambios de gobierno 
pueden generar nuevas políticas 
que vayan en contra de la 
divulgación de información a 
entidades independientes, 
pueden afectar el levantamiento 
de la información.  
 
Análisis PESTLE: Una vez realizado el análisis de la matriz PESTLE, podemos 
concluir que para el entorno analizado, correspondiente al levantamiento de la 
información para la aplicación, vemos que hay puntos importantes que ayudan a 
potencializar el proyecto, como lo son las políticas ambientales que día tras día 
pretenden incentivar el uso de medios de transporte alternos y ambientalmente limpios. 
Siendo este un proyecto que puede generar un alto impacto positivo en el medio 
ambiente, este será un factor clave a ser potencializado. Por otra parte, los impactos más 
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negativos se ven traducidos en aumento de tiempo en la ejecución del entorno analizado, 
así como incremento en el presupuesto, debido a la falta de información en algunos 
aspectos claves como lo son la información de cicloparqueaderos en la ciudad.  
Tabla 13 Objetivos de Sostenibilidad - Construcción del Autor 
Objetivo de 
sostenibilidad (Ob. 
General) 
Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo 
Contribuir a la 
sostenibilidad de la ciudad 
a través de una movilidad 
más eficiente 
Movilidad 
limpia 
Difusión de la aplicación Ciclapp Disminuir los niveles de 
contaminación del aire de 
Bogotá Capacitación del uso y beneficios de Ciclapp 
a     la ciudadanía 
Captar usuarios a través de convenios con 
empresa privada y publica 
Sensibilización para la compra de bicicletas 
Generar un impacto 
positivo en la calidad de 
vida de la población 
CiclApp de 
Vida 
Incentivar el uso de la Bicicleta, realizando 
convenios de bienestar empresarial. 
Impactar positivamente la 
calidad de vida de los 
habitantes de Bogotá, 
generando beneficios 
saludables  alrededor del 
fomento del ejercicio con el uso 
de la bicicleta 
Realizar campañas de salud alrededor del 
Ejercicio realizado y monitoreado con la 
aplicación.  
Disminuir el gasto de los 
hogares por concepto de 
pago de transporte o 
combustible 
CiclApp para 
ahorrar 
Tiempo y 
Dinero 
Informar a los usuarios a través de CiclApp el 
tiempo estimado de acuerdo a la ruta 
propuesta. 
Generar un ahorro en consumo 
de combustible o pago por uso 
de transporte público. 
Realizar campañas informativas que permitan 
conocer los valores ahorrados con el uso de la 
bicicleta. 
 
3.6 Aprobación Del Proyecto  
3.6.1 requerimientos de aprobación del proyecto. 
Para la aprobación del proyecto se requiere tener previamente evaluados y 
aprobados los diferentes documentos base del proyecto como lo son: 
 Acta de constitución del Proyecto 
 WBS 
 Carta del Proyecto 
 Planes de Gestión para el Proyecto 
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3.6.2 nombramiento del gerente de proyecto.  
Se nombra a Mario López como PM para la planeación y ejecución del proyecto. 
Este contará con el respaldo de la Ing. Angie Agudelo como Gerente del grupo Técnico, 
así como de Leydi Cuca como Gerente de Comunicaciones y Control de Riesgo. Mario 
López se encargará de la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto, así como 
del tratamiento a los riesgos, la generación de los informes de avance y la aprobación 
tanto del presupuesto como de los cambios que se puedan presentar en los diferentes 
planes. 
3.6.3 aprobación del proyecto. 
Una vez revisados y aprobados cada uno de los planes de gestión, se da aprobación 
para ejecución al Proyecto: CiclApp: “UNA APLICACIÓN QUE CAMBIARÁ LA 
FORMA DE MOVERTE EN BOGOTÁ”. Se deja constancia mediante Acta de 
Reunión No. 1 de fecha 26 de junio de 2015. 
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4. Planeación Del Proyecto 
4.1  Plan De Gestión Del Proyecto 
4.1.1 línea base de alcance del proyecto.  
4.1.1.1  declaración detallada del alcance. 
Los altos niveles de contaminación y los largos periodos de desplazamiento, generan 
deterioro en la calidad de vida de las personas. En Bogotá, las ciclorutas y la bicicleta, se 
han convertido en alternativas para mitigar dichos impactos. Sin embargo, se ha 
evidenciado la subutilización de la infraestructura existente, debido a la falta de 
herramientas de información que permitan potencializar el uso de la misma. 
El alcance de este proyecto, se definió basado en los requerimientos recolectados con 
el fin de dar solución a la deficiente información existente para el uso de las ciclorutas 
en Bogotá. La investigación realizada sobre las aplicaciones existentes en el mercado, 
así como de la calidad de la información disponible, permitió el desarrollo de la línea 
base de este proyecto generando la documentación inicial y los diferentes planes de 
gestión de requerimientos que permitieran la decisión de poner en marcha el proyecto 
CiclApp. 
La descripción del proyecto y los entregables, fueron desarrollados basados en la 
recolección de requisitos y puestos a consideración de un grupo de expertos en 
desarrollo de software, que dieron la viabilidad al proyecto desde la parte técnica. Por 
otra parte, la validación de la información financiera, permitió determinar que el 
proyecto era rentable respecto al costo/beneficio generado a la ciudad, contando además 
con alternativas adicionales que permitieran mitigar los riesgos económicos del 
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proyecto.  
Este proyecto incluye el diseño, programación y puesta en producción, de una 
aplicación móvil, que suministrará a los usuarios de bicicletas en Bogotá, la información 
requerida en tiempo real para optimizar el uso de la bicicleta como medio de transporte 
alterno. El principal entregable de este proyecto es la aplicación desarrollada y puesta al 
servicio de los usuarios, con capacidad de retroalimentación y comunicación en tiempo 
real de doble vía.  
Este proyecto será aceptado una vez la aplicación haya sido probada a satisfacción 
en cada uno de los módulos diseñados y que muestre capacidad de funcionar en los 
diferentes plataformas o sistemas operativos para smartphone. Los costos proyectados 
incluyen el mantenimiento y actualización del software durante el ciclo de vida del 
proyecto. El desarrollo de la aplicación no debe exceder los 180 días en duración y el 
presupuesto de 1,200  millones de pesos.  
4.1.1.2 estructura de desglose del trabajo (wbs). 
La estructura de Desglose del Trabajo WBS se encuentra detallada en el Plan de 
Gestión del Alcance dentro del presente documento.  
4.1.1.3  diccionario de la wbs. 
El diccionario de la  WBS se encuentra detallado en el Plan de Gestión del Alcance 
dentro del presente documento.  
4.1.2 línea base de cronograma. 
4.1.2.1  plan detallado de trabajo (pdt). 
El Plan detallado de Trabajo de Encuentra dentro del Plan de Gestión del 
Cronograma dentro del presente documento.  
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4.1.3 línea base de costo. 
4.1.3.1  presupuesto detallado del proyecto. 
El proyecto tiene un presupuesto calculado de $1,024,800,000.00 millones de pesos, 
el detalle de este presupuesto se puede observar en el Plan de Gestión de Costos dentro 
del presente documento.  
4.1.4 plan de gestión de alcance. 
Introducción 
El plan de gestión del alcance nos dará los lineamientos y el marco de referencia 
para el desarrollo y ejecución del proyecto CiclApp. De la misma manera, las funciones 
y responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, definición del alcance, 
controles aplicados y estructura del trabajo. 
Este Proyecto tiene como propósito el desarrollo de una aplicación móvil que 
permita solucionar la problemática a la carencia de información relacionada con las 
ciclorutas y rutas alternativas para fomentar el uso de la bicicleta en Bogotá.  
Aproximación a la Gestión del alcance 
Para este Proyecto, la gestión del alcance será responsabilidad del Gerente de 
Proyecto. El alcance estará definido por la declaración del alcance, la WBS y el 
diccionario de la WBS.  El Gerente de Proyecto, junto con el equipo de trabajo, 
establecerán la documentación requerida para medir la ejecución del proyecto, así como 
las listas de chequeo necesarias que aseguren la calidad de los entregables.  
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Roles y responsabilidades 
 Gerente de Proyecto  (GP), (1 Posición): Responsable  por el éxito del proyecto. 
El GP debe realizar la aprobación de los gastos ejecutados durante el desarrollo del 
proyecto. Así mismo, es el responsable de la autorización de los cambios, así como la 
documentación y control de los mismos. Realizar el seguimiento y control del proyecto 
con el fin de evitar las desviaciones del mismo y realizar las acciones de mitigación 
necesarias con el fin de corregir dichas desviaciones.   
 Gerente Técnico (GT), (1 posición): Sera el responsable de determinar y 
establecer los requerimientos técnicos de la aplicación, así como asegurar el 
cumplimiento de estos. El GT será el responsable de coordinar las reuniones de 
seguimiento con los proveedores durante la fase de desarrollo de la aplicación e 
implementación de la misma.   
 Gerente de Riesgos y Comunicaciones (GR), (1 posición): Sera el encargado de 
administrar los riesgos del proyecto con el fin de evitar la materialización de los Riesgos 
negativos, así como potencializar los positivos. Realizará el reporte quincenal de riesgos 
a la gerencia del proyecto. Así mismo, como encargado de Comunicaciones, deberá 
establecer los canales de comunicación con los interesados del proyecto de acuerdo al 
Plan de Comunicaciones establecido en este documento.  
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Tabla 14 Matriz RACI  - Construcción del Autor 
  Project Manager Gerente Técnico Gerente de Riesgos 
y Comunicaciones 
Recopilación de requisitos A R C 
Diseño de prototipo de aplicación A R C 
Supervisión y control de código A R C 
Pruebas de software A R C 
Preparación de la red A R C 
Implementación A R I 
Capacitación a usuarios A C R 
 
Definición del Alcance 
 El alcance de este Proyecto, se definió basado en los requerimientos recolectados 
con el fin de dar solución a la deficiente información existente para el uso de las 
ciclorutas en Bogotá. La investigación realizada sobre las aplicaciones existentes en el 
mercado, así como de la calidad de la información disponible, permitió el desarrollo de 
la línea base de este proyecto generando la documentación inicial y los diferentes planes 
de gestión de requerimientos que permitieran la decisión de poner en marcha el proyecto 
CiclApp. 
 La descripción del proyecto y los entregables, fueron desarrollados basados en la 
recolección de requisitos y puestos a consideración de un grupo de expertos en 
desarrollo de software, que dieron la viabilidad al proyecto desde la parte técnica. Por 
otra parte, la validación de la información financiera, permitió determinar que el 
proyecto era rentable, contando además con alternativas adicionales que permitieran 
mitigar los riesgos económicos del proyecto.  
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Declaración del alcance del proyecto 
 La declaración del alcance del proyecto contiene una descripción del proyecto, sus 
entregables, las limitaciones, exclusiones, supuestos y criterios de aceptación.  
 Este proyecto incluye el diseño, programación y puesta en producción, de una 
aplicación móvil, que suministrará a los usuarios de bicicletas en Bogotá, la información 
requerida en tiempo real para optimizar el uso de la bicicleta como medio de transporte 
alterno. El principal entregable de este proyecto es la aplicación desarrollada y puesta al 
servicio de los usuarios, con capacidad de retroalimentación y comunicación en tiempo 
real de doble vía.  
 Este proyecto será aceptado una vez la aplicación haya sido probada a satisfacción 
en cada uno de los módulos diseñados y que muestre capacidad de funcionar en las 
diferentes plataformas o sistemas operativos para Smartphone. Los costos proyectados 
incluyen el mantenimiento y actualización del software durante el ciclo de vida del 
proyecto. El desarrollo de la aplicación no debe exceder los 180 días en duración y los 
366 millones de pesos. El principal supuesto del proyecto es que de acuerdo a lo 
planeado, el desarrollo, pruebas e implementación de la aplicación CiclApp se 
desarrollará en 6 meses. 
 
WBS 
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 Con el fin de administrar de forma efectiva el trabajo requerido para la ejecución 
del proyecto, este será subdividido en paquetes de trabajo individuales, que permitirán 
un mejor control en la ejecución de los tiempos y del presupuesto. 
 
Gráfica 11 WBS - Construcción del Autor 
     Con el fin de detallar cada uno de los paquetes de trabajo a desarrollar, se definió el 
diccionario de las WBS de la siguiente manera: 
Tabla 15 Diccionario de la WBS – Construcción del Autor 
Código WBS Nombre del Elemento Definición 
1 Inicio de proyecto Comienzo de proyecto 
1.1 Creación project charter El Gerente de Proyecto desarrollará el project charter 
1.2 Evaluación y mejoras al project 
charter 
El equipo de trabajo tendrá recomendaciones y mejoras para el 
project charter 
1.3 Entregable: project charter Documento entregado al sponsor 
1.4 Comentarios del sponsor a project 
charter 
El sponsor realiza comentarios al project charter 
1.5 Project charter del proyecto 
firmada/aprobado 
 El sponsor del proyecto firma la carta del proyecto que   autoriza 
el director del proyecto para avanzar en el proceso de 
planificación 
2 Planificación, gestión de 
información 
Levantamiento de información y planificación del desarrollo del 
proyecto 
2.1 Determinar alcance preliminar El Gerente de Proyecto determina un alcance preliminar del 
proyecto 
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Código WBS Nombre del Elemento Definición 
2.2 Determinar equipo del proyecto El Gerente de Proyecto determina el equipo del proyecto y los 
recursos necesarios 
2.3 Reunión consolidar estrategias del 
proyecto 
Se inicia el proceso de planificación oficialmente con reunión que 
incluye el Gerente de Proyecto, equipo de proyecto y sponsor del 
proyecto (opcional) 
2.4 Desarrollar plan del proyecto Con la dirección del Gerente de Proyecto, el equipo desarrolla el 
plan de trabajo 
2.5 Hito: aprobación del Plan del 
proyecto 
Jefe de proyecto envía el plan del proyecto para su aprobación. Se 
aprueba el plan del proyecto y el Gerente de Proyecto tiene 
permiso para proceder a ejecutar el proyecto según el plan del 
proyecto. 
3 Ejecución Trabajo para ejecutar el proyecto 
3.1 Reunión inicial del proyecto Gerente de Proyecto realiza un lanzamiento formal en reunión con 
el equipo del proyecto, los interesados del proyecto y sponsor del 
proyecto. 
3.2 Verificar y validar los 
requerimientos 
Los requisitos de usuario original son revisados por el Gerente de 
Proyecto y el equipo, luego validan los requerimientos. 
3.3 Diseño sistema (módulos) Relación de los requerimientos técnicos para el desarrollo óptimo 
de la aplicación 
3.3.1 Módulo perfil usuario Diseño módulo para ingreso de perfil de usuario 
3.3.2 Módulo georreferenciación Diseño módulo para establecer mapa de georreferenciación 
3.3.3 Módulo navegación, mapa de 
navegación 
Diseño módulo para inclusión de mapa de navegación y enlaces 
3.3.4 Módulo interfaz usuario Diseño módulo para visualización del usuario 
3.3.5 Módulo ubicación funciones 
adicionales 
Diseño módulo para integraciones adicionales de funciones  
3.3.5.1 Seguridad Funcionalidad para la seguridad de ciudadano 
3.3.5.2 Accidentalidad Funcionalidad para reporte de accidentalidad de ciudadano 
3.3.5.3 Parqueaderos Funcionalidad para ubicación de parqueadero para ciudadano 
3.3.5.4 Servicios médicos Funcionalidad para ubicación de centros médicos para ciudadano 
3.3.5.5 Tiendas para compra Funcionalidad para ubicación de tiendas de compra para 
ciudadano 
3.3.5.6 Ciclo talleres Funcionalidad para ubicación de talleres médicos para ciudadano 
3.3.6 Módulo integración funcional Diseño módulo para integración de todos los módulos que hacen 
parte de la aplicación 
3.3.7 Módulo usabilidad y compatibilidad Diseño módulo para usabilidad y compatibilidad del sistema 
3.4 Adquisición sistema de desarrollo Contrataciones correspondientes de proveedores y recursos 
necesarios para la ejecución correcta del proyecto 
3.5 Inicio de desarrollo módulos Comienzo de desarrollo de módulos e integraciones  
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Código WBS Nombre del Elemento Definición 
3.6 Pruebas por módulos Pruebas por módulos, mejoras y validaciones de sistemas 
3.7 Estabilización de sistema Pruebas integrales de aplicación, en funcionamiento modular en 
conjunto 
3.8 Paso a producción de aplicación Lanzamiento de aplicación a producción 
3.9 Entregable: Módulos del sistema de 
aplicación integrado 
Entrega de aplicación integrada y funcional 
3.10 Formación de administrador de 
plataforma 
Capacitación en funcionamiento a personal administrador de 
plataforma 
3.11 Mercadeo y medios de comunicación 
campaña expectativa 
Desarrollo plan de mercadeo, medios de comunicación campañas 
para llamar clientes 
3.12 Lanzamiento oficial Lanzamiento aplicación en ciudad y a nivel nacional 
3.14 Control Procesos de control para ejecución y cierre de proyecto con éxito 
3.14.1 Gestión del proyecto Control de la gestión global del proyecto 
3.14.2 Reuniones avances del proyecto Reuniones quincenales del equipo revisión avances del proyecto 
3.14.3 Gestión de riesgos Supervisión de riesgos definidos en el Plan de gestión de riesgo. 
3.14.4 Actualizar plan de gestión del 
proyecto 
Gerente de Proyecto actualiza el Plan de gestión del proyecto con 
los avances del proyecto. 
3.15 Cierre de proyecto Proceso de cierre del proyecto 
3.15.1 Auditoría proceso de cierre de 
contrato 
Una auditoría de contratos firmados en el proyecto, asegurar el 
correcto funcionamiento de las contrataciones y obligaciones 
contractuales adquirida  
3.15.2 Documento lecciones aprendidas Director del proyecto junto con el equipo del proyecto realiza 
reuniones y documento plasmando las lecciones aprendidas que 
se adquirieron a lo largo del proyecto 
3.15.3 Actualización de archivos y registros Todos los archivos y registros se actualizan para reflejar el 
sistema de gestión de widget. 
3.15.4 Aceptación Formal El sponsor del proyecto acepta formalmente el proyecto al firmar 
el documento de aceptación incluido en el plan del proyecto. 
3.14.5 Archivo de documentación Todos los archivos relacionados del proyecto y los documentos se 
archivan formalmente. 
 
 
 
 
Verificación del alcance 
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Conforme al avance del proyecto, el Gerente de Proyecto, debe asegurarse que los 
entregables sean verificados, según lo establecido en el WBS y en el diccionario del 
WBS. Una vez el Gerente de Proyecto verifica que el alcance del proyecto coincide con 
los requerimientos definidos en el Plan del Proyecto, estos harán la aceptación formal 
del entregable en reunión programada. Durante esta reunión el Gerente de Proyecto 
presentará al equipo el entregable, para que este sea aceptado y dicha aceptación deberá 
quedar soportada mediante la firma del documento correspondiente a la aceptación de 
entregables.  
Control del alcance 
El Gerente y el equipo del proyecto, trabajarán juntos para controlar el alcance del 
proyecto. El equipo se asegurará que las actividades registradas en el diccionario de las 
WBS sea ejecutado dentro del alcance, evitando con ello que se presente corrupción del 
mismo.  
 Es de gran importancia, asegurar que todos los cambios sugeridos al alcance del 
proyecto sean debidamente documentados según el Plan de gestión de Cambios y que 
sean aprobados debidamente antes de ser ejecutados. El Gerente de Proyecto deberá 
revisar en detalle cada uno de los cambios sugeridos y deberá aceptar o negar según 
corresponda, con el fin de ejercer un control adecuado del alcance.  
4.1.5 plan de gestión del cronograma. 
 En plan de gestión del cronograma se incluye información de los procesos 
requeridos para asegurar la terminación del proyecto CiclApp a tiempo, es de vital 
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importancia compartir la información aquí registrada con el equipo del proyecto, los 
sponsor y las partes interesadas.  
 En la estructura se debe tener un estimado para cada tarea y una lista de recursos 
con la disponibilidad asociada a cada uno.  
 El propósito del plan es definir el enfoque que será utilizado por el equipo del 
proyecto para la creación del cronograma de actividades del proyecto. En el plan se 
incluye como el equipo supervisará el cronograma del proyecto, así mismo, quien 
administra los cambios después de aprobado el cronograma inicial. 
Aproximación a la gestión del cronograma 
  El cronograma se creará utilizando Microsoft Project 2010 a partir de la 
estructura de desglose de trabajo del proyecto (WBS). Con la definición de actividades 
se identificarán los paquetes de trabajo específicos que se deben realizar para completar 
los entregables de cada hito del proyecto. La secuencia determinará el orden de las 
actividades y se asignarán las relaciones entre las actividades del proyecto. La 
estimación de la duración de las actividades, se utilizará para calcular el tiempo total del 
proyecto, el equipo elaborará una lista de todas las actividades y asignará un estimado de 
la duración para cada actividad; utilizará información histórica de  proyectos similares y 
asesoría de expertos; las unidades para medir la duración de las actividades son días o 
semanas. La estimación de los recursos tendrá en cuenta el tipo de habilidades 
necesarias para realizar la actividad, limitaciones de presupuesto para la adquisición y la 
disponibilidad para obtener los recursos.  
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 Una vez desarrollado el cronograma preliminar, el equipo del proyecto y recursos 
deben aceptar la asignación de las actividades del cronograma y las duraciones del 
cronograma del proyecto. Cuando se tenga esto, los promotores del proyecto revisarán y 
se aprobara el cronograma (línea base). 
Los siguientes serán señalados como hitos para el cronograma del proyecto: 
Tabla 16 Hitos Relevantes - Construcción del Autor 
HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO Fecha 
Aprobación del Plan del Proyecto Julio 01 de 2016 
Selección de Proveedores Desarrolladores Agosto 09 de 2016 
Aprobación diseño de Módulos Septiembre 01 de 2016 
Diseño del Sistema (Módulos) Septiembre 20 de 2016 
Módulo de Ubicación y funciones adicionales Octubre 20 de 2016 
Pruebas de funcionalidad de cada módulo Diciembre 02 de 2017 
Puesta en producción Diciembre 20 de 2017 
Lanzamiento de la Aplicación Enero 10 de 2017 
Cierre del Proyecto Enero 30 de 2017 
 
Roles y responsabilidades para el desarrollo del cronograma: 
 El Gerente de Proyecto es el responsable de facilitar la definición del paquete de 
trabajo, estimación de duración, recursos e hitos del proyecto al equipo del trabajo.  
 Así mismo, el Gerente de Proyecto es quien creará el cronograma del proyecto 
utilizando el Microsoft Project 2010 y lo validará con el equipo del proyecto, además de 
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los sponsor del proyecto y los interesados. El Gerente de Proyecto obtendrá las 
aprobaciones de los sponsor del proyecto y la línea base del cronograma 
 El equipo de trabajo es responsable de participar en la definición de las actividades, 
duraciones, secuencias y estimación de recursos. Validar el cronograma propuesto y 
realizar las actividades asignadas aprobadas en el cronograma. 
 Los sponsor participaran en los comentarios de la duración del proyecto y 
aprobarán el cronograma antes de que sea la línea base del proyecto 
Control del Cronograma 
 El cronograma del proyecto se revisará y actualizará según sea necesario, de 
acuerdo a revisiones semanales de avances, revisión de inicio a tiempo de las actividades 
planeadas, porcentajes de avance de las mismas y tiempos de terminación, los cuales 
serán indicados por los dueños de las tareas, es decir, los responsables de cada actividad. 
 El Gerente de Proyecto es el responsable de  las actualizaciones y revisiones 
quincenales, determinando impactos de las variaciones que puedan surgir en el 
cronograma, si el cronograma marcha adecuadamente o si se presentan demoras. El 
gerente presentará las solicitudes de cambio en el cronograma e informará el estado de 
conformidad con el plan de las comunicaciones del proyecto. 
 El equipo del proyecto es responsable de participar en el desarrollo quincenal de 
revisiones y actualizaciones al cronograma, cualquier cambio de fechas debe 
comunicarse al Gerente de Proyecto. Además deben participar en las actividades para 
dar solución a las variaciones del cronograma cuando sea necesario. 
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 El sponsor debe tener pleno conocimiento del estado del cronograma del proyecto, 
para poder revisar y aprobar las solicitudes de cambio en el cronograma, presentadas por 
el Gerente de Proyecto. 
Cambios en el cronograma y umbrales 
 Cuando algún miembro del equipo de trabajo determina que es necesario realizar un 
cambio en el cronograma, se realizará un comité entre el Gerente de Proyecto y los 
miembros del equipo. Los resultados deberán ser registrados de acuerdo al Plan De 
Gestión De Cambios.  
     4.1.6 plan de gestión del costo. 
Introducción 
 El Gerente de Proyecto será el responsable de la administración y los reportes de 
costos generados durante la ejecución del proyecto. Se han programado reuniones 
mensuales, donde se reportara el estado actual del proyecto y donde el Gerente de 
Proyecto deberá reportar el desarrollo y ejecución del presupuesto según los trabajos 
ejecutados. La ejecución de los costos se medirá mediante la técnica de valor ganado, 
siendo el Gerente de Proyecto el responsable por las desviaciones que puedan 
presentarse durante la ejecución de las actividades. Cualquier cambio en los 
presupuestos, debe ser previamente revisado por el equipo del proyecto y aprobado por 
los mismos.  
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Aproximación A La Gestión De Costos 
 La administración de los costos del proyecto, estarán a cargo del Gerente de 
Proyecto y serán administrados de acuerdo a lo establecido en el WBS. Se deben 
valorizar los diferentes paquetes de trabajo, con el fin de que sean más fáciles de 
controlar los costos asignados a cada uno de ellos. Mediante la herramienta de valor 
ganado, se medirá la ejecución de los costos frente a los costos proyectados.  
 Teniendo en cuenta los valores arrojados en la ejecución del valor ganado, las 
variaciones se medirán según los siguientes umbrales: Variaciones de +/- 0.2 Serán 
identificadas en los reportes de costos con color amarillo y deberán ser monitoreadas 
constantemente con el fin de validar que ingresen nuevamente dentro del alcance. Las 
variaciones de +/- 0.3, deben ser identificadas en color rojo  
Medición De Los Costos Del Proyecto 
 La ejecución del presupuesto del proyecto será medida usando la herramienta de 
valor ganado. Se pretende medir: variación del cronograma (SV), la variación del costo 
(CV), y el índice de desempeño del costo (SPI). 
Formato De Reporte 
 Se debe reportar mensualmente el informe de gestión de los costos del proyecto, así 
como el estado actual del mismo. Este informe debe incluir la información recopilada de 
la herramienta valor ganado. Cualquier variación que se presente en la ejecución de los 
costos del proyecto, debe ser reportada en este informe, así como las acciones 
correctivas que se están implementando para mitigar dichas variaciones.  
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Procesos De Respuesta A La Variación Del Costo 
 Una vez sean detectadas variaciones en la ejecución de los costos del proyecto, 
basados en la herramienta de valor ganado, el Gerente de Proyecto, deberá presentar 
planes de acción correctiva, que permita al proyecto alinearse nuevamente a la línea base 
establecida en el alcance del mismo. Dichos planes de acción deben ser aprobados y 
puestos en ejecución inmediatamente. De implementarse o requerirse algún cambio en 
dicho plan de costos, este debe ser documentado y aprobado debidamente.  
Proceso De Control De Cambios Del Costo 
 Los cambios requeridos en la gestión de costos, deben ser documentados según lo 
establecido en el Plan de Gestión de Cambios descrito en este documento. 
Presupuesto Del Proyecto 
Tabla 17 Presupuesto del Proyecto - Construcción del Autor 
PRESUPUESTO PROYECTO CiclApp (High Level) 
   1 GESTION DE LA INFORMACION  PRESUPUESTADO  
1.1 Gestión de Información Inicial  $          5.000.000,00  
 SUBTOTAL DESTION DE LA INFORMACION  $          5.000.000,00  
2 GESTION ADMINISTRATIVA   
2.1 Gestión Administrativa -Gerencia de Proyecto  $       21.000.000,00  
 SUBTOTAL GESTION ADMINISTRATIVA  $       21.000.000,00  
3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  
3.1 Adquisición de Licencias y Uso de Librerías  $          5.000.000,00  
3.2 Gestión Legal y Administrativa del Contrato  $          2.000.000,00  
3.3 Anticipo Desarrollo de la Aplicación  $        85.000.000,00  
3.4 Pago Final Aplicación  $        85.000.000,00  
3.5 Mantenimiento Anual y mejoras (5 años)  $       658.800.000,00 
3.6 Gestión de Riesgos  $        43.000.000,00  
 SUBTOTAL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  $       220.000.000,00  
4 Project Management  
4.1 Gestión del Proyecto  $       120.000.000,00  
 SUBTOTAL Project Management  $       120.000.000,00  
CiclApp 74 
 
 
 TOTAL PRESUPUEST0  $     1.024.800.000,00  
 4.1.7 plan de gestión de riesgo. 
Introducción 
 Aunque el incremento de aplicaciones especializadas en aparatos móviles es 
considerable, todavía hay dudas respecto a su viabilidad a largo plazo. 
 Pensando en eso, CiclApp realizó un Plan para la Gestión de Riesgos que busca 
mitigar y evitar la ocurrencia de los mismos en el transcurso y ejecución del proyecto. 
De igual manera, establecer cómo el equipo del proyecto identificará riesgos y 
desarrollará estrategias para mitigar o evitar aquellos riesgos. Por otra parte, se establece 
una reserva de contingencia del 11% sobre el valor del proyecto con el fin de cubrir los 
riesgos en caso de que alguno se materialice. Esta cifra se calcula basada en el costo que 
representa el desarrollo de la aplicación y en los contratos que se harán en modalidad 
“Costo Reembolsable” teniendo en cuenta que los imprevistos que se pueden presentar 
en esta fase son muy altos.  
Éste proyecto está considerado un proyecto de riesgo medio, teniendo en cuenta que la 
puntuación de los riesgos más significativos del proyecto en promedio es de 26 en una 
escala de 0 a 100; lo que lo hace que el tratamiento que se le darán a los mismos reflejen 
la forma de operación, organización y desempeño del equipo del proyecto. 
Propósito 
 El propósito del plan es identificar los riesgos que se puedan presentar en el 
desarrollo del proyecto, poder analizarlo y priorizarlos, así como plantear estrategias de 
control que permitan realizar un seguimiento adecuado de los mismos. Este documento 
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busca ser una herramienta que permita identificar medidas preventivas con el fin de 
reducir al mínimo los posibles perjuicios en su implementación. 
Enfoque De Gestión De Riesgos 
 A continuación se describe la metodología que se empleará para la gestión de los 
riesgos: 
Alcance 
a. La identificación, priorización y seguimiento de riesgos más críticos será 
 realizado por el Gerente de Proyecto asignado.  
b. Se asignará un responsable por cada categoría del riesgo 
c. Las acciones a tomar serán aprobadas por el Gerente de Proyecto 
d. El proceso de Gestión de Riesgos  debe ser definido e implantado por los socios e 
 interesados del proyecto. 
Identificación De Los Riesgos 
 Los métodos utilizados por el equipo de proyecto para identificar los riesgos son 
como se presentan a continuación: 
Herramientas 
 Opinión del Gerente de Proyecto 
 Opinión del equipo del Proyecto 
 Tormenta de ideas 
 Juicio de expertos entrevista 
 Check list riesgos potenciales 
 Análisis de los supuestos identificados 
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Fuentes de Datos  
 La identificación de todos los riesgos fue por parte de todos los integrantes del 
proyecto según experiencia y juicio de especialistas. Se realizó análisis DOFA 
Tabla 18 Matriz DOFA - Construcción del Autor 
DOFA Impacto estimado Estrategias 
Debilidades:  
- Equipos celulares con 
especificaciones técnicas 
bajos 
Estas debilidades impactan las 
descargas de la aplicación, ya que, 
si los usuarios no cuentan con la 
adecuada tecnología 
(especificaciones mínimas 
recomendadas) la aplicación no 
funcionará adecuadamente o no 
podrá ser descargada por el 
usuario 
Mitigar posibles inconvenientes por 
parte de los usuarios por medio de 
controles respectivos en cada fase 
del desarrollo, donde se realicen 
pruebas de usabilidad y 
accesibilidad en Smartphone 
Oportunidades 
- Implementación de la 
App en otras ciudades 
- Disminución de costos 
por infraestructura. 
Ampliación de servicios en otras 
ciudades, generando mayores 
beneficios en recreación y 
deporte, a nivel ambiental y en la 
movilidad.  
Identificar otras ciudades que 
cuenten con infraestructura de 
ciclorutas donde se puedan 
expandir el proyecto. 
Fortalezas 
- Tercerización de servicios 
contribuye a reducción de 
costos 
- Incentivos actuales por 
entidades gubernamentales 
al uso de la bicicleta 
Incrementos progresivos de 
usuarios que adapten como medio 
de transporte la bicicleta. 
Buscar medios para socializar 
metas alcanzadas ambientales, de 
movilidad, seguridad que 
evidencien la aplicación como una 
ayuda optima para el ciudadano  
Amenazas 
- Cambios en políticas de 
gobierno que no 
contribuyan al uso de la 
bicicleta 
Reducción en la adopción de la 
bicicleta como medio de 
transporte alternativo. Deterioro 
de la infraestructura de ciclorutas.  
Realizar revisiones periódicas a 
cambios en la normatividad o 
reglamentación que puedan llegar a 
afectar el desarrollo de la App. 
Contar con plan de acción a 
eventuales cambios a la 
información suministrada por la 
App (nuevas vías de cicloruta, 
nuevos semáforos, eliminación de 
cicloruta)         
 
 Se revisó proyectos anteriores – históricos. El equipo de proyecto revisó la historia 
de proyectos similares para determinar los riesgos más comunes y las estrategias 
utilizaron para mitigar aquellos riesgos. 
CiclApp 77 
 
 
Calificación Y Priorización De Riesgos 
 Se realizó la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos a partir de la 
matriz de probabilidad e impacto para determinar la criticidad de los riesgos 
identificados anteriormente. 
 
 
Gráfica 12 Valoración del Riesgo - Construcción del Autor 
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Control De Riesgos 
 Una vez identificados y valorados los riegos, se presenta el plan de respuesta y las 
acciones de tratamiento para controlar los mismos: 
Tabla 19 Plan de Tratamiento de Riesgos 
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 
RIESGO RIESGO PLAN DE 
RESPUESTA 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO 
R1 Las fallas en la operación de la aplicación 
CiclApp debido a problemas con los 
servidores o fallas en la programación 
inicial, puede ocasionar retrasos en el 
lanzamiento y puesta en funcionamiento de 
la aplicación. 
Mitigar 1. Revisar periódicamente registro de fallas de la 
App para tomar los correctivos necesarios               
2. Asegurar que los servidores dispuestos para el 
funcionamiento de la aplicación se encuentren en 
perfecto estado. 
R2 El incumplimiento con la entrega de cada 
una  de las herramientas que compone la 
aplicación en el tiempo establecido de 
acuerdo a cronograma, debido a la falta de 
datos externos para el desarrollo de alguna 
de las fases de la aplicación, puede generar 
retrasos en el lanzamiento y puesta en 
marcha de la aplicación 
Transferir 1. Realizar contratos con clausulas de 
cumplimiento y confidencialidad con el fin de 
disminuir el riesgo.     2. Realizar contratos de 
costo reembolsable teniendo en cuenta que es un 
proyecto nuevo que puede generar muchos 
imprevistos.  
R3 La infraestructura no planificada 
correctamente puede generar problemas en 
el rendimiento en tiempo real, o tiempos de 
respuesta no deseados de la aplicación, 
generando clientes insatisfechos y 
disminución de utilidades. 
Mitigar 1. Tener la capacidad instalada para soportar la 
cantidad de usuarios que descarguen la App.               
R4 Pérdida de información por no contar con 
backups que ocasionen fugas de 
información restringida de las bases de 
datos de los usuarios registrados. 
Mitigar                   
Eliminar                   
1. Crear desarrollo tecnológico que permita 
disminuir el riesgo en materia de seguridad de la 
información y datos.                                                                                           
2. Contar con backup de información, 
recolectados a través de la App como plan de 
contingencia. 
R5 Falta de personal para realizar el 
seguimiento al proveedor  y control el 
desarrollo de cada uno de los módulos de 
la aplicación, generando atrasos y posibles 
inconformidades frente al trabajo del 
proveedor y el código fuente 
Mitigar                   
Aceptar 
1. Dividir los diferentes módulos entre el 
personal actual con el fin de generar 
responsabilidades directas.    2. Contratar una 
consultoría externa que realice el seguimiento a 
cada proveedor.  
R6 Cambio de Políticas de Gobierno Mitigar                   
Aceptar 
1. Realizar revisiones periódicas a cambios en la 
normatividad o reglamentación que puedan llegar 
a afectar el desarrollo de la App.                                            
2. Contar con plan de acción a eventuales 
cambios a la información suministrada por la 
App (nuevas vías de cicloruta, nuevos semáforos, 
eliminación de cicloruta)                                           
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Histórico de Revisiones 
Revisión Responsable Fecha Observaciones 
1.0 Leydi Cuca 01/03/2016 Versión inicial 
 
Roles y Responsabilidades 
Gerente de Proyecto 
 Gestionar el Plan de Riesgos 
 Responsable de la aprobación del Plan de Riesgos 
 Toma decisiones sobre acciones de mitigación de riesgos 
 Coordina con sponsor acciones sobre riesgos identificados 
Equipo de proyecto 
El equipo del proyecto participa en el proceso de identificación de riesgos y 
monitoreo, en conjunto con el Gerente de Proyecto discuten los riesgos y mitigación en 
las reuniones del equipo. Participan activamente en las reuniones de riesgos y se 
aseguran de documentar todos los cambios y nuevos riesgos detectados. Deben estar en 
un constante análisis de posibles riesgos que se puedan presentar derivados de acciones 
de mitigación. Deben realizar una evaluación activa de todos los procesos del proyecto 
de forma cíclica.  
Patrocinadores 
Los sponsor del proyecto participan en la identificación de riesgos según sea 
necesario, así mismo es posible que participen en acciones de mitigación y contingencia 
de algunos riesgos importantes para el proyecto. 
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Interesados 
Algunos Stakeholders participarán en reuniones de valoración del riesgo 
dependiendo la naturaleza de los mismos.  
Identificación de riesgos 
Antecedentes 
Se tomaron los posibles eventos de riesgo que se pueden desarrollar, definiendo una 
estructura de categorías para ayudar a identificar y localizar los riesgos según el área que 
afecten dentro del proyecto, luego de identificar los riesgos se categorizan y se ingresan 
en el documento de registro de riesgos. 
Fuentes 
 La identificación del riesgo se realiza a través de los ciclos de vida de un proyecto, 
se tuvieron en cuenta las siguientes herramientas para la identificación de riesgos: 
• Análisis de la WBS y cronograma 
• Análisis de las solicitudes de cambio de alcance 
• Análisis de los supuestos del proyecto 
• Análisis de plan de compras y requerimientos 
• Los informes de rendimiento y de estado del proyecto 
• Análisis de posibles contingencias 
• Análisis de presupuesto de actividades 
Documentación 
Todos los riesgos identificados se deben documentar en el registro de riesgo. Durante la 
identificación de riesgos, se requiere la siguiente información para la documentación: 
 Código Riesgo   
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o Categoría  
o Sub-Categoría  
 Descripción del Riesgo  
 Causa básica identificada 
 Manejo del riesgo  
o Personas  
o Daños a Instalaciones   
o Ambiente 
o CAPEX  
o Cronograma 
o Criterio de valoración (probabilidad - impacto)  
 Val. Riesgo  
 Estado actual del Riesgo  
 M. Id.  
 Acción de tratamiento  
 Estado actual de la acción 
 Medio de Verificación de la Acción 
 Inicio   
 Fin  
 
Análisis de Riesgos 
Antecedentes 
 Luego de identificar los riesgos y documentarlos, se realiza el análisis de riesgo 
definiendo la priorización de cada uno y la posible afectación dentro del proyecto. Se 
tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada uno en caso de 
materializar. 
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Análisis Cualitativo  
 El análisis cualitativo busca establecer la prioridad de los riesgos identificados, 
usando la probabilidad de ocurrencia, el impacto que puedan tener sobre los objetivos 
del proyecto en caso de presentarse. Para el desarrollo del análisis cualitativo se realizará 
la matriz de evaluación de riesgos para determinar la probabilidad de ocurrencia y su 
efecto sobre los objetivos del proyecto. Como documentos de entrada de dicha 
evaluación cualitativa se tendrán en cuenta la línea base del proyecto y la información 
resultante del análisis se documentará en el Registro de Riesgos. 
Análisis Cuantitativo  
Se realiza el análisis cuantitativo de riesgos para analizar numéricamente el efecto 
de los riesgos identificados del proyecto, este se aplica a los riesgos priorizados en el 
análisis cualitativo de riesgos. Una vez seleccionados los riesgos de mayor impacto en 
dicha priorización, se usara la herramienta Risky Project para realizar una corrida 
probabilística de los mismos, obteniendo con esto los datos necesarios para una 
adecuada administración y control de los riesgos. Los cambios realizados después de los 
procesos de mitigación serán documentados y actualizados en el presente plan.  
Documentación 
Los resultados del análisis de riesgos deben documentarse en el registro de riesgos. 
La siguiente información deberá ser inscrita en el registro: 
• Impacto de los riesgos 
• Probabilidad del riesgo 
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• Matriz de puntuación del riesgo - calculado por la hoja de cálculo registro de 
riesgos después del impacto y probabilidad se introducen 
• Prioridad de riesgo - calculada por la hoja de cálculo registro de riesgos después 
del impacto y probabilidad se introducen 
• Impacto cualitativo - comentarios descriptivos sobre el potencial impacto del 
riesgo 
Plan de Respuesta 
Antecedentes 
Para la planificación de la respuesta a los riesgos, se establecen estrategias con el 
fin minimizar el efecto de los riesgos que afectan el proyecto, logrando reducir al 
mínimo los efectos, a punto de que el riesgo pueda ser controlado y gestionado de 
manera eficiente. 
Dependiendo de la prioridad establecida, el riesgo debe recibir atención, de tal 
manera que el riesgo con mayor prioridad deben recibir más atención en comparación a 
los riesgos de menor prioridad. Todo riesgo debe tener un responsable establecido para 
la planificación de la respuesta. 
Para el caso especifico de nuestro proyecto, una vez realizada la corrida 
probabilística con la herramienta Risky Project, se determinó que el riesgo más alto y 
sobre el cual se debe ejercer un mayor control, es el incumplimiento por parte de las 
empresas desarrolladoras de los diferentes módulos.  
Estrategias 
Evitar 
Cambiar el  Plan del Proyecto para:  
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• Eliminar la amenaza que representa el riesgo adverso o  
• Proteger los objetivos del proyecto de sus impactos, o 
• Flexibilizar el objetivo que está en peligro (ampliando el cronograma o reduciendo 
el alcance) 
El riesgo se anula eliminando la causa, reduciendo la probabilidad de pérdida a cero. 
Transferir 
Transferencia del riesgo implica pasar el impacto negativo de una amenaza (y la 
propiedad de la respuesta) a un tercero. La transferencia del riesgo no elimina una 
amenaza, simplemente hace que otra persona se responsabilice de su gestión. 
Para nuestro caso, el Riesgo de Mayor Impacto será transferido mediante el manejo de 
contratos que contengan cláusulas de cumplimiento y confidencialidad con el proveedor 
seleccionado, en modalidad de Costos Reembolsables.  
Mitigar 
 No todos los riesgos se pueden eliminar, ni transferir, por lo que se apunta a 
modificar el "tamaño" del riesgo para hacerlo más aceptable. Mitigar la amenaza implica 
reducir el valor monetario esperado, al disminuir la probabilidad de ocurrencia y 
consecuencias a un umbral aceptable. En el proyecto CiclApp, se realizará mitigación a 
los riesgos de incumplimiento mediante la contratación de una auditoría externa de 
control y seguimiento al contrato realizado para el desarrollo de la aplicación.  
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Aceptación 
 Cuando el equipo del proyecto decide no modificar el plan de gestión del proyecto 
para hacer frente a un riesgo (positivo o negativo) o  porque  no se ha identificado 
ninguna otra estrategia de respuesta adecuada para el mismo.  
 
Documentación 
 Los resultados de la planificación de la respuesta deben ser documentados en el 
registro de riesgos.  
La siguiente información deberá ser inscrita en el registro: 
 Plan de respuesta: evitar, trasferir, mitigar y aceptar 
 Acción De Tratamiento 
 Estrategia de Respuesta 
Monitoreo y Control de Riesgos 
Antecedentes 
Los riesgos de este proyecto serán gestionados y controlados dentro de las 
limitaciones de tiempo, alcance y costo. Todos los riesgos identificados serán evaluados 
a fin de determinar cómo afectan a esta triple restricción. El Gerente de Proyecto, con la 
asistencia del equipo del proyecto, determinará la mejor manera de responder a cada 
riesgo para asegurar el cumplimiento de estas restricciones, de acuerdo a las funciones y 
responsabilidades definidas anteriormente. 
Frecuencia 
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y los periodos de ejecución de 
actividades relativamente cortos, el monitoreo se realizará semanalmente, a excepción 
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de la fase de programación de los módulos, en la cual se hará seguimiento dos veces por 
semana mediante teleconferencias con los proveedores. Así mismo, se estipulará en el 
contrato, visitas quincenales con el fin de validar el avance en la ejecución de las tareas 
programadas. Este control se realizará con la herramienta Microsoft Project y se 
ejecutará mediante la técnica de valor ganado.  
Documentación 
Los riesgos identificados serán registrados en la matriz de registro, evaluación y 
control de riesgos, allí se registrará la probabilidad, el impacto, la categoría del riesgo, 
las estrategias de mitigación y la actividad para controlar el riesgo. 
La matriz de registro, fue creada a partir de una reunión de gestión de riesgos con el 
equipo del proyecto, liderado por el Gerente de Proyecto. Durante ésta reunión, el 
equipo del proyecto identificó y clasificó cada riesgo. Se realizó la asignación de una 
persona a cargo por categoría del riesgo (tecnológico, financiero, procesos, etc.). 
El equipo del proyecto, asignó una puntuación de probabilidad de ocurrencia a cada 
riesgo y el impacto que potencialmente podía tener. El registro de riesgos también 
contiene la fecha probable en la que se pueda producir el riesgo y la periodicidad para 
controlar los mismos. 
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Apéndice A: Definiciones 
Categorías de los Riesgos 
La siguiente Tabla ilustra las diferentes categorías de Riesgo que fueron usadas para 
los Riesgos del Proyecto CiclApp. 
Tabla 20 Categorización de los Riesgos  - Construcción del Autor 
CATEGORIAS DE RIESGO  
Código 
Categoría 
Categoría  Descripción y Alcance  Subcategorias  
C100 Dirección del 
Proyecto 
Riesgos asociados con los procesos de Dirección del 
Proyecto que impactan la preservación la promesa de valor 
del proyecto. 
Costo  
Cronograma 
Eficacia Financiera  
Calidad 
Alcance  
Gestión de Involucrados  
Gestión del Cambio 
Gestión del Recurso Humano  
Gestión de Comunicaciones  
C200 Contratación y 
Compras 
Riesgos asociados a las gestiones de los procesos de 
contratación ( contratos de construcción , ingeniería , 
consultoría ) y los procesos de compras ( incluyen las 
compras nacionales e internacionales de larga y corta 
entrega)  
Compras 
Contratación 
C300 Técnicos Riesgos asociados a la definición técnica del proyecto, los 
estudios de ingeniería requeridos , incorporación de 
tecnologías (nuevas probadas, en prueba investigación y 
desarrollo, probadas por la organización en anteriores 
proyectos)    
Ingeniería Alto % Fast Track 
Ingeniería Alta Complejidad 
Proceso  
Implementación Tecnológica  
C400 Construcción  Riesgos asociados a la complejidad de la  estrategia de 
construcción de plantas o  activos del proyecto  
Complejidad Constructiva 
Construcción con Fast Track 
o Crashing 
Precomisionamiento 
C500 Puesta en 
Marcha 
Riesgos asociados a la etapa de transición con el cierre de 
construcción y la puesta en operación e integración de la 
planta nueva con las plantas existentes en operación.  
Comisionamiento 
Puesta en Marcha 
Entrega a Operación 
C600 Logística y 
Transporte 
Riesgos asociados a la logística para colocar en planta 
equipos y materiales  comprados en el exterior o 
nacionales de logística compleja.  
Logística 
Transporte 
C700 HS  Riesgos asociados con Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional  
HS 
C800 Legislativo, 
normativo, 
contable y 
tributario. 
Riesgos asociados al cumplimiento, la modificación y/o 
creación de leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, 
normas y regulaciones 
Legal (externo) 
Normativo (Interno) 
Contable 
Tributario 
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C900 Gestión Social  Riesgos relativos al relacionamiento con las comunidades 
del área de influencia del proyecto 
Gestión Social 
C1000 Licenciamiento 
Ambiental  
Riesgos relacionados con la calidad de estudios 
ambientales, gestión del licenciamiento y cumplimiento de 
los requerimientos de las licencias y permisos ambientales 
emitidos por las autoridades competentes.  
Licenciamiento Ambiental  
C1100 Otros. Riesgos no incluidos en ninguna de las categorías 
anteriores. 
Otros 
 
Definiciones de Probabilidad de Riesgo 
El siguiente cuadro muestra las definiciones de probabilidad de riesgo. Durante el 
análisis de riesgos se evalúa la posibilidad potencial de que se produzca un riesgo dado y 
una probabilidad de riesgo adecuada se selecciona de la tabla a continuación. 
Tabla 21 Definición de Riesgos - Construcción del Autor 
Categoría Probabilidad Descripción 
Muy Alto (VH) >=50% Se espera que ocurra 
Alto (H) 25% - 50% Probabilidad alta de que ocurra 
Medio (M) 5% - 25% Puede o no puede ocurrir 
Bajo (L) 1% - 5% Remota probabilidad de ocurrencia 
Nulo (N) <1% Casi nula posibilidad de ocurrencia 
 
Definición de Impacto de los Riesgos 
La siguiente matriz muestra las definiciones de impacto del riesgo a través de cada 
una de las áreas del proyecto potencialmente impactados. 
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Tabla 22 Definición de Escala de Impactos de Riesgos - Construcción del Autor 
 
Matriz de probabilidad e Impacto 
La matriz de probabilidad e impacto del riesgo muestra la combinación de impacto 
y probabilidad de riesgo y se utiliza para decidir la prioridad relativa de los riesgos. Los 
riesgos que caen en las células oscuras-sombreada de la matriz son la más alta prioridad 
y deben recibir la mayor parte de los recursos de gestión de riesgos durante la 
planificación de la respuesta y el riesgo de control / monitorización.  A media que el 
color es más claro, los riesgos disminuyen la prioridad. 
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Tabla 23 Matriz de Probabilidad de Impacto 
 
     4.1.8 plan de gestión de cambios. 
Introducción 
El plan de gestión de cambios se crea con el propósito de identificar la forma en que 
se identificaran, se documentaran y se trataran los cambios durante la ejecución del 
proyecto. Se debe tener como punto clave, la debida aprobación de los diferentes 
cambios a los que diera lugar la ejecución del proyecto.  
Aproximación a la gestión de cambios 
Este Plan debe asegurar que los cambios solicitados sean administrados 
correctamente, así mismo, que estén bien definidos y cuenten con el nivel de aprobación 
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requerido por parte de los sponsor y del Gerente de Proyecto. Por otra parte, el plan debe 
proveer las herramientas necesarias para asegurar que una vez los cambios sean 
aprobados, serán implementados de acuerdo al plan, evitando con ello la corrupción del 
alcance y variaciones mayores en la ejecución de cronograma y costos.  
El enfoque de gestión del cambio se orienta en: 
 Asegurar los cambios que están dentro de alcance y beneficio para el proyecto  
 Determinar cómo el cambio será implementado  
 Administrar el cambio, tener claro cómo se implementa el cambio 
 Definir la aprobación del cambio 
El proceso de gestión del cambio ha sido diseñado para asegurar que este enfoque 
sea seguido por todos los cambios.  Mediante el uso de esta metodología, el equipo de 
proyecto podrá evitar cambios innecesarios y centrarse sus recursos únicamente en 
cambios beneficiosos en el ámbito del proyecto. 
Definición de Cambio 
Existen varios tipos de cambios que pueden ser solicitados y considerados para el 
proyecto.  Según el grado y tipo de los cambios propuestos, los cambios del proyecto 
documentación y se requerirá la comunicación de estos cambios incluye las 
modificaciones aprobadas en el plan del proyecto y asegurar que todos los interesados 
son notificados.  Tipos de cambios son: 
-Cambios en el Cronograma: cambios que afectarán el cronograma del proyecto 
aprobado.   
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-Cambios en el presupuesto: cambios que afectarán el presupuesto del proyecto 
aprobado.  Estos cambios pueden requerir solicitar presupuesto adicional o requerir 
adiciones para reservas.  Estos cambios podrían requerir cambios en la línea base de 
costo. 
-Cambios en el alcance: son cambios que son necesarios dado que son el resultado 
de requerimientos no previstos al iniciar el proyecto, generando un impacto alto sobre el 
alcance inicial. Estos cambios pueden afectar el presupuesto y cronograma del proyecto. 
Con estos cambios surgen cambios en el WBS, en la declaración del alcance del 
proyecto y demás documentación del proyecto según se necesite.  
El Gerente de Proyecto debe asegurarse de que los cambios aprobados sean 
comunicados a los interesados del proyecto.  Además, debe asegurarse de que los 
cambios se reflejen en la documentación del proyecto en caso necesario.  Estas 
actualizaciones de documentos luego deberán ser comunicadas al equipo de proyecto. 
Tablero de Control de Cambios 
El comité de control de cambios es la autoridad de aprobación para las solicitudes 
de cambio relacionadas con el proyecto. El propósito del comité es revisar los 
requerimientos de cambios, determinar los impactos y riesgos que estos puedan generar, 
el costo, el cronograma y aprobar o rechazar cada solicitud de cambio. Los miembros 
que hacen parte del comité de cambios son: 
 
CiclApp 93 
 
 
Nombre Cargo Rol  
Mario López Gerente de Proyecto CCB Aprobador 
Angie Agudelo Líder Técnico del Proyecto CCB Miembro 
Leydi Cuca Líder Gestión Administrativa CCB Miembro 
 
Los cambios solicitados deben ser puestos a consideración del Gerente de Proyecto 
para que sean aprobados. Este a su vez, los consigna en el documento establecido para 
ello y los pone a consideración del grupo de trabajo, en las reuniones semanales de 
avance. En las actas de reunión deben quedar consignados los cambios, las acciones a 
seguir y las aprobaciones y rechazos de los cambios solicitados.  
Roles y Responsabilidades 
Para realizar un cambio en el proyecto se seguirán las siguientes reglas: 
•El Gerente de Proyecto es el responsable de la Gestión de Cambios y de llevar el 
control de los cambios 
•Existirá un Comité de Cambios (CC) que estará integrado por todas las partes 
involucradas en el proyecto. 
•El CC será responsable del tratamiento y aprobación final de todos los cambios 
solicitados. 
•Los cambios pueden ser identificados y solicitados por cualquiera de las partes. 
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•Cada cambio deberá ser canalizado a través del Gerente de Proyecto para su 
clasificación, valoración y análisis. 
•Todas las Solicitudes de Cambio serán aceptadas, rechazadas ó diferidas y además 
formarán parte de la documentación del proyecto. 
•Las solicitudes de Cambio una vez aprobadas por el Comité de Cambios, forman 
parte del contrato. 
•Cada solicitud de Cambio identificada en el proyecto, deberá ser manejada en 
forma centralizada de acuerdo al procedimiento de Gestión de Cambios 
Tabla 24 Roles y Responsabilidades - Construcción del Autor 
NOMBRE DEL ROL RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 
Comité de Control de Cambios Decidir qué cambios se aprueban, Rechazan, o 
difieren.  
Autorizar,  rechazar,  o  diferir 
Solicitudes de cambio.  
Project Manager Evaluar  impactos  de  las solicitudes  de  
Cambio  y hacer recomendaciones. Aprobar 
solicitudes de Cambio.  
Hacer  recomendaciones  sobre  los 
cambios 
Asistente de Gestión de Proyectos  Captar  las  iniciativas  de  cambio de  los  
stakeholders  y formalizarlas  en  Solicitudes  
de Cambio  
Emitir solicitudes de cambio  
Stakeholders  Solicitar  cambios  cuando  lo  crea 
Conveniente y oportuno.  
Solicitar cambios  
 
Proceso de Control de Cambios 
Cada solicitud de Cambio va a cumplir con el siguiente procedimiento: 
Paso 1 - Solicitud de Cambio: cuando una de las partes identifica un cambio, 
presenta el documento de “Solicitud de Cambio” al Gerente de Proyecto, completando el 
campo “Descripción del Problema”. 
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Paso 2 - Identificación y Clasificación: el Gerente de Proyecto identificará con un 
número único la solicitud y clasificará el cambio como: cambio de alcance, evolución o 
reparación y definirá su criticidad en: alta, media o baja. 
Paso 3 - Valoración y Análisis del Cambio: el Gerente de Proyecto junto con el 
equipo del proyecto, hace el análisis del cambio, estimación, costos, cronograma, e 
impacto, en 5 días hábiles.  Pudiendo ser definido un nuevo proyecto. 
Paso 4 - Aprobación de la Valoración: el Comité de Cambio deberá aprobar 
formalmente el cambio respecto a la estimación, costos, impacto, cronograma, etc. en un 
máximo de 10 días hábiles. El estado de la solicitud de cambio podrá ser: aprobada, 
cancelada, en estudio o en espera. 
Paso 5 - Desarrollo del Cambio: puede ser un proyecto nuevo, cumpliendo con las 
etapas correspondientes de análisis, diseño, implementación, pruebas e implantación del 
cambio.  O puede ser un cambio que genere cambios en el alcance, con las tareas de 
modificación de los planes de gestión, cronograma, costos, equipo, etc. 
      4.1.9 plan de gestión de compras. 
Introducción  
El plan de gestión de compras, junto con los documentos de soporte, serán las guías 
para realizar las adquisiciones y contrataciones para el proyecto de la aplicación 
CiclApp. El documento incluirá las acciones de gestión desde su inicio hasta el cierre del 
proyecto y se actualizará con cada vez que se requiera hacer una nueva adquisición o 
adiciones a contratos por abiertos.  
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En este plan se definen los elementos a adquirir, el tipo de contrato a ser utilizado 
en la contratación de los servicios de desarrollos y soporte, el proceso de aprobación del 
contrato y criterios de aprobación. Así mismo en este documento se incluyen posibles 
riesgos que sirgan a lo largo de los procesos. 
Aproximación a la Gestión de Compras 
El Gerente de Proyecto de CiclApp realizará la supervisión y gestión de todas las 
actividades para tener una contratación exitosa, teniendo en cuenta las necesidades de 
compra y los bienes y/o servicios a contratar.  
Así mismo, habrá una única persona encargada de la gestión de la compra, quien 
interactúa con los proveedores, selecciona la mejor oferta en conjunto con las diferentes 
partes de la organización (Gerencia Técnica, Financiera y Legal) garantizando que las 
solicitudes de compra se cumplan correctamente y quien realiza el proceso de 
contratación. 
Tipo de Contrato que será Usado 
El contrato que se necesita para la prestación de los servicios de desarrollo y las 
adquisiciones es contrato de costos reembolsables. El líder técnico proporcionará la 
información de las características y requerimientos técnicos a contratar para el desarrollo 
de los módulos, las características técnicas de los equipos a adquirir y plazos de entrega. 
Toda esta información quedará claramente incluida en el contrato con el proveedor 
seleccionado. 
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El personal con la responsabilidad de la compra y contratación es quien solicita las 
ofertas a diferentes proveedores (de acuerdo a RFI), con el objetivo de lograr cubrir 
todas las necesitadas en los tiempos estimados y con el presupuesto acorde. 
Las contrataciones que se realicen referentes a compra de Hardware, serán 
contrataciones con garantía de bienes a un año y opción de extensión a tres años. Para 
Software se realizarán con garantía y soporte a un año. En los servicios se realizarán a 
un año o dependiendo de la necesidad, por el tiempo que se requiera el servicio. 
Riesgos en las Compras 
Los posibles riesgos que se pueden generar durante la gestión de compra y que se 
deben considerar son: 
 Costos elevados que exceden el presupuesto destinado a la contratación por 
diferencial cambiario. 
 Cuando los tiempos de contratación se interponen a los tiempos del proyecto, 
generando retrasos. 
 Dificultades en negociaciones de cláusulas legales del contrato, genera retrasos 
en puesta en marcha del contrato 
 Las especificaciones técnicas no cumplen con lo contratado 
 Al comprar equipos traídos del extranjero, se pueden generar problemas de 
aduana y legalización de impuestos generando contratiempos en el proyecto  
Estos riesgos deben ser gestionados para garantizar el éxito del proyecto.   
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Administración del Riesgo en las Compras 
Para poder gestionar los riesgos de la contratación mencionados anteriormente, se 
necesita garantizar tener un claro cronograma de actividades y tiempos de toda la 
gestión. Donde se realicen esfuerzos adicionales de las partes interesadas en el proceso 
de adquisición de bienes o servicios.  
Debe haber un trabajo en conjunto entre área técnica y persona encargada de la 
contratación, con el fin de lograr tener claro todos los puntos del contrato, teniendo una 
continua comunicación con sponsor y proveedor reduciendo al mínimo los tiempos de 
mitigación de los riesgos generados. 
Es importante que las decisiones que se tomen en relación a la contratación, deben 
estar aprobadas por el Gerente de Proyecto. Al identificar algún riesgo que afecte la 
gestión de la compra o contratación, debe ser informado a la persona encargada de la 
contratación o al Gerente de Proyecto.  
Para esto, se han diseñado los siguientes documentos que soportaran la adecuada 
gestión de las compras y mitigación de los riesgos Identificados: 
Cronogramas de Actividades (Ver Plan de gestión de Alcance) 
Plan de Control de Cambios (Ver Plan de Control de Cambios) 
Matriz de Trazabilidad de Requisitos (Ver Plan de Gestión de Riesgos) 
Análisis de Interesados (Ver Plan de Gestión de Comunicaciones) 
Determinación de Costos 
Todas las características técnicas de los bienes y servicios a contratar estarán 
plasmados en un RFP una solicitud de propuesta para los proveedores, donde se reunirán 
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los requisitos y se describirán las necesidades a suplir. Los proveedores realizarán 
cotizaciones de acuerdo al documento, costos de hardware, software, garantía y soporte. 
La respuesta de los proveedores deberá incluir como se realizaran las entregas, 
tiempos de entregas, recursos necesarios para la entrega, experiencia, certificaciones de 
parner de fabricante (de ser necesario), si aceptan las condiciones de contrato y pagos 
para prestar los servicios. 
Así mismo se debe exigir al proveedor su cronograma de ejecución y se evaluará si 
cumple con los tiempos asociados al proyecto. 
Todas las cotizaciones presentadas deberán contener estos puntos, los cuales serán 
parte de los criterios de selección del proveedor. Las cotizaciones que no cumplan serán 
descartadas del proceso de selección. 
Las especificaciones Técnicas estarán relacionadas en el SOW y la Matriz de 
Trazabilidad de Requisitos. 
Documentación Estandarizada de Compras 
Se utilizarán los siguientes documentos estándar para el proceso de compras del 
proyecto: 
EL RFP o Standard Request for Proposal incluye 
 Objeto de la compra 
 Plazos de contratación 
 Obligaciones del contratista: donde se incluye descripción de los equipos y o 
servicios  
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 Obligaciones del oferente: inventarios, instalaciones 
 Criterios de selección 
 SLAs, niveles de servicios y métricas 
 Penalizaciones por incumplimientos 
 Términos o eventos de pago 
Solicitud de compra: donde se especifique el presupuesto destinado para la compra 
 Acuerdos de confidencialidad 
 Carta de adjudicación a proveedor 
 Pólizas y seguros 
Limitaciones en las Compras 
Dentro de las limitaciones que se deben considerar al realizar el proceso de compra 
y contratación a lo largo del proyecto se encuentran: 
 Cronogramas, tiempos de ejecución de actividades del proyecto se deben 
cumplir–Ver Plan de Gestión de Alcance 
 El presupuesto asignado no se puede exceder 
 Los equipos y sus especificaciones técnicas, deben cumplirse estrictamente 
Proceso de Aprobación de Compras 
Para aprobar la contratación, se debe iniciar determinando cumplimiento de las 
ofertas con el presupuesto estimado para la compra, realizando comparaciones entre 
proveedores y eligiendo la que este dentro del valor asignado y que cumpla con todas las 
especificaciones plasmadas en el documento RFP.  
Teniendo este primer paso, se procede a verificar las aprobaciones donde: 
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 Se realicen compras de menos de 10 millones de pesos, serán aprobados por el 
Gerente de Proyecto 
 Compras de más de 10 millones y hasta 100 millones deben ser sometidas a 
valoración por parte de Gerente de Proyecto, director de área técnica y director área 
financiera. 
 Compras mayores deberán ser aprobadas por sponsor, Gerente de Proyecto, 
director de área técnica y director área financiera 
Criterios de Decisión 
A continuación se relacionan los criterios para la selección y adjudicación de los 
contratos  
 Tiempos de entrega ofrecidos 
 Costo estimados de desarrollo 
 Cumplimiento de requisitos técnicos y estándares de calidad. 
Estos criterios serán evaluados por parte del equipo del proyecto y sponsor  
Gestión de Proveedores 
El Gerente de Proyecto será el encargado de realizar seguimiento a los proveedores 
y cumplimiento de los acuerdos pactados en los contratos. El propósito de estas 
reuniones será revisar todas las especificaciones documentadas para cada producto, así 
como revisar los resultados de la prueba de calidad.  Este foro brindará la oportunidad 
para revisar el desarrollo de cada elemento o el servicio prestado para garantizar cumple 
con los requisitos establecidos. Para evitar retrasos en el proyecto, estas reuniones 
pueden servir para modificar cronogramas y entregas.  El Gerente de Proyecto será 
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responsable de realizar estos seguimientos hasta tener todos los elementos contratados 
con la calidad exigida. 
Indicadores de desempeño de Compras 
Se establecen las métricas para proveedores: 
Proveedor 
Calidad del 
producto 
Tiempo 
de 
entrega 
Documentación de 
calidad del servicio 
Costos – 
presupuesto 
Tiempos de 
ejecución 
Proveedor 
#1 
     
Proveedor 
#2 
     
1 – Insatisfactoria, 2 – Aceptable, 3 – Excepcional 
Tabla 25 Matriz de Requisitos - Construcción del Autor 
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REQUISITOS DE USUARIO Aceptac
ión de: 
Persona a 
cargo de 
la: 
R
0
1
 
Personas entre los 
16 - 60 años de 
edad 
B
aj
a 
1.
0 
Utilización de las 
ciclorutas para 
posicionar la bicicleta 
como medio de 
transporte alternativo 
para los ciudadanos de 
Bogotá 
B  Carta 
del 
proyec
to 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
usuario 
Gestión de 
Informació
n y 
Comunicac
iones 
CiclApp 103 
 
 
ID
  
D
E
S
C
R
IP
C
IÓ
N
 
P
R
IO
R
ID
A
D
 
V
E
R
S
IÓ
N
 
O
B
J
E
T
IV
O
 
G
R
A
D
O
 D
E
 
C
O
M
P
L
E
J
ID
A
D
 
F
E
C
H
A
 D
E
 
C
U
M
P
L
IM
IE
N
T
O
 
E
N
T
R
E
G
A
B
L
E
 
E
S
T
A
D
O
 A
C
T
U
A
L
 
C
R
IT
E
R
IO
S
 D
E
 
A
C
E
P
T
A
C
IÓ
N
 
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
 
R
0
2
 
Utilizan bicicleta 
como medio de 
transporte para 
desplazamiento a 
su lugar de 
trabajo 
A
lt
a 
1.
0 
Utilización de las 
ciclorutas para 
posicionar la bicicleta 
como medio de 
transporte alternativo 
para los ciudadanos de 
Bogotá 
A  Carta 
del 
proyec
to 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
usuario 
Gestión de 
Informació
n y 
Comunicac
iones 
R
0
3
 
Económicos: 
Ingresos mínimos 
de 2 salarios 
legales mínimos 
vigentes A
lt
a 
1.
0 
Utilización de las 
ciclorutas para 
posicionar la bicicleta 
como medio de 
transporte alternativo 
para los ciudadanos de 
Bogotá 
A  Carta 
del 
proyec
to 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
usuario 
Gestión de 
Informació
n y 
Comunicac
iones 
R
0
4
 
Requisitos 
técnicos: teléfono 
celular 
Smartphone 
A
lt
a 
1.
0 
Utilización de las 
ciclorutas para 
posicionar la bicicleta 
como medio de 
transporte alternativo 
para los ciudadanos de 
Bogotá 
A  Carta 
del 
proyec
to 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
usuario 
Gestión de 
Informació
n y 
Comunicac
iones 
R
0
5
 
Plan de datos con 
operador móvil o 
acceso a redes 
wifi  
B
aj
a 
1.
0 
Utilización de las 
ciclorutas para 
posicionar la bicicleta 
como medio de 
transporte alternativo 
para los ciudadanos de 
Bogotá 
B  Carta 
del 
proyec
to 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
usuario 
Gestión de 
Informació
n y 
Comunicac
iones 
REQUISITOS DEL SPONSOR 
R
0
6
 
Cumplir con los 
acuerdos 
presentados en el 
project charter, 
respetando los 
requerimientos 
del cliente 
A
lt
a 
1.0 Cumplir con los 
requerimientos del 
usuario - cliente 
A  Plan 
de 
gestió
n del 
proyec
to 
AP Acuerdo
s 
plasmad
os en el 
project 
charter 
Gestión 
Administra
tiva y 
Financiera 
R
0
7
 
El proyecto debe 
ser rentable y 
debe cumplir con 
los tiempos 
previstos 
A
lt
a 
1.0 Lograr una 
rentabilidad que 
permita el 
apalancamiento de 
nuevos proyectos 
A  Plan 
de 
gestió
n de 
costos 
AP Flujo de 
caja y 
presupue
sto 
Gestión 
Administra
tiva y 
Financiera 
REQUISITOS DEL GERENTE Y EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO 
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R
0
8
 
Hacer cumplir los 
acuerdos pactados 
el contratista en 
tiempos A
lt
a 
1.0 Garantizar 
cumplimiento del 
cronograma del 
proyecto 
A  Crono
grama 
del 
proyec
to 
AP Contrato 
para 
desarroll
o 
Gerente de 
Proyecto 
R
0
9
 
Asegurar la 
calidad del 
producto 
entregado al 
cliente acorde a 
propuesta 
A
lt
a 
1.0 Cumplir con el plan de 
calidad del proyecto 
A  Plan 
de 
calida
d del 
proyec
to 
AP Contrato 
para 
desarroll
o 
Gerente de 
Proyecto 
R
1
0
 
Reporte quincenal 
a sponsor 
M
ed
ia
 
1.0 Garantizar 
cumplimiento del 
cronograma del 
proyecto 
M  Plan 
de 
gestió
n del 
proyec
to 
AP Acuerdo
s 
plasmad
os en el 
project 
charter 
Gerente de 
Proyecto 
REQUISITO DEL PRODUCTO 
 
FUNCIONALES          
R
1
1
 
Datos: requisitos 
de 
almacenamiento 
de la información 
qué información 
debe almacenar y 
administrar el 
sistema 
A
lt
a 
1.0 Tener una aplicación 
que cumpla con los 
objetivos trazados por 
el proyecto a tiempos 
y con calidad 
A  Docu
mento 
requisi
tos  
técnic
os 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
producto 
Gestión de 
Requisitos 
Técnicos y 
Desarrollo 
R
1
2
 
Interfaz: como el 
usuario interactúa 
con el producto 
M
ed
ia
 
1.0 Tener una aplicación 
que cumpla con los 
objetivos trazados por 
el proyecto a tiempos 
y con calidad 
M  Docu
mento 
requisi
tos  
técnic
os 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
producto 
Gestión de 
Requisitos 
Técnicos y 
Desarrollo 
R
1
3
 
Navegacionables: 
necesidades de 
navegación del 
usuario 
M
ed
ia
 
1.0 Tener una aplicación 
que cumpla con los 
objetivos trazados por 
el proyecto a tiempos 
y con calidad 
M  Docu
mento 
requisi
tos  
técnic
os 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
producto 
Gestión de 
Requisitos 
Técnicos y 
Desarrollo 
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1
4
 
Personalización: 
adaptable a el 
usuario, en cuanto 
su interacción y 
contener 
descripción actual 
de dicho usuario 
M
ed
ia
 
1.0 Tener una aplicación 
que cumpla con los 
objetivos trazados por 
el proyecto a tiempos 
y con calidad 
M  Docu
mento 
requisi
tos  
técnic
os 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
producto 
Gestión de 
Requisitos 
Técnicos y 
Desarrollo 
R
1
5
 
Transaccionales: 
funcionamiento 
interno del 
aplicativo, sin 
incluir interfaz o 
interacción 
A
lt
a 
1.0 Tener una aplicación 
que cumpla con los 
objetivos trazados por 
el proyecto a tiempos 
y con calidad 
A  Docu
mento 
requisi
tos  
técnic
os 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
producto 
Gestión de 
Requisitos 
Técnicos y 
Desarrollo 
 
NO 
FUNCIONALES  
        
R
1
6
 
Presentación: el 
producto debe 
utilizar los 
colores 
estipulados 
acorde a el logo 
B
aj
a 
1.0 Tener una aplicación 
que cumpla con los 
objetivos trazados por 
el proyecto a tiempos 
y con calidad 
B  Docu
mento 
requisi
tos  
técnic
os 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
producto 
Gestión de 
Requisitos 
Técnicos y 
Desarrollo 
R
1
7
 
Usabilidad: el 
producto puede 
ser utilizado en 
los equipos de la 
tecnología 
indicada 
(smartphone)  
A
lt
a 
1.0 Tener una aplicación 
que cumpla con los 
objetivos trazados por 
el proyecto a tiempos 
y con calidad 
A  Docu
mento 
requisi
tos  
técnic
os 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
producto 
Gestión de 
Requisitos 
Técnicos y 
Desarrollo 
R
1
8
 
Performance: La 
interface entre 
usuario y la 
aplicación deberá 
tener un tiempo 
de respuesta 
máximo de 2 
segundos 
M
ed
ia
 
1.0 Tener una aplicación 
que cumpla con los 
objetivos trazados por 
el proyecto a tiempos 
y con calidad 
M  Docu
mento 
requisi
tos  
técnic
os 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
producto 
Gestión de 
Requisitos 
Técnicos y 
Desarrollo 
R
1
9
 
Seguridad: el 
producto debe 
contar con 
licencia de 
seguridad para 
protección de 
ataques 
cibernéticos 
A
lt
a 
1.0 Tener una aplicación 
que cumpla con los 
objetivos trazados por 
el proyecto a tiempos 
y con calidad 
A  Docu
mento 
requisi
tos  
técnic
os 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
producto 
Gestión de 
Requisitos 
Técnicos y 
Desarrollo 
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R
2
0
 
Precisión: La 
información de 
localización que 
brinde el producto 
debe tener una 
precisión en mapa 
de hasta 2 metros 
M
ed
ia
 
1.0 Tener una aplicación 
que cumpla con los 
objetivos trazados por 
el proyecto a tiempos 
y con calidad 
M  Docu
mento 
requisi
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Entorno: el 
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tecnología 
H+,2G, 3G, 4G 
Lte 
A
lt
a 
1.0 Tener una aplicación 
que cumpla con los 
objetivos trazados por 
el proyecto a tiempos 
y con calidad 
A  Docu
mento 
requisi
tos  
técnic
os 
AC Docume
nto de 
requisito
s del 
producto 
Gestión de 
Requisitos 
Técnicos y 
Desarrollo 
R
2
3
 
Compatibilidad:  
el producto debe 
adaptarse a la 
tecnología acorde 
al equipo, SO 
(apple, android, 
microsoft, 
blackberry) 
M
ed
ia
 
1.0 Tener una aplicación 
que cumpla con los 
objetivos trazados por 
el proyecto a tiempos 
y con calidad 
M  Docu
mento 
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tos  
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os 
AC Docume
nto de 
requisito
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producto 
Gestión de 
Requisitos 
Técnicos y 
Desarrollo 
 ESTADO ACTUAL: Activo (AC), cancelado (CA), agregado (AG), aprobado (AP), NA 
 GRADO DE COMPLEJIDAD: Alto (A), mediano (M) y bajo (B) 
 
Tabla 26 Presupuesto CiclApp - Construcción del Autor 
PRESUPUESTO PROYECTO CiclApp (High Level) 
   1 GESTION DE LA INFORMACION  PRESUPUESTADO  
1.1 Gestión de Información Inicial  $          5.000.000,00  
 SUBTOTAL DESTION DE LA INFORMACION  $          5.000.000,00  
2 GESTION ADMINISTRATIVA   
2.1 Gestión Administrativa -Gerencia de Proyecto  $       21.000.000,00  
 SUBTOTAL GESTION ADMINISTRATIVA  $       21.000.000,00  
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3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  
3.1 Adquisición de Licencias y Uso de Librerías  $          5.000.000,00  
3.2 Gestión Legal y Administrativa del Contrato  $          2.000.000,00  
3.3 Anticipo Desarrollo de la Aplicación  $        85.000.000,00  
3.4 Pago Final Aplicación  $        85.000.000,00  
3.5 Mantenimiento Anual y mejoras (5 años)  $       658.800.000,00 
3.6 Gestión de Riesgos  $        43.000.000,00  
 SUBTOTAL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  $       220.000.000,00  
4 Project Management  
4.1 Gestión del Proyecto  $       120.000.000,00  
 SUBTOTAL Project Management  $       120.000.000,00  
 TOTAL PRESUPUEST0  $     1.024.800.000,00  
 
4.1.10 plan de gestión de recursos humanos.  
Introducción 
 El Plan de Gestión de Recursos Humanos para el proyecto CiclApp es limitado 
teniendo en cuenta que el principal foco de uso de recursos humanos está en la fase de 
desarrollo de la aplicación. Esta fase se subcontratara, razón por la cual dicha gestión 
estará a cargo de cada uno de las empresas contratadas y se realizara seguimiento y 
control de acuerdo a los parámetros establecidos en la Matriz de Sostenibilidad Social 
descrita en el numeral 3.6.4.10 del presente documento.  
Roles y Responsabilidades 
 Gerente de Proyecto  (GP), (1 Posición): Responsable  por el éxito del proyecto. 
El GP debe realizar la aprobación de los gastos ejecutados durante el desarrollo del 
proyecto. Así mismo, es el responsable de la autorización de los cambios, así como la 
documentación y control de los mismos. Realizar el seguimiento y control del proyecto 
con el fin de evitar las desviaciones del mismo y realizar las acciones de mitigación 
necesarias con el fin de corregir dichas desviaciones.  
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 Gerente Técnico (GT), (1 posición): Sera el responsable de determinar y 
establecer los requerimientos técnicos de la aplicación, así como asegurar el 
cumplimiento de los mismos. El GT será el responsable de coordinar las reuniones de 
seguimiento con los contratistas durante la fase de desarrollo de la aplicación e 
implementación de la misma.  
 Gerente de Riesgos y Comunicaciones (GR), (1 position): Sera el encargado de 
administrar los riesgos del proyecto con el fin de evitar la materialización de los Riesgos 
negativos, así como potencializar los positivos. Realizará el reporte quincenal de riesgos 
a la gerencia del proyecto. Así mismo, como encargado de comunicaciones, deberá 
establecer los canales de comunicación con los interesados del proyecto de acuerdo al 
Plan de Comunicaciones establecido en este documento.  
Tabla 27 Matriz RACI - Construcción del Autor 
  Project Manager Gerente Técnico Gerente de Riesgos 
y Comunicaciones 
Recopilación de requisitos A R C 
Diseño de prototipo de 
aplicación 
A R C 
Supervisión y control de código A R C 
Pruebas de software A R C 
Preparación de la red A R C 
Implementación A R I 
Capacitación a usuarios A C R 
R – Responsable por el Trabajo 
A – Asegura que se complete el trabajo 
C – Consultado antes de tomar una acción 
I – Informado antes de tomar una acción 
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4.1.11 plan de gestión de comunicaciones. 
Introducción 
Éste Plan de Gestión de las Comunicaciones, permitirá determinar las necesidades e 
informaciones y comunicación de los interesados: quién necesita qué información, para 
cuando la necesita, cómo le será suministrada y por quién. El Gerente de Proyecto debe 
considerar la cantidad de canales necesarios desde un principio con el fin de que la 
información fluya y llegue a todos los involucrados.  
Los requisitos de comunicación incluyen:  
 Relaciones de responsabilidades de la organización.  
 Logística de cuantas personas están involucradas.  
 Necesidades de información internas.  
 Necesidades de información externas.  
 Información sobre los interesados. 
Enfoque de Gestión de las Comunicaciones 
El Gerente de Proyecto, junto con el encargado de la gestión de información y 
comunicaciones, se encargarán del aseguramiento de comunicar de manera eficiente y a 
través de los canales dispuestos para tal fin, emitir todas las comunicaciones. Los 
requisitos de comunicaciones serán registrados en la Matriz de Comunicaciones. La 
matriz será utilizada como guía para saber qué tipo de información debe comunicarse, 
que tipo de comunicación hacer, cuando comunicarlo y a quien comunicarlo. 
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El Gerente de proyecto es responsable de gestionar todos los cambios propuestos y 
aprobados en el plan de gestión de las comunicaciones. Una vez aprobado el cambio, el 
director del proyecto actualizará la documentación del plan y distribuirá las 
actualizaciones al equipo del proyecto y todas las partes interesadas. Esta metodología es 
consistente con el Plan de Gestión del Cambio del proyecto y asegura que todos los 
interesados en el proyecto siguen siendo conscientes e informados de cualquier cambio 
en la gestión de las comunicaciones. 
Limitaciones de la Gestión de las Comunicaciones 
Todas las actividades de comunicación del proyecto se producirán dentro de las 
asignaciones del presupuesto, cronograma y recursos aprobados en el mismo. El Gerente 
de Proyecto es responsable de asegurar que las actividades de comunicación  que se 
lleven a cabo por el equipo del proyecto sin hacer uso de recursos externos que se 
traduciría en exceder el presupuesto autorizado. Las actividades de comunicación se 
producirán de acuerdo con las frecuencias que se detallan en la Matriz de Comunicación 
con el fin de asegurar que el proyecto se adhiere a programar limitaciones. Cualquier 
desviación de estas líneas de tiempo puede resultar en costos excesivos o retrasos en el 
programa y debe ser aprobado por el Gerente de Proyecto. 
Como política CiclApp solicitará por escrito los registros de cambios en cualquiera 
de sus fases: cronograma, programación, delegaciones, recursos, riesgos, etc. 
El Gerente de Proyecto se asegurará de tener  aprobación de los socios, para la 
distribución de cualquier información confidencial con respecto a éste proyecto. 
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Requisitos de Comunicación con los Interesados 
Una vez identificados los interesados del proyecto, se definirán sus intereses e 
influencia sobre el mismo; de ésta manera se determinará el tipo de comunicación que 
será enviada a los interesados, el medio de distribución y la frecuencia con la que se 
enviará la información. 
El equipo del proyecto realizará seguimiento al envío de la información de manera 
oportuna y  realizará el respectivo registro en la matriz de comunicaciones como base de 
datos de todas las comunicaciones. 
Funciones y Responsabilidades 
Gerente de Proyecto 
El Gerente de Proyecto será el encargado del envío de comunicaciones como: Acta 
de constitución del Proyecto, Plan para la Dirección del Proyecto, Solicitudes de 
Cambio, Matriz de Riesgos y Situación Actual, Costos incurridos. Así mismo, será el 
encargado de aprobar toda comunicación dirigida a los interesados. 
Equipo del Proyecto   
Tendrán a su cargo las siguientes  comunicaciones: Informe de Avances, Estado de 
los entregables, Proceso del cronograma, Minutas de reunión y Bitácoras del proyecto.  
Interesados 
Los interesados no harán envío de comunicaciones, pero recibirán las siguientes 
comunicaciones de acuerdo a su interés: Plan para la Dirección del Proyecto, Informe de 
Avances, Solicitudes de Cambio, Matriz de Riesgos y Situación Actual 
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Usuarios 
Se deben identificar las solicitudes que los clientes realicen a partir del producto en 
periodo de prueba; para esto se debe involucrar a los usuarios en la revisión de 
prototipos,  de aprobación de diseños, etapas de implementación y de aprobación para la 
generación del proyecto final. 
Junta de Socios 
Garantizarán que los cambios dentro del proyecto se realicen de una manera tal que 
beneficien a los inversionistas. Los socios estarán informados de todas las 
comunicaciones que van desde cambiar el alcance del proyecto y sus resultados finales. 
Directorio del Equipo del Proyecto 
  
 
 
 
Métodos y Tecnologías de la Comunicación 
El Gerente y el equipo del proyecto determinarán cuales métodos de comunicación 
y tecnologías se usarán, de acuerdo a los requisitos de comunicación de los interesados, 
tecnologías disponibles y recursos. 
CiclApp manejará una carpeta compartida en red para que el equipo del proyecto 
junto con el gerente tenga acceso a las bases de datos de comunicaciones emitidas. Ésta 
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carpeta contará con perfiles de usuarios para mantener restricciones frente a 
comunicaciones confidenciales que tengan que ver con el proyecto. Para los interesados, 
se hará uso de mecanismos como el correo electrónico para el envío de las 
comunicaciones o a través de reuniones, donde a partir de éstas se emitan actas que así 
mismo, serán enviadas por e-mail. 
Tabla 28 Matriz de Gestión de Comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama de Flujo de Comunicaciones 
El diagrama de flujo de comunicación a continuación fue creado para ayudar en las 
comunicaciones del proyecto. Este diagrama de flujo proporciona un marco  a seguir 
para el equipo del proyecto. Sin embargo, puede haber situaciones que queden fuera del 
diagrama de flujo de comunicación donde será necesario una aclaración adicional. En 
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estas situaciones, el Gerente de Proyecto es responsable de examinar la comunicación 
con el equipo del proyecto y tomar una determinación sobre cómo proceder. 
Directrices para Reuniones 
Agenda de Reuniones 
La Agenda de la Reunión se distribuirá 5 días hábiles antes de la reunión. El orden 
del día deberá identificar el presentador para cada tema junto con un límite de tiempo 
para ese tema. El primer punto en el orden del día debe ser una revisión de los puntos de 
acción de la reunión anterior. 
Acta de Reuniones 
Se designará a una persona del equipo del proyecto de forma aleatoria y rotativa en 
cada reunión para que realice el acta de la reunión. Esta persona durante los dos días 
hábiles siguientes deberá distribuir el acta a las personas y de acuerdo a las directrices 
establecidas en la matriz. 
Temas de la Agenda 
Los temas de la agenda serán registrados en la agenda y en el acta, cada tema 
deberá contar con un responsable. La reunión comenzará con un análisis de los puntos 
citados en las anteriores reuniones. Los nuevos temas que resulten de la reunión se les 
asignarán un responsable para su desarrollo. 
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Normas de Comunicación 
El proyecto CiclApp hará uso de formatos y plantillas estándar para todas las 
comunicaciones formales que surjan durante el proyecto, éstas a su vez quedarán 
registradas en la matriz de gestión de las comunicaciones, e incluyen: 
 Plantillas de Power Point para presentaciones oficiales a entidades externas con la 
imagen del proyecto 
 Plantillas estándar para la realización de actas de reunión 
 Plantillas para control de cambios 
 Plantillas estándar para cartas y comunicaciones externas e internas 
 Correos electrónicos con imagen del proyecto 
Proceso para Escalar Comunicaciones 
Con el ánimo de garantizar que todas las comunicaciones (solicitudes, 
requerimientos, etc.) sean solucionados de manera oportuna, se realizó un modelo para 
escalar aquellas comunicaciones que el encargado no tenga al alcance una solución. Esto 
permitirá que las comunicaciones se distribuyan de manera correcta y así prevenir 
posibles dificultades futuras: 
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Glosario de Comunicaciones 
 
4.1.12 plan de gestión de calidad. 
           Alcance 
Propósito y Resultado esperado del Proyecto 
Este Proyecto incluye el diseño, programación y puesta en producción, de una 
aplicación móvil, que suministrara a los usuarios de bicicletas en Bogotá, la información 
requerida en tiempo real para optimizar el uso de la bicicleta como medio de transporte 
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alterno. El principal entregable de este proyecto es la aplicación desarrollada y puesta al 
servicio de los usuarios, con capacidad de retroalimentación y comunicación en tiempo 
real de doble vía.  
Este proyecto será aceptado una vez la aplicación haya sido probada a satisfacción 
en cada uno de los módulos diseñados y que muestre capacidad de funcionar en los 
diferentes plataformas o sistemas operativos para Smartphone. Los costos proyectados 
incluyen el mantenimiento y actualización del software durante el ciclo de vida del 
proyecto. El desarrollo de la aplicación no debe exceder los 180 días en duración y el 
presupuesto de 366 millones de pesos. El principal supuesto del proyecto es que se 
cumplirá la meta de descargas trimestrales propuestas según el flujo de caja del 
proyecto. 
El proyecto CiclApp, define el presente plan de Gestión de Calidad, con el fin de 
asegurar que todos los entregables del proyecto, cumplan con los estándares 
determinados según los requisitos técnicos establecidos.  
● Asegurar que la calidad de los entregables sea planeada 
● Definir cómo será gestionada y planificada la calidad 
● Definir el control de calidad para las actividades del proyecto 
● Definir los parámetros de aceptación 
Para la ejecución del proyecto se deben cumplir requerimientos para los siguientes 
aspectos claves: 
a) Identificación del estado actual de la malla vial de ciclorutas en Bogotá. 
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b) Identificación y ubicación de los puntos de comercio estratégicos relacionados 
con el ámbito. 
c) Identificación de puntos o zonas seguras de parqueo. 
d) Investigar los mecanismos para vincular la aplicación con la Policía Nacional y 
otras entidades que permitan retroalimentación en tiempo real. 
El Proyecto CiclApp, define el presente plan de Gestión de Calidad, con el fin de 
asegurar que todos los entregables del proyecto, cumplan con los estándares 
determinados según los requisitos técnicos establecidos.  
 Asegurar que la calidad de los entregables sea planeada 
 Definir cómo será gestionada y planificada la calidad 
 Definir el control de calidad para las actividades del proyecto 
 Definir los parámetros de aceptación 
Elementos de entrada del plan de la calidad 
● Matriz de Requisitos del Proyecto. 
● WBS Plan Detallado de Trabajo del Proyecto. 
● Presupuesto del Proyecto. 
● Matriz de Riesgos. 
 Objetivos de la calidad 
● Asegurar el desarrollo de la aplicación dentro de los tiempos establecidos para 
la ejecución del proyecto según el cronograma del proyecto WBS. 
● Garantizar la satisfacción del cliente en cuando a la calidad gráfica y de 
familiarización con la aplicación. Esto será medible a través del sistema PQDR que 
tendrá la aplicación para notificaciones en línea.  
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● Mantener la conectividad de la aplicación por encima del 99%. Este objetivo se 
medirá por el tiempo en que la aplicación se encuentre disponible para los usuarios en 
tiempo real.  
● Garantizar el cumplimiento de los requisitos de la aplicación, establecidos en la 
matriz de requisitos del proyecto. 
           Responsabilidades de la dirección 
La alta dirección de CiclApp proporciona evidencia de su compromiso con el 
desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la 
mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad, mediante: 
a) La comunicación a todos los colaboradores que ejerzan funciones en la 
ejecución del proyecto, acerca de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 
cliente como los legales. 
b) El establecimiento de la política de la calidad contenida en este manual. 
c) La seguridad de que se establecen los objetivos de la calidad evidenciados en 
este manual. 
d) La realización de las revisiones por la dirección. 
e) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos 
Enfoque al Cliente 
La alta dirección de CiclApp se asegura que los requisitos del cliente se determinan 
y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente mediante la 
implementación de procedimientos como: 
 Procedimiento para medir la satisfacción de los usuarios CiclApp 
CiclApp 120 
 
 
 Atención a los usuarios: trámites y servicios 
Planificación 
La alta dirección de CiclApp verifica el cumplimiento de los Objetivos y el 
cumplimiento de la planificación del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de 
cumplir los requisitos identificados para la ejecución del proyecto (Matriz de Requisitos 
del Proyecto.), así como el mantenimiento de la integridad del sistema y cualquier 
cambio que suceda en éste, mediante la implementación del proyecto. 
Responsabilidad, autoridad y comunicación 
La alta dirección de CiclApp ha definido las responsabilidades y autoridades a 
través de la designación de los responsables dentro de los procedimientos documentados 
y con el Manual de Funciones establecido en el proyecto CiclApp. 
La alta dirección de CiclApp ha designado a un Líder de Calidad como 
representante de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad. 
La alta dirección de CiclApp se asegura de que se establecen los procedimientos de 
comunicación apropiados dentro del proyecto y de que la comunicación se efectúa 
considerando la eficacia, la eficiencia y la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad 
mediante la implementación de la correos institucionales y otros instrumentos. 
Revisión por la Dirección 
La alta dirección de CiclApp revisa el Sistema de Gestión de Calidad del proyecto, 
a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, 
eficiencia y efectividad continuas y para ello ha establecido el procedimiento: 
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● Procedimiento para la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de 
Calidad 
Estructura del Sistema de Gestión de Calidad CiclApp 
El Sistema de Gestión de Calidad del proyecto CiclApp se adoptó con el enfoque de 
un sistema basado en procesos, el cual consiste en determinar y gestionar, de manera 
eficaz, una serie de actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el 
control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que 
forman parte de un sistema conformado por procesos, así como su combinación e 
interacción la cual se puede evidenciar en la red de procesos de CiclApp.  
Red de Procesos CiclApp 
 
Gráfica 13 Mapa de Procesos 
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Control de documentos y datos 
a) El responsable del control de la documentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad debe mantener actualizado este procedimiento, divulgar y capacitar al personal 
de la empresa en el uso y aplicación de este. 
b) La consulta de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se realiza 
ingresando a SharePoint, luego al mapa de procesos, el proceso a consultar, luego 
en el procedimiento o instructivo a consultar. Esta operación se realiza 
exclusivamente en los computadores de la compañía. 
c) La actualización de la información y mantenimiento de la misma en la  Intranet 
es realizada por el Gerente de Proyecto o persona autorizada el mismo, en coordinación 
con el Área de Sistemas. 
d) Las copias controladas físicas se establecen para las secciones o departamentos 
operativos, donde no se cuente con un computador para la consulta de la Intranet, estas 
copias se deben controlar con el fin de evitar el uso de versiones obsoletas. 
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e) Los Gerentes de área, los jefes y supervisores de sección  son los responsables 
de la puesta en práctica y el cumplimiento de este procedimiento, de acuerdo con las 
instrucciones dadas. Así mismo, son responsables que los documentos (Copias 
Controladas) sean archivados en lugares de fácil acceso, identificados, con protección 
adecuada para evitar el deterioro y asegurándose que el personal a cargo conoce 
perfectamente la ubicación de los documentos para su consulta. 
f) El Gerente de Proyecto será el encargado de revisar y aprobar todos los 
documentos del SGC. Ningún  documento debe modificarse sin autorización del 
responsable del proceso o del SGC. 
g) Toda modificación o creación de documentos debe solicitarse por escrito al 
responsable del control de la documentación, en el formato FO-SGC-QA-003. 
Ningún  documento debe modificarse sin autorización del Gerente de Proyecto. 
h) El responsable de elaborar el documento es el usuario o profesional del proceso 
al cual corresponde el documento, el cual tiene a su disposición la información necesaria 
para la realización de esta actividad. 
i) Los documentos generados en  CiclApp deben ser revisados cada 6 meses a 
partir de la fecha de aprobación del mismo, sin embargo, si antes  de esta fecha ocurre 
algún cambio representativo en la forma de realizar lo descrito, es responsabilidad del 
usuario la revisión y actualización del documento, siguiendo las indicaciones de este 
procedimiento. 
j) Las revisiones de los documentos se registran en el formato de documentación 
maestra, con el fin de asegurar el uso de las versiones actuales y evitar el uso de 
documentación obsoleta.  
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k) Cuando se generen cambios menores como ortográficos o ampliación de 
espacios de formatos en un documento que no ameriten cambio de versión, se informa al 
Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad para efectuar la respectiva corrección 
a las copias que se hayan distribuido sin necesidad de cambiar la versión del documento 
ni la fecha. 
           Control de los registros 
a) El registro debe cubrir el alcance estimado en el procedimiento y cumplir con 
el objetivo de suministrar evidencia clara de la ejecución de las actividades. 
b) Los registros deben diligenciarse de una manera clara que facilite su 
comprensión; sin tachones, enmendaduras, o cualquier otra acción que pueda alterar su 
validez. Deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 
c) Los registros deben ser archivados en orden cronológico o por consecutivo, 
archivo debidamente marcado para identificar el registro. El tiempo de archivo será 
definido por el usuario o por los requisitos reglamentarios o financieros y debe estar 
registrado en el Listado Maestro de Registros FO-SGC-QA-002. 
d) Para la codificación de los formatos, la persona designada para su elaboración 
debe solicitar al Gerente de Proyecto, para que asigne la numeración correspondiente y 
se puedan así controlar los documentos que se elaboran en la organización y lo oficialice 
dentro del SGC. 
e) Toda modificación de un formato debe solicitarse por escrito al responsable del 
control de la documentación, en el formato FO-SGC-QA-003. Ningún  registro debe 
modificarse sin autorización del Gerente de Proyecto. 
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f) El lugar de archivo de los registros debe tener condiciones mínimas de 
conservación que eviten su deterioro y pérdida.  
g) Los formatos originales del Sistema de Gestión de Calidad se almacenan en el 
SharePoint que se creará para este propósito, estos registros de se consideran copia del 
original y en la versión actualizada.  
           Recursos 
El proyecto CiclApp en cumplimiento de sus procesos determina y proporciona los 
recursos necesarios siguiendo los procedimientos establecidos en los procesos: 
 Administración de Recursos Financieros  
 Gestión de Compras y Proveedores 
 Soporte Técnico e Informático 
 Gestión Documental 
Talento Humano y Proveedores 
El personal requerido para realizar trabajos que afectan la conformidad de los 
requisitos del producto generado a través de CiclApp, son competentes con base a la 
educación, formación, habilidades y experiencia apropiada y esto se asegura con la 
aplicación de los documentos y lineamientos del proceso de Gestión de Compras y 
Proveedores. 
De ser requerido, CiclApp proporcionará formación en otras acciones para lograr la 
competencia necesaria a través de la aplicación de documentos asociados a los procesos 
de Gestión de Compras y Proveedores y Soporte Técnico e Informático. 
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Infraestructura 
El proyecto CiclApp, determina, proporciona y mantiene la infraestructura 
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto, mediante la 
aplicación de documentos asociados al proceso de Administración de Recursos 
Financieros, Gestión de Compras y Proveedores y Soporte Técnico e Informático. 
Ambiente de Trabajo 
El proyecto CiclApp determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para 
lograr la conformidad con los requisitos del producto mediante la implementación de los 
procedimientos asociados a los procesos de Administración de Recursos Financieros, 
Gestión de Compras y Proveedores, Soporte Técnico e Informático y Gestión 
Documental. 
Requisitos 
Para garantizar el cumplimiento de los requisitos del proyecto se creó la matriz de 
trazabilidad, en donde se encuentra consignados los requisitos de usuario, sponsor, 
gerente y equipo de trabajo del proyecto, así como, los requisitos del producto 
funcionales y no funcionales. 
En el documento se establecen los criterios de aceptación de los documentos 
entregables por cada requisito del proyecto y a su vez un responsable del mismo. En la 
matriz se indica la fecha de cumplimiento de entrega, al final de la matriz se encuentran 
los comentarios realizados por el verificador del documento, quien se asegurara de que 
la entrega se haga en el tiempo pactado y con la información requerida dentro del 
documento, a su vez esta persona las realizará observaciones que considere pertinentes y 
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se pactaran fechas de entrega de modificaciones las cuales quedaran registradas en la 
matriz de trazabilidad para una nueva versión. 
Comunicación con el cliente 
El Gerente de Proyecto, junto con el encargado de la gestión de información y 
comunicaciones, se encargarán del aseguramiento de comunicar de manera eficiente y a 
través de los canales dispuestos para tal fin, emitir todas las comunicaciones. Los 
requisitos de comunicaciones serán registrados en la Matriz de Comunicaciones. La 
Matriz será utilizada como guía para saber qué tipo de información debe comunicarse, 
que tipo de comunicación hacer, cuando comunicarlo y a quien comunicarlo. 
El Gerente de Proyecto es responsable de gestionar todos los cambios propuestos y 
aprobados en el plan de gestión de las comunicaciones. Una vez aprobado el cambio, el 
director del proyecto actualizará la documentación del plan y distribuirá las 
actualizaciones al equipo del proyecto y todas las partes interesadas.  
Métodos de Comunicación con el Cliente 
El Gerente y el equipo del proyecto determinarán cuales métodos de comunicación 
y tecnologías se usarán, de acuerdo a los requisitos de comunicación de los interesados, 
tecnologías disponibles y recursos. CiclApp manejará una carpeta compartida en red 
para que el equipo del proyecto junto con el gerente tenga acceso a las bases de datos de 
comunicaciones emitidas.  
Ésta carpeta contará con perfiles de usuarios para mantener restricciones frente a 
comunicaciones confidenciales que tengan que ver con el proyecto. 
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Vías de comunicación y Puntos de Contacto 
Para los clientes, se hará uso de mecanismos como el correo electrónico para el 
envío de las comunicaciones o a través de reuniones, donde a partir de éstas se emitan 
actas que así mismo, serán enviadas por e-mail. 
Registros a Conservar de las Comunicaciones 
El proyecto CiclApp hará uso de formatos y plantillas estándar para todas las 
comunicaciones formales que surjan durante el proyecto, éstas a su vez quedarán 
registradas en la matriz de gestión de las comunicaciones, e incluyen: 
- Plantillas de Power Point para presentaciones oficiales a entidades externas con 
la imagen del proyecto 
- Plantillas estándar para la realización de actas de reunión 
- Plantillas para control de cambios 
- Plantillas estándar para cartas y comunicaciones externas e internas 
- Correos electrónicos con imagen del proyecto 
Proceso de Comunicación 
Con el ánimo de garantizar que todas las comunicaciones (solicitudes, 
requerimientos, etc.) sean solucionados de manera oportuna, se realizó un modelo para 
escalar aquellas comunicaciones que el encargado no tenga al alcance una solución. Esto 
permitirá que las comunicaciones se distribuyan de manera correcta y así prevenir 
posibles dificultades futuras. 
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Diseño y desarrollo 
El Diseño es la única manera de materializar con precisión los requerimientos del 
cliente, se debe especificar claramente y de forma completa cada uno de los módulos 
que hacen parte del proyecto de acuerdo con los objetivos planeados. 
 El diseño de los datos. Verificación y validación de los requerimientos del 
usuario, Trasforma el modelo de dominio de la información, creado durante el análisis, 
en las estructuras de datos necesarios para implementar el Software. 
 El diseño arquitectónico. Define la relación entre cada uno de los elementos 
estructurales del programa 
 El diseño de la interfaz. Describe como se comunica el Software consigo 
mismo, con los sistemas que operan junto con él y con los operadores y usuarios que lo 
emplean. 
 El diseño de procedimientos. Transforma elementos estructurales de la 
arquitectura del programa. Diseño de módulos a utilizar (etapas) 
 Revisión y validación de interesados al diseño de módulos para la aplicación 
 Boceto de diseño del proyecto  
La persona responsable del diseño de los módulos es el ingeniero de Software, 
quien debe recibir aprobación de los interesados (quienes verifican con el sponsor y 
Gerente de Proyecto que los requerimientos se cumplan al 100%) lo que garantizará 
calidad en el proyecto desde el inicio. 
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Desarrollo   
 Especificación de requisitos. Análisis de todos los requerimientos 
relacionados a satisfacer las necesidades para el proyecto. 
 Diseño del software. Se debe realizar un análisis del ámbito del desarrollo. 
Este documento se conoce como RFP, que contiene todas las especificaciones técnicas. 
 Construcción del software. Transformación del diseño en código por módulos 
de acuerdo a los requerimientos, las entregas se harán de forma modular para garantizar 
el control de todo el sistema. 
 Validación e integración de software y sistema, pruebas de funcionamiento 
adecuado del software 
 Despliegue (o instalación). Se instala el software integrado en el cliente(s) y se 
comprueba el correcto funcionamiento del proyecto 
 Mantenimiento. La revisión y control del desarrollo de cada módulo se realiza 
a través del Gerente de Proyecto, quien es el encargado de garantizar que los objetivos 
del proyecto se cumplan. 
Control De Cambios Del Diseño Y Desarrollo 
Para controlar el diseño y desarrollo de la aplicación 
1. Se realizarán reuniones pactadas para entrega de módulos a sponsor e 
interesados.  
2. Para cambios y modificaciones se levanta un acta dentro de las reuniones, 
fijando fecha de entrega para modificación y responsable. 
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3. Se realiza un comité de cambios, generando prioridad y tiempos de puesta en 
producción de la modificación según su impacto. 
4. La persona que aprueba cambios será el Gerente de Proyecto, con apoyo del 
Ingeniero de Software (quien realiza el diseño) 
5. Firma de nueva acta con los cambios realizados satisfactoriamente, con la 
verificación de los interesados o la persona que solicito el cambio 
Compras 
El Gerente de Proyecto de CiclApp realizará la supervisión y gestión de todas las 
actividades para tener una contratación exitosa, teniendo en cuenta las necesidades de 
compra y los bienes y/o servicios a contratar.  
Así mismo, habrá una única persona encargada de la gestión de la compra, quien 
interactúa con los proveedores, selecciona la mejor oferta garantizando que las 
solicitudes de compra se cumplan correctamente y quien realiza el proceso de 
contratación. 
Tipo de Contrato que será Usado 
El contrato que se necesita para la prestación de los servicios de desarrollo y las 
adquisiciones es contrato de Costos Reembolsables. El líder técnico proporcionará la 
información de las jornadas a contratar para el desarrollo de los módulos, las 
características técnicas de los equipos a adquirir y plazos de entrega. Toda esta 
información quedará claramente incluida en el contrato con el proveedor seleccionado. 
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El personal con la responsabilidad de la compra y contratación es quien solicita las 
ofertas a diferentes proveedores, con el objetivo de lograr cubrir todas las necesitadas en 
los tiempos estimados y con el presupuesto acorde.  
Las contrataciones que se realicen referentes a compra de Hardware, serán 
contrataciones con garantía de bienes a un año y opción de extensión a tres años. Para 
Software se realizarán con garantía y soporte a un año. En los servicios se realizarán a 
un año o dependiendo de la necesidad, por el tiempo que se requiera el servicio. 
Riesgos en las Compras 
Los posibles riesgos que se pueden generar durante la gestión de compra y que se 
deben considerar son: 
 Costos elevados que exceden el presupuesto destinado a la contratación 
 Cuando los tiempos de contratación se interponen a los tiempos del proyecto, 
generando retrasos. 
 Dificultades en negociaciones de cláusulas legales del contrato, genera retrasos 
en puesta en marcha del contrato 
 Las especificaciones técnicas no cumplen con lo contratado 
 Al comprar equipos traídos del extranjero, se pueden generar problemas de 
aduana y legalización de impuestos generando contratiempos en el proyecto  
Estos riesgos deben ser gestionados para garantizar el éxito del proyecto.  
Administración del Riesgo en las Compras 
Para poder gestionar los riesgos de la contratación mencionados anteriormente, se 
necesita garantizar tener un claro cronograma de actividades y tiempos de toda la 
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gestión. Donde se realicen esfuerzos adicionales de las partes interesadas en el proceso 
de adquisición de bienes o servicios.  
Debe haber un trabajo en conjunto entre área técnica y persona encargada de la 
contratación, con el fin de lograr tener claro todos los puntos del contrato, teniendo una 
continua comunicación con sponsor y proveedor reduciendo al mínimo los tiempos de 
mitigación de los riesgos generados. 
ES importante que las decisiones que se tomen en relación a la contratación, deben 
estar aprobadas por el Gerente de Proyecto. Al identificar algún riesgo que afecte la 
gestión de la compra o contratación, debe ser informado a la persona encargada de la 
contratación o al Gerente de Proyecto.  
Determinación de Costos 
Todas las características técnicas de los bienes y servicios a contratar estarán 
plasmados en un RFP una solicitud de propuesta para los proveedores, donde se reunirán 
los requisitos y se describirán las necesidades a suplir. Los proveedores realizarán 
cotizaciones de acuerdo al documento, costos de hardware, software, garantía y soporte. 
La respuesta de los proveedores deberá incluir como se realizaran las entregas, 
tiempos de entregas, recursos necesarios para la entrega, experiencia, certificaciones de 
parner de fabricante (de ser necesario), si aceptan las condiciones de contrato y pagos 
para prestar los servicios. Así mismo se debe exigir al proveedor su cronograma de 
ejecución y se evaluará si cumple con los tiempos asociados al proyecto. Todas las 
cotizaciones presentadas deberán contener estos puntos, los cuales serán parte de los 
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criterios de selección del proveedor.  Las cotizaciones que no cumplan serán descartadas 
del proceso de selección. 
Documentación Estandarizada de Compras 
Se utilizarán los siguientes documentos estándar para el proceso de compras del 
proyecto: 
EL RFP o Standard Request for Proposal incluye 
 Objeto de la compra 
 Plazos de contratación 
 Obligaciones del contratista: donde se incluye descripción de los equipos y o 
servicios  
 Obligaciones del oferente: inventarios, instalaciones 
 Criterios de selección 
 SLAs, niveles de servicios y métricas 
 Penalizaciones por incumplimientos 
 Términos o eventos de pago 
Solicitud de compra: donde se especifique el presupuesto destinado para la compra 
 Acuerdos de confidencialidad 
 Carta de adjudicación a proveedor 
 Pólizas y seguros 
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Limitaciones en las Compras 
Dentro de las limitaciones que se deben considerar al realizar el proceso de compra 
y contratación a lo largo del proyecto se encuentran 
 Cronogramas, tiempos de ejecución de actividades del proyecto se deben 
cumplir  
 El presupuesto asignado no se puede exceder 
 Los equipos y sus especificaciones técnicas, deben cumplirse estrictamente  
Proceso de Aprobación de Compras 
Para aprobar la contratación, se debe iniciar determinando cumplimiento de las 
ofertas con el presupuesto estimado para la compra, realizando comparaciones entre 
proveedores y eligiendo la que este dentro del valor asignado y que cumpla con todas las 
especificaciones plasmadas en el documento RFP.  
Teniendo este primer paso, se procede a verificar las aprobaciones donde: 
 Se realicen compras de menos de 10 millones de pesos, serán aprobados por el 
Gerente de Proyecto 
 Compras de más de 10 millones y hasta 100 millones deben ser sometidas a 
valoración por parte de Gerente de Proyecto, director de área técnica y director área 
financiera. 
 Compras mayores deberán ser aprobadas por sponsor, Gerente de Proyecto, 
director de área técnica y director área financiera 
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Criterios de Decisión 
A continuación se relacionan los criterios para la selección y adjudicación de los 
contratos  
 Entrega de bienes o servicios a tiempo 
 Costo  
 Cumplimiento de requisitos técnicos 
Estos criterios serán evaluados por parte del equipo del proyecto y sponsor  
Gestión de Proveedores 
El Gerente de Proyecto será el encargado de realizar seguimiento a los proveedores 
y cumplimiento de los acuerdos pactados en los contratos. El propósito de estas 
reuniones será revisar todas las especificaciones documentadas para cada producto, así 
como revisar los resultados de la prueba de calidad.  Este foro brindará la oportunidad 
para revisar el desarrollo de cada elemento o el servicio prestado para garantizar cumple 
con los requisitos establecidos. Para evitar retrasos en el proyecto, estas reuniones 
pueden servir para modificar cronogramas y entregas.  El Gerente de Proyecto será 
responsable de realizar estos seguimientos hasta tener todos los elementos contratados 
con la calidad exigida. 
Producción y prestación del servicio 
La puesta en marcha del Proyecto CiclApp contempla 5 fases principales de las 
cuales se desprenden actividades independientes que deben ser controladas con el fin de 
asegurar el éxito del desarrollo del proyecto.  
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Descripción de las entradas de los procesos del Proyecto 
De acuerdo al diccionario de la WBS contenido en el Plan de Gestión de Alcance. 
El principal proceso en la ejecución del proyecto es el de Ejecución (3), este 
proceso será subcontratado a una compañía desarrolladora de Software, a la cual se le 
exigirá, según lo contemplado en el plan de Compras, las certificaciones requeridas 
mundialmente.  
La empresa contratista deberá proveer los informes semanales de avance, avalados 
por la interventorìa de Software contratada para verificar el cumplimiento de los 
estándares requeridos. 
Todos los demás requerimientos, criterios y estándares de la industria, deberán 
cumplir con lo establecido en la Matriz de Requerimientos. 
 
1. Inicio del Proyecto 
2. Planificacion y Gestion de la Informaciòn 
3. Diseño (Modulos) 
4. Control y Puesta en Marcha 
5. Cierre del proyecto 
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Identificación y trazabilidad 
Para el proyecto CiclApp, únicamente aplica la trazabilidad de los requisitos 
contractuales y legales, los cuales, están identificados inicialmente en la matriz de 
requisitos del proyecto. Así mismo, dicha trazabilidad se incorpora en el proyecto, a 
través de los RFQ con los que se solicitaran las cotizaciones y propuestas a los 
subcontratistas interesados en el desarrollo de la aplicación.  
Esta trazabilidad se asegurara, mediante las auditorias que se realizaran a los 
requisitos de la aplicación. Dicha auditoria será contratada por una organización 
especializada en dicho proceso, teniendo en cuenta los aspectos técnicos que se 
requieren. 
Propiedad del cliente 
CiclApp es un proyecto enfocado al usuario, por tal razón es de suma importancia 
proteger la información que se recoleta en las bases de datos de cada módulo. 
La aplicación almacena información de suma importancia de las personas que la 
utilizan, como número de identificación, nombre y apellidos, relaciona número de tarjeta 
de crédito, preferencias comerciales, preferencia de marca, sitios que más frecuentan, 
rutas y horarios que son utilizadas para transportarse.  
Es por esto que toda la información recopilada se refiera en el derecho de hábeas 
data 1581 DE 2012, que es aquel que tiene toda persona de conocer, actualizar y 
rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos 
de naturaleza pública o privada. 
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Preservación del producto 
No Aplica para el proyecto en desarrollo 
Control del producto no conforme 
La identificación de una No Conformidad de Producto  o servicio (Producto No 
Conforme), se puede dar durante la verificación o inspección de producto   o servicio 
terminado. 
Cuando el producto No Conforme es detectado o encontrado por el cliente, se 
tramitará de acuerdo con el procedimiento de “Quejas y Reclamos de los clientes FO-
SGC-QA-004”. 
Etapa Descripción: 
1 Se identifica el producto no conforme. 
2 El producto no conforme es segregado físicamente o por medio de marcas: para prevenir 
su uso o entrega no intencional” 
3 Se evalúa la extensión de la no conformidad 
4 Todas las partes afectadas son notificadas 
(control de la producción, Control Calidad, logística, mantenimiento,) 
5 El producto no conforme es atendido por medio de: 
Reproceso (o reparaciones) 
Para cumplir con los requerimientos especificados 
Aceptación por concesión con o sin reprocesos (o reparaciones) 
Reclasificación para ser usado en una aplicación alternativa 
Rechazo o desecho 
Nota: el producto reprocesado (o reparado) requiere nueva inspección. 
6 Los resultados de las investigaciones de no conformidades y las acciones tomadas 
Las acciones realizadas para evitar que en el futuro se presenten no conformidades en los 
productos que elaboramos. 
Los resultados de las re-inspecciones realizadas en los productos reparados. Las 
notificaciones hechas a las partes interesadas. 
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Es de trascendental importancia establecer el origen o causa raíz del problema que 
origina el Producto No Conforme, en lugar de la solución de los síntomas del problema 
dado. Para lo cual se podrá usar algunas de las herramientas para la solución de 
problemas; algunas de ellas son: diagrama causa-efecto o espina de pescado, diagrama 
de pareto, tormenta de ideas, histogramas, diagrama de afinidad, etc 
·   A manera de ejemplo: Solución de un caso utilizando el diagrama de causa-
efecto (Diagrama de espina de pescado), este modelo es el más usado cada vez que se 
requiera investigar las causas de un problema de calidad. 
El diagrama es básicamente un conjunto de ramas llamadas las 6M (Maquinas, 
Materiales, Métodos, Mediciones, Mano de obra y Medio ambiente) que son dibujadas 
sobre una afirmación, por tanto se construyen espinas. Esto proporciona una plataforma 
estandarizada en la que se puede desarrollar múltiples perspectivas sobre las causas de 
los diferentes problemas resaltados, normalmente referidos como un análisis de 
dispersión. Esta herramienta puede ser combinada o complementada con la herramienta 
“Lluvia de ideas”. 
Seguimiento y medición 
Generalidades 
El proyecto CiclApp planifica e implementa procesos de seguimiento, medición, 
análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad de los requisitos del 
producto. Se asegura de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y mejora 
continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del mismo, mediante la 
implementación del procedimiento:  
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 Procedimiento para la revisión por la dirección del SGC 
 Procedimiento de Medición de Procesos 
Seguimiento y Medición 
El proyecto CiclApp realiza el seguimiento de la información relativa a la 
percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos aplicando los 
documentos: 
 Procedimiento para medir la satisfacción de los usuarios CiclApp 
En estos mismos documentos se determinan los métodos para obtener dicha 
información. Los resultados de esta actividad se presentan a la Dirección en 
cumplimiento del procedimiento para la revisión por la dirección del sistema de gestión 
de la calidad. CiclApp lleva a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para 
determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con las disposiciones 
planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y que se ha implementado 
y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva, mediante la implementación del 
Proceso Control de Gestión que contiene los subprocesos de: 
1. Auditorías Internas Integrales 
2. Planes de Mejoramiento Integrado 
CiclApp realiza el seguimiento de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 
y medición demostrando la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 
planificados, así como el manejo de los recursos disponibles; mediante la 
implementación de Indicadores de Gestión. 
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Cuando no se alcanzan los resultados planificados se aplican correcciones y 
acciones correctivas según el procedimiento Suscripción y seguimiento a Planes de 
Mejoramiento por Autocontrol. 
CiclApp hace un seguimiento y mide las características del producto, para verificar 
que se cumplen sus requisitos. Esto se realiza en las etapas de los procesos de diseño y 
desarrollo con base a la Matriz de Requisitos del proyecto. 
Auditorias 
Objetivo 
Definir y establecer la metodología para realizar las Auditorías Internas Integrales 
en el Proyecto CiclApp, con el fin de verificar si el Sistema de Gestión de la Calidad 
está conforme a lo definido por el proyecto. 
 
Tabla 29 Programación de Auditorías Internas 
No. Actividad Descripción Grupo 
Responsable 
Registro 
Resultado 
(Documento 
Evidencia) 
Punto de Control 
PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS 
1 Analizar la 
Información 
Reunir y analizar la información 
necesaria para identificar y 
priorizar los procesos, 
procedimientos y criterios 
específicos a ser auditados 
Líder de Calidad - Correo 
electrónico 
comunicando al 
grupo de auditores  
 
2 Elaborar el 
Programa de 
Auditorías 
Integrales . 
P.A.I. 
Elaborar el P.A.I., estableciendo 
los equipos auditores y designar 
el proceso o procedimientos a 
ser auditado. 
Líder de Calidad y 
Grupo de 
Auditores 
- Cuadro con la 
programación 
 
3 Presentar a la 
Dirección de 
CiclApp para 
aprobación 
Convocar reunión y presentar 
programación. Se presentan 
observaciones SI) Regrese al 
Paso 2 NO) Paso 4 
Dirección CiclApp Acta 
P.A.I   
 
4 Socializar 
programa y 
notificar 
auditorías 
La Dirección procede a 
socializar el P.A.I aprobado por 
el Líder de Calidad y el Grupo 
de Auditores a través de correo 
Dirección CiclApp 
Líder de Calidad 
Acta    
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No. Actividad Descripción Grupo 
Responsable 
Registro 
Resultado 
(Documento 
Evidencia) 
Punto de Control 
electrónico 
PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 
5 Seleccionar los 
auditores de 
Calidad 
Seleccionar los auditores que 
participarán en el ciclo 
Dirección CiclApp 
Líder de Calidad 
  
6 Realizar análisis 
de la 
información 
Recopilar, estudiar, analizar y 
evaluar la documentación 
necesaria del proceso o 
procedimiento que le fue 
asignada. 
Grupo de 
Auditores 
  
7 Elaborar el Plan 
de Auditoría 
Elaborar y presentar para 
aprobación el plan de auditoría 
con los siguientes documentos: 
- Plan de Visita de Auditoría 
Interna. 
- Cronograma de Auditoría 
Interna. 
- Lista de Chequeo 
Grupo de 
Auditores 
  
8 Revisar el Plan Revisas el plan si se generan 
observaciones, cambios o 
ajustes se adelantan con el 
equipo auditor, hasta lograr la 
conformidad del tema. 
Líder de Calidad y 
Grupo de 
Auditores 
  
9 Aprobar 
Documentos 
Aprueba los documentos 
entregados 
Líder de Calidad - Acta de 
aprobación  
Aprobación del 
Líder de Calidad 
10 Notificación al 
Líder del 
Proceso 
Informar al Líder del Proceso 
que se va a Auditar y se 
desplegará la Notificación de 
Apertura de la Auditoría  junto 
con el Plan  de Visita  de 
auditoría interna. 
Líder de Calidad - Carta de 
notificación o 
correo electrónico 
 
11 Preparar papeles 
de trabajo 
Prepara los papeles de trabajo 
que sean  necesarios para la 
auditoría interna.  
Grupo de 
Auditores 
Papeles de Trabajo  
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 
12 Adelantar 
reunión de 
apertura de 
auditoría 
Realiza la reunión de apertura, 
presenta al equipo auditor, 
explica el objetivo y alcance de 
la auditoría. 
Líder de Calidad - Acta de reunión 
de apertura 
 
13 Ejecutar 
Auditoría 
Ejecutar la auditoría interna de 
acuerdo con lo establecido en el 
Cronograma, Plan de visita de la 
Auditoría Interna y Lista de 
Chequeo, siguiendo los 
parámetros dados en el 
procedimiento de auditorías. 
Grupo de 
Auditores 
- Papeles de 
Trabajo 
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No. Actividad Descripción Grupo 
Responsable 
Registro 
Resultado 
(Documento 
Evidencia) 
Punto de Control 
14 Adelantar 
reunión previa al 
cierre 
Efectuar reunión con el Líder de 
Calidad (o grupo de auditores 
de ser requerido) para conocer 
los resultados finales del 
informe definitivo del ejercicio 
de la auditoría 
Líder de 
Calidad  Líder de 
Proceso Grupo de 
Calidad 
Conclusiones de la 
Auditoría 
 
15 Realizar 
Reunión de 
Cierre de la 
Auditoría 
Realizar reunión de cierre y 
levantar memoria de la reunión 
mediante Acta de Reunión de 
Cierre de Auditoría 
Líder de Calidad y 
Grupo de 
Auditores 
Acta de Reunión 
de Cierre de 
Auditoría 
 
 
16 Realizar Informe 
Preliminar 
Elaborar informe preliminar de 
auditoría, remitir hasta con 
plazo máximo de 4 días hábiles 
siguientes a la reunión de Cierre 
de la Auditoría 
Líder de Calidad y 
Grupo de 
Auditores 
Informe 
Preliminar de 
Auditoría 
 
17 Presentar 
Objeciones 
En caso de presentarse, el 
auditado realiza las objeciones 
y/o contradicciones mediante un 
oficio en formato Word durante 
los tres días hábiles siguientes a 
la remisión del Informe 
Preliminar de auditoría 
 
Auditado Informe de 
Objeciones 
 
18 Analizar 
Objeciones 
El auditor realiza el análisis de 
las Objeciones y/o 
contradicciones hechas por el 
auditado cuenta con tres días 
hábiles, a partir de la remisión 
de las objeciones y/o 
contradicciones al informe 
preliminar. 
Grupo de 
Auditores 
Informe Final de 
Auditoría 
 
ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍAS 
19 Elaborar informe 
final 
Elaborar, revisar y aprobar 
informe final de auditoría.  
Grupo de 
Auditores 
Informe Final de 
Auditoría. 
 
20 Elaborar Plan de 
Mejoramiento 
Diligenciar en el formato 
establecido las acciones a Plan 
de Mejoramiento 
Grupo de 
Auditores 
  
21 Aprobar y 
remitir el 
informe final de 
la auditoría 
Revisados y aprobados el 
informe final de la auditoría y el 
plan de mejoramiento se 
procede a remitir al Líder del 
Proceso 
Líder de Calidad  Aprobación por la 
Dirección 
22 Presentar 
Resultados 
Convocar a reunión (dirección, 
líderes de procesos, líder de 
calidad) con el fin de presentar 
el informe consolidado de las 
auditorías. Enviar informe final 
a los miembros. 
Líder de Calidad - Acta de Reunión 
- Informe Final de 
Auditoría. 
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